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Sammendrag 
Denne masteroppgaven handler om de politiske og administrative sidene ved vegplanlegging, 
og har en empirisk tilnærming til temaet. Veg er et politisk anerkjent satsningsområde, og det 
er flere store vegplanleggingsprosjekter på gang i Norge. I utbyggingen av nasjonale 
vegstrekninger, det vil si riksveger og Europaveger, utarbeides planene av Statens vegvesen, 
men plandokumentene må vedtas i kommunestyret i hver enkelt kommune. Dette 
skjæringspunktet mellom det statlige og det lokale forvaltningsnivået definerer rammen for 
studiens spillerom.  
 
Studien er en casestudie, og tar for seg sentrale hendelser fra planprosessens siste faser i Sør-
Fron kommune. I 2011 ble siste del av reguleringsplanen for ny E6 vedtatt i kommunestyret, 
og planfasen er nå forbi. Oppgaven tar sikte på å forklare sentrale trekk og hendelser mot det 
endelige planresultatet, og problemstillingen er: Hva er sentrale kjennetegn ved prosess og 
organisering på vegen mot planresultatet i nasjonale vegplanleggingsprosjekter, og hvordan 
påvirker de nevnte aspektene det endelige planproduktet i Sør-Fron kommune? 
 
Studien forsøker å vise sentrale elementer fra de tre første fasene i Howlett m. fl. sin 
policysirkel; agendasettingsfasen, policyformuleringsfasen og avgjørelsesfasen. Først blir det 
vist hvordan utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen ble satt på agendaen, og dette 
forklares ved hjelp av Kingdons agendasettingsteori. Videre forsøker studien å gå bredt ut og 
peke på sentrale administrative kjennetegn ved Statens vegvesen, for å belyse regler og rutiner 
som preger møtet mellom vegetaten og det lokale publikumet i policyformuleringsfasen. All 
kontakt er regulert gjennom Plan- og bygningsloven, og ved hjelp av instrumentell teori 
forklares det på hvilken måte regelstyringen er med og påvirker det endelige planresultatet. 
Deretter konsentreres fokuset og studien belyser uenigheten mellom Statens vegvesen og Sør-
Fron kommune på strekningen Augla – Strand, i det som kan defineres som avgjørelsesfasen. 
Institusjonell teori benyttes for å forklare trekkene som førte til det endelige planresultatet på 
strekningen, for det viser seg at Statens vegvesen er tilbøyelig til å gjøre skjønnsbaserte 
vurderinger lokalt. Det skjønnsbaserte viser seg å være sentralt og viktig i E6 forum også; 
forumet er et informasjonsorgan der deltakerne er Statens vegvesen, politikere fra de ulike 
kommunene som til en hver tid er berørt og involvert i planlegging av E6 på strekningen Biri-
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Otta, representanter fra brukerorganisasjoner, regionale næringsforeninger og Oppland 
fylkeskommune. 
 
Endelig spisses fokuset ytterligere, og studien tar for seg utvalgte interessers deltakelse og 
grad av påvirkning underveis i planarbeidet i Sør-Fron kommune. Det viser seg at interesser 
og verdier med en institusjonalisert posisjon og sterke bånd til flere forvaltningsnivåer har 
gode muligheter for å påvirke det endelige planproduktet. Samtidig viser oppgaven at det 
kreves en korrekt oppfattelse av den regelstyrte planprosessen for å drive vellykket påvirkning 
underveis. 
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1 Vegen mot det endelige 
planresultatet  
– innledning og problemstilling 
 
1.1 Introduksjon til temaet 
 
Veg er viktig i Norge. Statsbudsjettet for 2012 foreslår å benytte 16,3 milliarder kroner på 
vegformål, og relativt sett er det en økning på 7,8 % fra budsjettåret 2011 (Prop. 1 S (2011-
2012), 2011). Dette viser at regjeringen er villig til å investere i vegutbygginger over det 
ganske land, og det er flere store, nasjonale vegutbyggingsprosjekter under planlegging i 
vegregionene. Både vegplanleggingen og – utbyggingen påvirker og påvirkes av de lokale 
aktørene som er bosatt i det berørte området, men også eksterne aktører som benytter seg av 
vegen har mulighet til å være med og prege prosessen mot det endelige planresultatet. 
Lovverket regulerer aktiviteten gjennom både plan- og bygningsloven (PBL), og ved å sette 
rammer for statens krav til planlegging og utforming av nye vegstrekninger. Selv i 
planleggingen av nasjonale vegstrekninger er flere av plandokumentene kommunale, og 
dermed er det de folkevalgte i den aktuelle kommunen som må vurdere blant annet trasévalg. 
Samtidig mener både lokale og nasjonale politikere at vegplanlegging tar for lang tid, og at 
det må skje endringer i arbeidet med planleggingen.  
 
Som allerede nevnt er reguleringsplanene i nasjonale vegplanleggingsprosjekter kommunale, 
og dette betyr at kommunepolitikerne har stor innflytelse og påvirkningskraft når det gjelder 
vegens plassering og prosessens fremdrift. Vegplanlegging i Distrikts-Norge er en debatt 
preget av ulike aktørers interesser og verdier, og dette gjenspeiler seg ofte i både 
medievinkling og politisk behandling. Tilnærmingen er ikke ny, men det er liten vitenskapelig 
kjennskap til de prosessene som finner sted underveis i planleggingsfasen, og som dermed 
fører frem til det endelige planresultatet. Det er også lite kjent kunnskap om hvordan de 
involverte aktørenes indre organisering reflekteres i det endelige produktet. I takt med den 
økte bevilgningen til vegprosjekter på statsbudsjettet vil det komme flere 
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vegutbyggingsprosjekter. Dermed trengs det mer kunnskap om de politiske og organisatoriske 
sidene som påvirker det endelige planresultatet. 
 
1.2 Formål, avgrensning av problemstilling og 
oppgavens begrensninger 
 
1.2.1 Studiens formål  
Det er et tydelig behov for mer kunnskap om prosessene som fører frem til det endelige 
planresultatet i vegsektoren, det vil si kunnskap om det som bestemmer hvor vegen skal gå og 
vegens utforming. Det er viktig å belyse og forklare sentrale initiativ og hendelser underveis i 
planprosessen av to årsaker. For det første vil studien føre til økt kunnskap om hva som 
påvirker det endelige planresultatet i nasjonale vegplanleggingsprosjekter. Sør-Fron 
kommune danner i så måte et interessant case av flere grunner. Høsten 2011 ble den siste 
reguleringsplanen for ny E6 gjennom kommunen vedtatt av kommunestyret, og den politiske 
behandlingen av planutkastene er dermed ferdigbehandlet i kommunen. Til tross for at 
planprosessen i relativt stor grad har vært preget av konsensus, har det vært noen uenigheter 
mellom de ulike forvaltningsnivåene. Dette vil danne et interessant utgangspunkt for min 
undersøkelse. Samtidig er Sør-Fron den andre av totalt fem kommuner på strekningen 
Lillehammer – Otta som har vedtatt reguleringsplaner for så godt som hele kommunen, og 
dermed kan denne studien føre til interessante funn som kan belyse problemstillinger som 
geografisk nærliggende kommuner i samme situasjon kan lære av. Det andre formålet med 
studien er å bidra til å tette kunnskapshull. En kartlegging av involverte interesser og en 
tilhørende økt forståelse for de politiske prosessene som ligger til grunn for det endelige 
planresultatet vil bidra til økt kunnskap på saksfeltet, og samtidig kan kanskje min studie 
gjøre planleggingsarbeidet i store prosjekter mer effektive og saksrettede i andre kommuner, 
og kanskje også i andre distrikter. 
 
1.2.2 Avgrensning av problemstilling 
Denne masteroppgaven er en studie av hvordan nasjonale planleggingsprosjekter med lokal, 
politisk behandling fortoner seg, og hvordan nasjonale og lokale interesser opptrer i 
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handlingsrommet for å forsøke å påvirke det endelige planresultatet. Planene er kommunale, 
men utarbeides av et statlig organ; Statens vegvesen. Dermed er det snakk om både et 
nasjonalt og et lokalt forvaltningsnivå, og dette vil prege studiens fokus. Med dette som 
utgangspunkt har jeg formulert en todelt problemstilling, som danner grunnlaget for den 
videre prosessen i arbeidet med masteroppgaven:  
 
Hva er sentrale kjennetegn ved prosess og organisering på vegen mot planresultatet i 
nasjonale vegplanleggingsprosjekter, og hvordan påvirker de nevnte aspektene det endelige 
planproduktet i Sør-Fron kommune? 
 
God infrastruktur er viktig, og som vist innledningsvis er det per i dag politisk vilje til å satse 
på vegplanlegging og – utbygging i Norge. Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 viser at 
det er planer om utbedringer og utbygginger over store deler av landet (St.meld. nr. 16, 2008-
2009). Forslaget til NTP i perioden 2014-2023 argumenterer også for økte bevilgninger til veg 
i neste planperiode, med utgangspunkt i ulike forventede utfordringer knyttet til norsk 
infrastruktur (Avinor m.fl., 2012).  
 
I nasjonale vegprosjekter er det Statens vegvesen som er ansvarlig for utarbeidelse av de ulike 
planene som ligger til grunn for den politiske behandlingen. Ved å ta utgangspunkt i det 
formelle handlingsrommets begrensninger vil jeg gjøre en gjennomgang av viktige hendelser 
som har påvirket det endelige planresultatets utfall, og forklare hvordan de ulike involverte 
aktørene har benyttet seg av kanaler og organer for å drive politisk påvirkning mot det 
endelige planproduktet. På denne måten vil jeg kommentere aspekter som er preget av de 
formelle, legale rammene, og hvilke hensyn som kan forklares ut fra skjønnsbaserte 
prioriteringer. Dette er viktig for å kunne si noe om hvor formalisert og regelstyrt 
planleggingsprosessen mot det endelige resultatet er, og samtidig for å kunne kommentere de 
ulike interessenes muligheter til å påvirke saksbehandlingen. For å kunne forklare samspillet 
mellom ulike interesser og planmyndighetene har jeg laget en kategorisering av relevante 
interesser, og jeg har konsentrert meg om noen hovedkategorier; nasjonale interesser, lokale 
interesser, miljø, landbruk og næring. 
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1.2.3 Oppgavens begrensninger 
Min studie begrenses både i rom og tid. Prosjektet E6 Biri – Otta involverer sju kommuner 
direkte, men vil også ha indirekte betydning på omkringliggende kommuner. For å kartlegge, 
beskrive og analysere planleggingsprosessen på en grundig og oversiktlig måte, men også av 
kapasitetshensyn, har jeg valgt å konsentrere meg om én av de involverte kommunene; Sør-
Fron. Jeg har også gjort et utvalg av parseller internt i kommunen, og ser spesielt nøye på 
strekningen Augla – Strand i delkapittel 4.4. Utfordringer knyttet til trasévalget forbi 
Harpefoss oppvekstsenter vil også bli nevnt i delkapittel 4.5. Når det gjelder tidsdimensjonen 
bør det nevnes at de første planutredningene for ny E6 gjennom kommunen ble foretatt så 
tidlig som i 1969. I min studie har jeg satt tidsrammen til å dreie seg om planprosessens siste 
10 år (fra kommunedelplanen ble stadfestet i Miljøverndepartementet (MD) i 2002). Som jeg 
vil komme tilbake til senere i oppgaven blir planene mer detaljerte og spesifikke jo nærmere 
man kommer planarbeidets slutt, og derfor vil det også være mest hensiktsmessig for min 
studie å fokusere på prosessens avsluttende fase, selv om sentrale føringer og store linjer ble 
lagt for over 40 år siden. I Statens vegvesens omtale av planarbeidet nevnes ofte 
ekspropriasjon av eiendommer samtidig med utarbeidelse av plandokumenter. Jeg ser 
ekspropriasjon som en del av det endelige planproduktet, og siden min oppgave dreier seg om 
planarbeidet vil grunnerverv bare bli sporadisk nevnt for å plassere planleggingsfasen og 
iverksettingsfasen i forhold til hverandre.  
 
Når det gjelder valg av teoretiske perspektiver er de gjort i forhold til de viktigste funnene. 
Underveis i datainnsamlingen har jeg tilegnet meg mye kunnskap og fått kjennskap til ulike 
hendelser som kan ha påvirket planresultatet, og jeg har valgt å konsentrere meg om 
agendasettingen, hvilke formelle aspekter som påvirker Statens vegvesen i planarbeidet, 
hvilke hensyn som er basert på skjønn hos de rasjonelle aktørene, hvordan ulike interesser 
manifesterer sin tilstedeværelse i planprosessen og hvordan dette kan forklare hvorfor 
interessene lyktes i ulik grad med sin påvirkning. Med bakgrunn i dette er agendasettingsteori, 
instrumentell teori, institusjonell teori, governanceteori og interesseteori viktige perspektiver 
som benyttes for å forklare de empiriske funnene. Det er også knyttet begrensninger til valg 
av case, men dette vil bli grundig gjennomgått og diskutert i metodekapitlet. 
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1.3 Tidligere forskning på vegplanlegging 
 
Mye av forskningen som allerede eksisterer på vegplanlegging foregår innenfor mer teknisk 
rettede fag, som ingeniørfag og arealplanlegging. Det er derimot forsket lite på hvordan det 
formelle handlingsrommet legger begrensninger og regulerer det endelige planresultatet, 
hvordan lokale aktører deltar i prosessen, både for å sette utbygging på den nasjonale 
agendaen og for å hevde nærmiljøets ulike interesser som blir berørt av den planlagte 
vegutbyggingen. 
 
Forskningsmiljøet på TØI (Transportøkonomisk Institutt), og kanskje særlig Claus Hedegaard 
Sørensen og Michael Wøhlk Jæger Sørensen og deres nærmeste kolleger, har gjort 
casebaserte studier på trafikk i nærmiljøet. Ellers foregår det forskning på planprosesser ved 
NIBR (Norsk Institutt for by- og regionforskning), der rapportene om «Riksvegen i 
nærmiljøet» kom ut rundt 1980 (Bysveen og Lerstang, 1979; Bysveen m.fl., 1981). Sverre 
Knutsen og Knut Boge ga i 2005 ut boken «Norsk vegpolitikk etter 1960 – Stykkevis og 
delt?», som markerte avslutningen på et fireårig forskningsprosjekt om norsk vegpolitikk ved 
BI, på oppdrag fra Statens vegvesen (Knutsen og Boge, 2005). I 2011 ble boken «Forretning 
eller fordeling» som omhandler reform av offentlige nettverkstjenester gitt ut av Dag Harald 
Claes og Per Kristen Mydske ved Institutt for statsvitenskap ved UIO (Claes og Mydske, 
2011). Denne oppgaven er den første ved UIO som bruker casestudien som utgangspunkt for 
å forske på organisering og prosess på vegen mot det endelige planresultatet i 
vegplanleggingsprosjekter.  
 
1.4 Hvorfor er vegplanlegging interessant i et 
statsvitenskapelig perspektiv?  
 
Det er flere årsaker til at vegplanlegging er interessant også i et statsvitenskapelig perspektiv, 
og her vil jeg gi en gjennomgang av de mest sentrale argumentene for min oppgavetematikks 
viktighet i den statsvitenskapelige fagtradisjonen. 
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1.4.1 Casestudiens læringseffekt og overføringsverdi: statlig 
vegplanlegging skjer også i andre lokalsamfunn 
I følge Statistisk sentralbyrå hadde Sør-Fron kommune 3212 innbyggere pr. 1. januar 2011. Et 
tiår tidligere var det 3337 innbyggere i kommunen, så det vil si at kommunen opplever en 
negativ demografisk trend og «mistet» 125 innbyggere fra 2001 til 2011 (Statistisk 
sentralbyrå, 2011). Sør-Fron er en kommune som ligger i Gudbrandsdalen, ca. 70 km nord for 
Lillehammer. Kommuneplanen fra 2003 viser at landbruk og turisme er de viktigste 
næringsveiene i kommunen (Sør-Fron kommune, 2003). Som jeg kommer tilbake til senere i 
oppgaven går dagens E6 tvers gjennom to handelssentra i kommunen. En konsekvens av den 
nye traséens vegtekniske standard er at utbyggingen vil beslaglegge et betydelig 
landbruksareal, men samtidig fjerne gjennomfartstrafikken fra kommunens sentrumskjerner. 
Det er også forespeilet at den planlagte utbyggingen vil bidra til 650-800 nye arbeidsplasser i 
Midt-Gudbrandsdalen i anleggsperioden (Almehagen, 2011). Med andre ord betyr det at den 
planlagte utbyggingen kommer til å påvirke lokalsamfunnet i Sør-Fron og nabokommunene 
både underveis og etter ferdigstillingen av ny E6, og det er naturlig å anta at endringen kan 
oppfattes både positivt og negativt. Selv om jeg ikke får mulighet til å måle den nye vegens 
faktiske betydning er det viktig å påpeke at en ny trasé og vegens utforming er forventet å ha 
betydning for den visuelle oppfattelsen av bygda og delvis også næringsgrunnlaget for sør-
frøningene. Sett fra et statsvitenskapelig perspektiv er dette interessant, for det trengs økt 
kunnskap om hva som preger arbeidet mot et endelig planresultat som angår en hel region i all 
overskuelig fremtid og hvilke interesser som får gjennomslag lokalt. Det trengs en kartlegging 
av hvilke handlinger som kan spores tilbake til aktørenes organisatoriske særtrekk, og hvilke 
utfall som er situasjonspreget og skjønnsmessige. Ved å studere nettopp sentrale aspekter fra 
planleggingsfasen kan vi få økt innsikt om vegen mot det endelige planresultatet, og dermed 
også økt kunnskap om hvilke organer og kanaler som prioriteres og hvilke hensyn som tas før 
det endelige planproduktet blir vedtatt. Selv om mine funn ikke vil være generaliserbare med 
utgangspunkt i den deterministiske forståelsen av begrepet, kan det allikevel tenkes at trekk 
fra min studie kan overføres til andre kommuner i Utkant-Norge. 
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1.4.2 Ulike vegkategorier – ulike forvaltningsnivåers ansvar 
I Norge er det tre ulike vegkategorier, og for å ha klar oversikt over ansvarsforholdene vil jeg 
gi en kort gjennomgang av forskjellen på nasjonale veger/riksveger, fylkeskommunale veger 
og kommunale veger. 
 
Nasjonale veger, eller riksveger som de også kalles, er veger som binder de ulike delene av 
Norge sammen og som kobler landet opp mot resten av Europa (Statens vegvesen, 2009a). E6 
er et typisk eksempel på en nasjonal veg. Ansvaret for Europavegene ligger hos Statens 
vegvesen, og det vil si at når det trengs en oppgradering eller vedlikeholdsarbeid av 
Europaveger er det en statlig oppgave å finansiere, administrere og gjennomføre en utbedring 
av vegen. E6 gjennom Gudbrandsdalen blir også regnet som Norges hovedforbindelse mellom 
nord og sør, og er dermed en viktig strekning for både turist- og eksportnæringen i flere 
landsdeler (Statens vegvesen, 2011a).  
 
Videre er det kategorien fylkeskommunal veg som kjennetegnes som strekninger med en 
viktig, regional funksjon, og som det ligger i navnet er de fylkeskommunale vegene 
fylkeskommunens ansvar. Det vil si at det er fylkeskommunenes jobb å sørge for utbygging, 
drift og vedlikehold av denne vegkategorien, og styringen skjer i samsvar med 
fylkeskommunens strategiske føringer (Langsethagen, 2010). Selv om det er 
fylkeskommunen som har ansvaret for fylkesvegene, så utføres selve utbedringsarbeidet av 
Statens vegvesen på bestilling fra fylkeskommunen (Langsethagen, 2010). Dagens 
eksisterende E6-trasé gjennom Sør-Fron kommer til å bli fylkeskommunal etter utbygging av 
ny E6-trasé. 
  
Ansvaret for de kommunale vegene ligger hos kommunen. I Sør-Fron kommune benytter de 
seg i stor grad av lokale entreprenører til å utføre arbeidet, men kommunen er det 
forvaltningsnivået som holdes ansvarlig for vedlikehold og lignende (Sør-Fron kommune, 
2010c). Ingen kommunale veger vil kobles inn på den nye E6-traséen gjennom Sør-Fron 
kommune, men det vil komme enkelte endringer lokalt for å tilpasse dagens eksisterende 
veger til den nye traséen. 
 
Lie og Mydske (2011) viser til tallene i tabellen under:  
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Tabell 1.1: Fordeling av kommunal veg, fylkesveg og riksveg i Norge i 2003 og 2008. 
 Kommunal veg Fylkesveg Riksveg 
2003 37 746 km 27 041 km 27 132 km 
2008 38 515 km 33 926 km 27 463 km 
 
(Lie og Mydske, 2011: 178). 
 
Tallene i tabellen viser at det er økning i antall kilometer veg i alle de tre offentlige 
vegkategoriene vi har i Norge
1
. Det betyr at vegsektoren er et felt i vekst i Norge, samtidig 
som veg ofte bygges ut gjennom bosatte områder. Dette betyr at lokalsamfunn fordelt over 
hele landet vil oppleve vegutbyggingsprosjekter i sitt nærmiljø i fremtiden. 
 
I Sør-Fron kommune er det 61,96 km kommunal veg og 57,9 km fylkeskommunal veg (Sør-
Fron kommune, 2010c). I tillegg strekker E6 seg gjennom dalbunnen i kommunen. Det 
eksisterer også private veger i kommunen, og enkelte av dem vil behøve en tilpasning for å gi 
plass til den nye Europavegen gjennom kommunen.  På grunn av de mindre vegenes 
begrensede betydning for samfunnet som helhet og av plasshensyn vil ikke de private vegene 
bli behandlet særskilt i denne oppgaven. Det som derimot er sentralt i denne oppgaven er 
nettopp ansvarsfordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene, og hvordan de ulike 
aktørene er deltakende i planleggingsprosessen av en ny, nasjonal vegtrasé gjennom Sør-Fron 
kommune. 
 
1.5 Datagrunnlag og oppgavens oppbygging 
 
Oppgaven er basert både på allerede eksisterende data og mitt eget innsamlede datamateriale. 
Den delen av datamaterialet som er basert på allerede eksisterende data dreier seg i stor grad 
om plandokumenter og offentlige sakspapirer. Dataene jeg selv har samlet inn er basert på 
intervjuer med nøkkelinformanter. Det sistnevnte materialet vil bli slettet ved undersøkelsens 
slutt, i tråd med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes (NSD) krav til personvern.  
                                                 
1
 Fra 01.01.10 ble store deler av riksvegnettet (17 200 km) overført til fylkene, og er i dag definert som fylkesveg 
(Samferdselsdepartementet, 2009). Denne endringen vises ikke i tabellen over. 
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Min oppgave har fem kapitler. I første kapittel har jeg presentert oppgavens formål. Jeg har 
også redegjort for oppgavens begrensninger, og begrunnet dette.  I 1.3 har jeg vist til tidligere 
forskning. I 1.4 har jeg forsøkt å argumentere for hvorfor dette temaet er interessant i et 
statsvitenskapelig perspektiv. I neste kapittel vil jeg presentere de teoretiske perspektivene jeg 
benytter for å forklare det endelige planproduktet i Sør-Fron kommune. Jeg presenterer 
Howlett m.fl. og Eastons modeller av det politiske system, for å kunne plassere min egen 
oppgaves empiri inn i det politiske systemets struktur og prosess. I 2.2 redegjør jeg for 
Kingdons agendasettingsteori, som kan forklare ulike deltakeres innsats for å sette nasjonalt 
fokus på deres egen lokalveg. I 2.3 redegjør jeg for instrumentelle trekk som kjennetegner 
rasjonelle organisasjoner. I 2.4 viser jeg til institusjonell teori og governanceteori, som kan 
forklare trekk som ikke nødvendigvis forbindes med den instrumentelle organisasjonen. I 2.5 
viser jeg kort hvordan interessebegrepet kan manifestere seg hos en rasjonell aktør.  I neste 
kapittel, det vil si kapittel 3, gjør jeg en detaljert gjennomgang av metodologiske grep; først 
viser jeg hvilke avgrensninger og spesifiseringer jeg har gjort, deretter problematiserer jeg 
forskningsdesignet før jeg viser en gjennomgang av benyttede metoder og undersøkelsens 
gang. Endelig vurderer jeg oppgavens validitet og reliabilitet. I kapittel 4 benytter jeg de 
teoretiske perspektivene til å analysere mine empiriske funn. I 4.1 plasserer jeg oppgavens 
empiri inn i Howlett m.fl. og Easton systemer av det politiske system. I 4.2 viser jeg hvordan 
ulike aktørers innsats kan plasseres i lys av Kingdons agendasettingsteori. I 4.3 gjør jeg en 
gjennomgang av Statens vegvesens handlinger i planprosessen, som reguleres av PBL og 
styres av teknisk og økonomisk rasjonalitet. Jeg viser også at kommunen er en legitim 
planinstans gjennom sin rolle som beslutningstaker, selv i nasjonale prosjekter. I 4.4 viser jeg 
at ikke alle utfall av prosessen kan forklares av den instrumentelle forståelsen, og at det blir 
gjort skjønnsmessige vurderinger. I dette delkapitlet viser jeg også at ikke-lovfestede 
samarbeidsformer kan påvirke det endelige planresultatet. I 4.5 blir det gjort en gjennomgang 
av statlige og kommunale interesser, før jeg diskuterer deres ulike deltakelse og 
implikasjonene som følger av deres oppfattelse av planprosessen. I kapittel 5 oppsummeres 
oppgavens hovedfunn, før jeg forsøker å kommentere hva situasjonen i Sør-Fron kan si oss 
om det totale bildet. Deretter peker jeg på teoretiske implikasjoner, før jeg kommer med 
forslag til videre studier og forskning. 
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2 Teoretiske perspektiver 
 
«Politikk er en virksomhet knyttet til beslutninger. Det er påvirkning av – eller forsøk på å 
påvirke – de beslutningene som treffes» (Østerud, 2002: 31). Beslutningene som treffes 
politisk er knyttet til fordeling av samfunnsverdier og – goder, og for de involverte vil det 
være en kamp knyttet til ulike interesser.  Med denne definisjonen som knytter sammen 
politikk og samfunnsverdier i bakhodet kan man spørre: hvordan kan sentrale trekk ved 
organiseringen og prosessen i det administrative og politiske systemet forklare det endelige 
planresultatet for ny E6 gjennom Sør-Fron kommune? Hva skjedde underveis i 
planleggingsfasen som har hatt betydning for den endelige planbeslutningen? Kontakten 
mellom de ulike aktørene har i stor grad vært preget av konsensus, men på et felt har det vært 
uenigheter mellom Statens vegvesen og interesser som er representert i caset, og det er når det 
gjelder trasévalg. Hvordan kan hendelsene som har ført til det endelige planresultatet forklares 
og forstås ut fra et statsvitenskapelig ståsted? For å analysere de faktiske uenighetene og 
deretter kunne kommentere hvilke interesser som har de mest utviklede og organiserte 
organene og kanalene, trengs teoretiske perspektiver som kan fungere som et rammeverk for å 
få bedre kjennskap til og forståelse for hvordan ulike interessers muligheter er for å bli hørt i 
vegplanleggingsprosjekter. Formålet med teorikapitlet er å redegjøre for sentrale teorier som 
vil gjøre det mulig å analysere oppgavens problemstilling: Hva er sentrale kjennetegn ved 
prosess og organisering på vegen mot planresultatet i nasjonale vegplanleggingsprosjekter, 
og hvordan påvirker de nevnte aspektene det endelige planproduktet i Sør-Fron kommune? 
 
Det finnes ulike måter og tilnærminger for å forsøke å forstå og tolke det politiske systemet, 
men jeg har valgt å støtte meg på teorien om policysirkler som kan ses som en videreutvikling 
av David Eastons modell av det politiske system. Jeg vil dermed starte teorigjennomgangen 
med å redegjøre for to typer modeller som er laget for å forstå det politiske system, for å 
kunne understreke at oppgavens empiri foregår på inputsiden av prosessen. For det andre 
kommer jeg til å gjengi viktige prinsipper knyttet til agendasetting, for uten målrettet arbeid 
for ny veg ville det mest sannsynligvis ikke blitt noe endelig planresultat. For det tredje vil jeg 
vise hvordan den instrumentelle organisasjonsteorien ser på offentlige organisasjoner som 
redskaper, der hverdagen er preget blant annet av arbeidsdeling, og formålsrasjonaliteten står 
sterkt. Sektorforståelsen i det offentlige vil også bli løftet frem som et viktig holdepunkt for å 
forklare planarbeidets endelige resultat. For det fjerde vil det bli redegjort for hovedtrekk i 
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den institusjonelle teorien, da det er forventet at skjønn og logikken om det passende kan 
forklare utfall der det strukturell-instrumentelle perspektivet ikke strekker til. For det femte 
vil jeg gjøre rede for interessebegrepet knyttet til fordeling av samfunnsgoder. Alle de 
teoretiske perspektivene vil bli benyttet i kapittel 4 for å forklare sentrale elementer i 
planleggingen av ny E6 gjennom Sør-Fron kommune. Avslutningsvis vil jeg konkludere og 
kommentere de teoretiske perspektivene. 
 
2.1 Modeller av det politiske system  
-en strukturerende og lokaliserende teori 
 
I følge Howlett m.fl. (2009) har en policysirkel fem ulike nivåer; i) agendasetting (agenda-
setting), ii) policyformulering (policy formulation), iii) avgjørelsesfasen (decision making), 
iv) implementering (policy implementation) og v) policyevaluering (policy evaluation) 
(Howlett m.fl., 2009: 12-13). I min oppgave vil jeg benytte denne nivåmessige inndelingen 
for å identifisere de ulike fasene av prosessen frem mot ny E6 gjennom Sør-Fron kommune, 
og det er de tre første fasene som vil bli undersøkt. Fase fire og fem, det vil si 
implementeringsfasen og evalueringsfasen stilles i skyggen på grunn av det empiriske 
materialets dagsaktuelle karakter. Implementeringsfasen vil bli nevnt (det er der saken ligger i 
dag), mens den siste fasen, evalueringsfasen, fortsatt ikke er nådd, og vil derfor ikke bli videre 
behandlet. De tre første fasene, agendasettingsfasen, policyformuleringsfasen og 
avgjørelsesfasen, vil derimot bli identifisert underveis i analysen for å skape struktur og klar 
oversikt over ulike elementer som har påvirket det endelige planresultatet i Sør-Fron 
kommune. I alle de tre fasene vil jeg vise hvilken type beslutning det er snakk om, og hvilke 
aktører og myndighetsnivåer som er deltakende. Howlett m.fl. sin policysirkel kan ses som en 
videreutvikling av David Eastons (1965) modell av det politiske system. Figur 2.1 viser 
nettopp Eastons modell av det politiske system.  
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Figur 2.1 David Eastons modell av det politiske system 
 
(Easton, 1965: 112). 
 
Det er samtidig viktig å merke seg at oppgaven ikke er en studie av hele det politiske 
systemet, men en studie av aspekter som har vært betydningsfulle for å forklare det endelige 
planresultatet gjennom Sør-Fron kommune. De ulike fasene fra policysirkelen og Eastons 
modell vil bli benyttet for å bevisstgjøre hvilken fase eller side av modellen det empiriske 
materialet befinner seg i. 
 
2.2 Uten initiativ, ingen vegutbygging:  
hvor kommer initiativet fra?  
Agendasetting – fra lokal idé til nasjonalt behov 
 
«The agenda […] is the list of subjects or problems to which governmental officials, and 
people outside of government closely associated with those officials, are paying some serious 
THE POLITICAL 
SYSTEM 
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attention at any given time» (Kingdon, 2003: 3). Hva mer kan sies om prosessen bak det å 
sette politisk fokus på et tema? Hvem utpeker Kingdon (2003) som hovedaktører i slike 
prosesser, og hva kjennetegner konteksten agendasettingen foregår i? Endelig vil jeg også 
redegjøre for en metode som kan benyttes for å si noe om hvilket nivå initiativet kommer fra. 
 
2.2.1 Kingdon om agendasetting  
Kingdon (2003) argumenterer for at aktørene som arbeider aktivt for å få saker satt på 
agendaen, policyentreprenørene, kan deles inn i to kategorier: deltakere på innsiden og 
deltakere på utsiden av beslutningsapparatet (Kingdon, 2003). Agendasettere som opptrer på 
innsiden av beslutningsapparatet er viktige på grunn av sin legale autoritet og muligheten til å 
fremme og endre på lovforslag (Kingdon, 2003: 36). Beslutningsapparatet i nasjonale 
vegplanleggingsprosjekter er stortingspolitikere og statsråder, siden de økonomiske 
bevilgningene kommer fra det sentrale forvaltningsnivået. Denne legale posisjonen er 
aktørene tildelt gjennom politiske valg. Samtidig opptrer aktørene som befinner seg på 
innsiden av beslutningsapparatet som det Kingdon (2003) kaller generalister, og gjennom 
denne posisjonen kan de sette fokus på generelle, og lite teknisk kompliserte saker (Kingdon, 
2003: 37). Beslutningstakerne er dermed viktige brikker i spillet om agendasetting, til tross 
for at de har liten kontroll på alternativene og også liten kjennskap til selve iverksettingen 
(Kingdon, 2003: 42).  
 
Agendasettere som opptrer på utsiden av beslutningsapparatet har andre styrker og svakheter 
enn deltakerne på innsiden av det sentrale myndighetsnivået. De bedriver lobbyvirksomhet, 
og gruppen er preget av interessegrupper, forskere, akademikere, konsulenter, media og 
partier (Kingdon, 2003: 45). Policyentreprenører på utsiden av beslutningsapparatet mangler 
den lovfestede, formelle statusen som aktørene på innsiden av sentrale myndigheter innehar 
(Kingdon, 2003: 45). Kingdon (2003) fremhever interessegrupper som den viktigste 
aktørtypen innenfor denne kategorien agendasettere. Interessegruppene kan ha ulike 
målsetninger, noen fokuserer på selve agendaen, mens andre retter søkelyset mot 
representantenes faktiske valg (Kingdon, 2003: 48). Også media kan påvirke hvilke saker som 
blir satt på agendaen, gjennom sin rolle som kringkastere (Kingdon, 2003: 58). 
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Å opptre til riktig tidspunkt er viktig for agendasettere. «People in and around government 
sense a national mood. They are comfortable discussing its content, and believe that they 
know when the mood shifts» (Kingdon, 2003: 146). Det vil si at det er viktig for 
policyentreprenørene å spille på lag med det som Kingdon (2003) kaller «the national mood» 
for å kunne sette inn støtet når de ytre rammene gir rom for det. Såkalte policyvinduer opptrer 
uten en fastsatt og kjent frekvens, men de åpnes av to årsaker: enten på grunn av en endring i 
den politiske strømmen eller fordi en ny type problem eller utfordring oppstår (Kingdon, 
2003: 168). 
 
2.2.2 Hvilket nivå kommer initiativet fra? 
–Top-down og Bottom-up i overført betydning 
I implementeringsforskningen er det to ulike metodologiske tilnærminger innen 
statsvitenskapen som representerer hvert sitt ytterpunkt; Top-Down og Bottom-Up. Min studie 
har ikke et spesielt fokus på implementering, men forsøker å forklare et endelig planresultat. 
Allikevel vil tilnærmingsmetoden fra implementeringsforskningen være overførbar til min 
studie, ved å se på hvilket nivå initiativet kommer fra på vegen mot det endelige 
planproduktet. Hva kjennetegner de to tilnærmingene? Hvordan kan de to tilnærmingene 
overføres til min studie av det endelige resultatet i en vegplanleggingssak? 
 
Top-Down retter fokuset mot politikkområder der initiativet og avgjørelsen har foregått på det 
sentrale forvaltningsnivået (Sabatier, 1986: 22). Sabatier (1986) hevder at forskeren 
konsentrerer seg om studien av det som skjer sentralt i forvaltningen, og stiller spørsmål 
knyttet til forholdet mellom prosedyrer i forbindelse med de ulike fasene man kan finne igjen 
i en policysirkel (Sabatier, 1986: 22-23). Top-Down «[…] starts from a policy decision and 
focuses on the extent to which its objectives are attained over time and why» (Sabatier, 1986: 
32). Bottom-Up er et perspektiv som heller tar for seg det lokale forvaltingsnivået som 
utgangspunkt for implementeringsstudier (Sabatier, 1986: 22). Bottom-Up «[…] starts by 
identifying the network of actors involved in service delivery in one or more local areas and 
asks them about their goals, strategies, activities, and contacts» (Sabatier, 1986: 32). Ved å 
studere implementering med utgangspunkt i to ulike forvaltningsnivåer har forskerne tilegnet 
seg to ulike innfallsvinkler for å finne svar på sine spørsmål, og jeg kommer til å gjøre det 
samme metodologiske grepet i min analyse. 
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2.3 Handlingsrommets rammer og begrensninger: 
Hvordan har det formelle og det legale systemet 
innvirkning på det endelige planresultatet?  
– Instrumentell teori 
 
Det instrumentelle synet innenfor organisasjonsteorien ser på organisasjoner som redskaper 
for å håndtere og løse samfunnsviktige utfordringer og spørsmål (Christensen m.fl., 2009: 33). 
I den instrumentelle teorien står rasjonalitetsbegrepet sentralt, og jeg vil redegjøre for regel- 
og formålsrasjonalitet. For videre å kunne si noe om interessene og deres bruk av kanaler og 
organer i det formelle systemet, er det viktig å ha en tydelig oppfatning av hvilket 
handlingsrom de opptrer i. Hvilke rammer skjer handlingene innenfor? Hvilke aspekter er 
med på å spesifisere handlingsrommets funksjonalitet og virkemåte? 
 
2.3.1 Offentlige organisasjoners funksjonalitet  
– basert på målspesifisering, formalisering og sektortenkning 
Hvordan fungerer offentlige organisasjoner? Scott og Davis (2007) viser til to definerende 
karakteristikker for organisasjoners funksjonalitet; Goal Specificity og Formalization (Scott 
og Davis, 2007: 36-40). I tillegg er sektorisering en måte å strukturere det byråkratiske 
arbeidet på. 
 
Goal Specificity, eller målspesifisering, er viktig for å definere den offentlige organisasjonens 
alternativer, arbeidsoppgaver og mål (Scott og Davis, 2007: 36). «Specific goals not only 
supply criteria for choosing among alternative activities; they also guide decisions about how 
the organization structure itself is to be designed» (Scott og Davis, 2007: 36). Dermed er 
målspesifiseringen et viktig aspekt for å forstå offentlige organisasjoners oppbygging og 
funksjonalitet. Scott og Davis (2007) argumenterer videre med at det er målspesifiseringen 
som skiller offentlige organisasjoner fra protestgrupper når det gjelder måloppnåelse; mens 
protestgrupper konsentrerer sin virksomhet rundt midlertidig mobilisering rettet mot såkalte 
vage konsepter, så er de offentlige organisasjonenes arbeid rettet inn mot tydelig spesifiserte 
mål (Scott og Davis, 2007: 37). 
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Formalization, eller formalisering, er som nevnt et annet viktig prinsipp for å forstå de 
offentlige organisasjonenes funksjon og handlingsrommets ytre rammer. Scott og Davis 
(2007) argumenterer for at formalisering innad i organisasjoner predikerer og regulerer 
standardisering som igjen fører til intern stabilitet (Scott og Davis, 2007: 37). Dermed kan det 
forventes at målspesifisering og formalisering innad i byråkratiet er med på å skape stabile og 
funksjonelle organisasjoner, og at de nevnte aspektene vil påvirke handlingsrommet i 
vegplanleggingssaker.  
 
Ut fra den strukturell-instrumentelle teorien med fokus på byråkratiets instrumentelle 
funksjon, er Statens vegvesen Vegdirektoratets tekniske organ (Fimreite og Grindheim, 2001: 
79). Den offentlige organiseringen der Statens vegvesen har ansvar for vegsaker kan ses som 
et uttrykk for statlig målspesifisering og formalisering, og på samme tidspunkt gjenstand for 
sektorisering. Tanken bak sektortenkning i det offentlige er et uttrykk for 
organisasjonsstrukturens horisontale spesialisering, og regnes som en egen organisasjonsform 
(Christensen m.fl., 2002: 20-21). «I sektorprinsippet […] fokuseres [det] på skillelinjer 
mellom sektorer snarere enn mellom territorier. Organisasjonsmåten fremmer standardisering 
av offentlige tiltak på tvers av regioner» (Christensen m.fl., 2002: 21). Dermed kan det sies at 
sektorforståelsen vi har innad i det formelle, politiske systemet i Norge fører til en 
standardisering av interesser og kanskje også virkemåter, uavhengig av skiftende geografiske 
og politiske forhold. Samtidig er sektorer interesser som har blitt institusjonalisert og 
innlemmet i det formelle, politiske systemet, og kan regnes som en del av byråkratiet. 
Sektorene kan ses på som et uttrykk for den rasjonelle tankegangen i forvaltningen, og 
Fimreite og Grindheim (2001) påpeker at til tross for sektorenes målrettede aktivitet kan 
borgere oppleve at sektorens standardiserte uttrykk gir lite rom for forståelse og hjelp ved 
individuelle problemer (Fimreite og Grindheim, 2001: 66). 
 
 
2.3.2 Hva kjennetegner det rasjonelle byråkratiet? 
- Rasjonalitet og vår Weberianske arv 
Felles for organisasjoner i lyset av rasjonalitetsbegrepet er at de forventes å opptre i tråd med 
Hovi og Raschs gjengivelse av Jon Elsters rasjonalitetsforståelse: «En rasjonell aktør har 
konsistente preferanser og oppfatninger, og handler på en måte som er konsistent med disse 
beveggrunnene» (Hovi og Rasch, 1993: 24). Rasjonalitetsforståelsen innebærer at 
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organisasjonene tar stilling til utfordringer knyttet til valgene de gjennomfører, og siden 
aktørene opptrer rasjonelt kan det forventes at organisasjonene i) definerer mål eller problem, 
ii) kartlegger alternative løsninger, iii) redegjør for konsekvenser som kan komme som følger 
av de ulike alternativene og iv) har definerte regler som regulerer hvordan valgene skal tas 
(Christensen m.fl., 2009: 35). Logikken i det instrumentelle perspektivet er dermed basert på 
feed back og preget av fokuset på handlingenes konsekvenser, og kalles konsekvenslogikk 
(Christensen m.fl., 2009: 14).  Hva er forskjellen på regel- og formålsrasjonalitet? 
Formålsrasjonaliteten er kunnskapsbasert, og ligger ofte til grunn for reglene og prosedyrene 
som finnes i offentlige organisasjoner. Aktørene innad i organisasjonene tar utgangspunkt i 
regelverket og handler formålsrasjonelt utfra de ulike alternativene som eksisterer i 
handlingsrommet (Christensen m.fl., 2009: 33-36). Dermed kan det sies at formålsrasjonalitet 
er grunnlaget for regelrasjonaliteten gjennom den formålsrasjonelle regeltolkningen. 
Byråkratiet og organisasjoners formelle organisering er eksempler på dette, og de nevnte 
aspektene bidrar til forutsigbarhet i systemet.  
 
Hva skiller regelrasjonaliteten fra formålsrasjonaliteten? «Regler er hermetisert fornuft. 
Tidligere analyser, vedtak og erfaringer gir til sammen en fast løsningsprosedyre, en regel 
som følges i likeartede tilfeller» (Strand, 2007: 266). Dette er en forståelse som bygger på den 
rasjonelle aktøren, og som samtidig sier noe om reglenes og lovenes konsekvente natur. Som 
Christensen m.fl. (2009) viser kan regelstyring regulere både rutiner og prosedyrer, deltakelse 
og arbeidsfordeling, og regelstyringen er kjennetegnet av sin etablerte kultur (Christensen 
m.fl., 2009: 42-43). Dette fører til at lover og regler er konsistente og ikke skiftes hver dag, og 
gjennom denne standardiseringen kan det forventes at det eksisterer en stabilitet i systemet, 
samtidig som regelstyringen forutsetter en rasjonell aktør. 
 
Som nevnt kan byråkratiet ses som et uttrykk for formålsrasjonalitet. I følge Weber er nettopp 
byråkratiets viktigste kjennetegn at det er delt inn i fastsatte kompetanseområder, er hierarkisk 
sortert med en tydelig sortering av høyere og lavere stillinger, personalet er utdannet og 
opplært, det er et regelverk som regulerer atferden og de ansatte arbeider i tråd med fastsatte 
rutiner (Weber, 2000: 107-109). Den hierarkiske ordningen er et viktig organisasjonsteoretisk 
trekk hos Weber, og den hierarkiske forståelsen dreier seg om at det er «over- og 
underordning mellom ulike vertikale nivåer i organisasjonen» (Christensen m.fl., 2009: 37). 
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Med andre ord er det en tydelig struktur på arbeidsdeling og hvilken enhet eller nivå som har 
ansvar for de ulike utfordringene forvaltningen er stilt overfor.  
 
Tanken bak hierarkiet som organisasjonsform finnes igjen i organisasjonsvarianten som kalles 
den hierarkiske varianten, der det er en enhetlig forståelse av en organisasjon med vertikal 
kontroll «og det legges vekt på mål og kunnskaper om mål-middel-sammenhenger hos 
ledelsen i organisasjonen» (Christensen m.fl., 2009: 34). Dermed vil organisasjonen ha en 
sterk ledelse og en tydelig arbeidsdeling, samt klare regler og rutiner. 
 
2.3.3 Ulike politiske og administrative nivåer   
- et uttrykk for Webers arbeidsdeling og lokalt selvstyre 
I tråd med Webers hierarkiske forståelse av byråkratiet, så kan det politiske og administrative 
systemets territorielle inndeling ses på som en del av det formelle systemet. I 1837 ble 
formannskapslovene vedtatt, og dermed fikk det lokale selvstyret lovmessig fotfeste i Norge 
(Rose, 2005: 57). I følge Mydske m.fl. (2005) legger formannskapslovene også til rette for 
ideen om et regionalt forvaltningsnivå, og i etterkrigstiden har fylkeskommunen fått økt 
betydning i forvaltningen (Mydske m.fl., 2005: 35). Mens statsforvaltningen har hele 
nasjonen som virkefelt og må gjøre prioriteringer som gagner hele nasjonen, er kommunens 
og fylkeskommunens arbeidsoppgaver begrenset til å dreie seg om det lokale og regionale 
nivået (Christensen m.fl., 2002: 13). Det lokale forvaltningsnivået, i dette tilfellet det 
myndighetsnivået som skal vedta den endelige reguleringsplanen, er i følge Kleven (1997) en 
legitim makthaver gjennom sin posisjon som landets lokaldemokratiske institusjon (Kleven, 
1997: 13). 
 
Den statlige standardiseringspolitikken og sektortenkningen kan føre til individuell og lokal 
misnøye. Strand (1978) skriver: «Dei gode intensjonane og dei velgrunna faglege 
oppfatningane blir for mange kommuner kronglete og uhøvelege rammer» (Strand, 1978: 
165). Det vil si at på det lokale forvaltningsnivået kan det oppstå en utilfredshet som kan 
skyldes en blanding av den statlige sektortenkningen og manglende faglig kapasitet i små 
distriktskommuner. Det kan forventes at dette kan være en potensiell kilde til konflikt, både 
mellom det statlige og lokale nivået, men også mellom forvaltningen og brukere av tjenestene 
som leveres av det offentlige, det vil si borgerne. 
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2.4 Er det rom for skjønn?  
 
2.4.1 Institusjonell teori 
«En «institusjon» er […] et naturlig produkt av sosiale behov og påtrykk – en mottakelig og 
tilpasningsdyktig organisme» (Selznick, 1997: 19). Selznick (1997) argumenterer for at en 
organisasjon er et teknisk instrument påvirket av de instrumentelle trekkene og Webers 
forståelse av en organisasjon, mens en institusjon er preget av «adaptive forandringer og 
utviklingen av former og praksis innen organisasjonen» (Selznick, 1997: 23). Dersom man 
legger til grunn en forutsetning om at det formelle styrer mye av aktiviteten frem mot det 
endelige planresultatet, men at det allikevel er rom for tolkninger, kan institusjonell teori være 
et brukbart redskap for å forklare det tolkningsbaserte handlingsrommet. Institusjonell teori 
kan blant annet ses i lys av to perspektiver; kulturperspektivet og myteperspektivet. Jeg 
kommer til å redegjøre kort for begge perspektivene i dette delkapitlet. Governanceteori, som 
kan knyttes til uformelle organisasjonsformer med nettverkspreg, vil også bli behandlet i 
denne sammenhengen. 
2.4.1.1 Kulturperspektivet 
«Action is taken on the basis of a logic of appropriateness associated with roles, routines, 
rights, obligations, standard operating procedures and practices» (March og Olsen, 1996: 
249). Oppfattelsen av hva som er passende er sentral i kulturperspektivet, og en forståelse for 
hva som egner seg i ulike situasjoner er dermed et viktig kjennetegn på handlinger som ikke 
dekkes av den instrumentelle organisasjonsforståelsen. I kulturperspektivet er det 
«passenhetslogikken», ikke konsekvenslogikken, som styrer handlingene. 
 
Hva skjer med organisasjoner som blir til institusjoner, og hva er det som skiller en institusjon 
fra en organisasjon? Selznick (1997) fremhever tre elementer som tyder på at organisasjoner 
har fått institusjonelle trekk, og dermed er preget av ikke-formelle trekk; de instrumentelle 
elementene i en institusjon påvirkes og preges av personene og gruppene som er en del av 
institusjonen. Videre viser han til stiavhengighet og opprettelsen av et mønster eller en sosial 
struktur som speiler erfaringer gjort over tid i organisasjonen. Endelig viser han til at 
institusjoner er organisasjoner som er sterkt preget av verdier som gir et fellesskap og det 
Selznick (1997) kaller en sosial integrering av menneskene i organisasjonen (Selznick, 1997: 
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40-41). Trekkene vil nærmest oppstå av seg selv i en institusjon, og kan ikke fremprovoseres 
ved hjelp av vilje (Selznick, 1997: 71).  
 
Teorien om stiavhengighet er et tredje viktig kjennetegn ved kulturperspektivet og forståelsen 
av organisasjoner som institusjoner. «The basic, and deceptively simple, idea is that the policy 
choices made when an institution is being formed, or when a policy is initiated, will have a 
continuing and largely determinate influence over the policy far into the future» (Peters, 2005: 
71). Det vil si at strømninger og normer i omgivelsene som preger samfunnet ved 
institusjonens opprettelse vil kunne være med på å påvirke institusjonens avgjørelser i senere 
tid, gjennom nettopp oppfattelsen av «logic of appropriateness». Det vil si at «stien» kan 
fungere som en veiledning for de ansatte om hva som er passende atferd (Christensen m.fl., 
2009: 62). 
2.4.1.2 Myteperspektivet 
Myteperspektivet har fokuset rettet mot organisasjonens omgivelser, og det kan benyttes ved 
å analysere nettopp omgivelsenes normer og verdier
2
 (Christensen m.fl., 2009: 14). Brunssons 
politiske organisasjon påvirkes av sine omgivelser, har en generell profil og preges av 
inkonsistente normer: « […] the political organization reflects variety of ideas and demands 
and satisfies the expectations of diverse groups in its environment. Groups in the environment 
support the political organization because they get their demands satisfied» (Brunsson, 2006: 
19). Sagt med Meyer og Rowans (1991) ord opptrer organisasjoner i en institusjonalisert 
kontekst der sosialt konstruerte myter oppstår, og organisasjonene vil dermed være farget av 
mer enn bare den instrumentelle og formelle tenkingen. Den institusjonaliserte konteksten vil 
speile forventningene fra omgivelsene, og ved å opptre i samsvar med omgivelsene økes 
organisasjonens legitimitet (Meyer og Rowan, 1991: 41). En statlig organisasjon kan utsettes 
for press fra flere nivåer og hold, men i denne oppgaven er det den lokale konteksten som er i 
fokus. Det vil si at myteperspektivet vil bli benyttet for å forklare eventuelt press fra de lokale  
omgivelsene. 
 
 
                                                 
2
 I denne oppgaven er det Christensen m.fl. sin forståelse av begrepet som ligger til grunn for de videre 
tolkningene, med fokus på omgivelser og ytre press rettet inn mot organisasjoner. 
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2.4.1.3 Alternative styringsformer i statlig sektor?  
- Governance vs. hierarki 
«Governance issues arise in interactions between ‘the’ political and ‘the’ social, and are also 
handled in governing interactions» (Kooiman, 2003: 11). Governance er et begrep som 
beskriver styringsformer i statlig sektorer og som baserer seg på sosial kontakt mellom 
aktørene. Hva kjennetegner governancebegrepet, og hva skiller det fra hierarkiet?  
 
Røiseland og Vabo (2008) argumenterer i sin artikkel om empiriske styringsformer for at 
governancebegrepet kan opptre som en utfordrer til den Weberianske forståelsen av 
byråkratiet, også i Norge i dag. Samarbeid mellom statlige og private aktører er ikke nytt her 
til lands, men governance, eller samstyring, er et begrep som er mer anvendelig per nå enn det 
velkjente korporative uttrykket som stod sentralt i byggingen av Norge, kanskje spesielt siden 
governanceuttrykket benyttes om alle politiske nivåer og i tillegg om ikke-politiske 
sammenhenger (Røiseland og Vabo, 2008: 87-89). Mens den korporative forståelsen av 
samarbeid er preget av hierarki og statlig dominans, står governanceforståelsen for pluralisme 
og en samfunnsbasert styrings- og beslutningsmodell (Røiseland og Vabo, 2008: 87). 
Governance kan ses på som en mekanisme som koordinerer aktivitet gjennom nettverk og 
«deliberative fora på tværs af traditionelle organisationsgrænser og på tværs af stat, marked, 
civilsamfund (Beck Jørgensen og Vrangbæk, 2004: 11). Samtidig argumenterer Røiseland og 
Vabo (2008) for at governancebegrepet kan benyttes for å rette fokus mot styringsprosessene i 
seg selv (Røiseland og Vabo, 2008: 90). Governancebegrepet er et moteord som har flere 
betydninger, men i denne sammenhengen vil det representere den «ikke-hierarkiske prosessen 
hvorved offentlige og private aktører og ressurser koordineres og gis felles mening» 
(Røiseland og Vabo, 2008: 102). Flere teoretikere understreker i denne sammenhengen at 
governance ikke skal ses på som en kontrast til hierarkiet, men at det heller bør studeres som 
et alternativ til den Weberianske løsningen (Beck Jørgensen og Vrangbæk, 2004: 11). 
 
Videre argumenterer Røiseland og Vabo (2008) for at kjernen i governancebegrepet dreier seg 
om en forståelse som gjør at andre strukturer enn den hierarkiske er tilstedeværende i offentlig 
politikk.  
 
Governance er en endring i måten offentlig politikk kan koordineres på – med en reduksjon i offentlige 
myndigheters muligheter for å basere seg på bruk av autorative styringsvirkemidler innenfor hierarkisk 
baserte strukturer, til mindre autorative alternativer organisert som «flatere» samhandlingsformer […]. 
Ut fra en slik forståelse av governance vil vi, i tråd med Peters og Pierre (2004: 78) definere begrepet 
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som den ikke-hierarkiske prosessen hvorved offentlige og private aktører og ressurser koordineres og 
gis felles retning og mening.  
 
(Røiseland og Vabo, 2008: 90). 
 
I governance- og nettverksteorien er gjensidig avhengighet mellom aktørene et viktig trekk 
(Røiseland og Vabo, 2008: 91). Også felles beslutninger basert på forhandlinger og planlagt 
og målorientert aktivitet er sentrale kjennetegn på samstyring (Røiseland og Vabo, 2008: 91-
92). Videre foretar Røiseland og Vabo (2008) en klassifisering basert på samarbeidets grad av 
formalisering, der stor grad av formalisering tyder på organisasjon, mens nettverk har liten 
grad av formalisering (Røiseland og Vabo, 2008: 94). Hva er det som skiller nettopp nettverk 
fra andre samhandlingsformer?  
 
Netværksbaseret orden [...] vil vi oppfatte netværk som en uformel, forhandlet orden, der skabes i 
interaktion mellom interdependente aktører med fælles interesse i et sagsområde eller en aktivitet. 
Netværk holdes ikke kun sammen af gensidig interesse, men også ved en gradvis udvikling af fælles 
forståelsesrammer og normer for handling. Netværk kan være både intra- og interorganisatoriske og kan 
gå på tværs af formelle organisationsgræner og opdelinger mellem offentligt og privat. Hierarki og 
monokratisk lederskab er af mindre betydning eller helt fraværende. 
 
(Beck Jørgensen og Vrangbæk, 2004: 13). 
 
Ut fra organisasjonsteorien og det instrumentelle perspektivet kan governanceteori 
klassifiseres som et eksempel på forhandlingsvarianten, der organisasjonen er «sammensatt 
av ulike underenheter og posisjoner som har delvis motstridende mål, interesser og 
kunnskaper » (Christensen m.fl., 2009: 34). I organisasjoner preget av den denne varianten vil 
beslutninger være et resultat av forhandlinger. Målene er allikevel klart definerte, men 
omgivelsene vil oftere spille en viktig rolle i forhandlingsvarianten enn i den hierarkiske 
varianten som det har blitt redegjort for tidligere i kapitlet (Christensen m.fl., 2009: 35). 
Forhandlingsvarianten er en variant av instrumentell teori, men med skjønnsbaserte trekk. 
 
2.5 Interesser 
 
Politikk kan defineres som beslutninger knyttet til fordelingen av samfunnsgoder, og dermed 
er det klart at politikk er et felt preget av ulike interesser. Når det gjelder legemliggjøringen av 
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goder kan det oppstå mange dualiteter; det kan være individuelle goder vs. gruppegoder, 
private goder vs. offentlige goder og lignende. Til tross for aktørenes rasjonelle tilnærming 
kan interessene i seg selv ha ulikt utgangspunkt og ulik uttrykksform. Materielle vs. ikke-
materielle interesser vil kanskje ha ulike uttrykksformer i vegplanleggingssaker, og de to 
motpolene kan kanskje også oppleve ulik grad av suksess på grunn av sitt ulike utgangspunkt. 
 
Mancur Olson (1965) skriver dette om interesser og organisering: 
  
But when a number of individuals have a common or collective interest – when they share a single 
purpose or objective – individual, unorganized action […] will either not be able to advance the 
common interest at all, or will not be able to advance that interest adequately. Organizations can 
therefore perform a function when there are common or group interests, and though organizations often 
also serve purely personal, individual interests, their characteristic and primary function is to advance 
the common interest of groups of individuals. 
 
(Olson Jr., 1965: 7). 
 
Interesseforståelsen og maktbegrepet henger tett sammen, også i innenrikspolitiske saker. 
«Der foreligger en magtrelation eller et maktforhold, når samfundsstrukturerne er af en sådan 
beskaffenhed, at der løbende reproduceres en asymmetrisk interessevaretagelse, således at 
bestemte interesser tilgodeses på andres bekostning» (Ougaard, 1990: 60). Med utgangspunkt 
i dette kan ulike interessers oppfattelse av planleggingsprosessen variere, og variasjonene kan 
være knyttet til interessenes varierende legemliggjøring, grad av organisering og plassering i 
maktapparatet. 
 
 
2.6 Hvordan skal de teoretiske perspektivene 
benyttes videre i oppgaven? 
 
I kapittel 2 har jeg redegjort for ulike teoretiske perspektiver som jeg vil benytte i analysen for 
å forklare oppgavens funn. Systemteori vil bli brukt for å kommentere casets plassering i det 
politiske systemet. Jeg vil benytte Kingdons teori om agendasetting for å forklare ulike 
aktørers handlinger for å sette vegplanlegging i Sør-Fron kommune på det nasjonale 
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sakskartet. Deretter vil jeg benytte instrumentell og institusjonell teori for å vise hvordan de 
ulike perspektivene kan forklare ulike deler av prosessen i vegplanleggingssaker. I siste del av 
analysen vil jeg forsøke å forklare hvorfor ulike interesser har lyktes i ulik grad med å få 
gjennom sine krav til den planlagte, nye E6-traséen gjennom Sør-Fron kommune. 
25 
 
3 Forskningsdesign, metode, 
gjennomføring 
 
Transparens og etterprøvbarhet er anerkjente mål for forskere, og ved å beskrive og vise 
metodiske valg som er foretatt underveis i datainnsamlingen og senere i forskningsprosessen 
forsøker jeg å sikre de allmenne, vitenskapelige idealene.  Først vil jeg redegjøre for 
metodiske avgrensninger og spesifiseringer, deretter vil jeg gi en gjennomgang av 
forskningsdesignet i denne studien. Så vil jeg vise hvordan jeg har gjennomført 
datainnsamlingen, utvalgsmetoden, intervjuenes gang og min egen bruk av datamaterialet. 
Endelig vil jeg drøfte oppgavens validitet og reliabilitet. 
 
3.1 Avgrensninger og spesifiseringer 
 
Mitt utgangspunkt for å gjennomføre denne studien var en utlysning av et studentoppdrag, og 
oppgaven retter seg inn mot sentrale aspekter i planleggingsprosessen som kan forklare det 
endelige planresultatet i vegsaker. Studien vil på ingen måte forsøke å antyde hva som er rett 
og galt å gjøre i en planprosess. Jeg vil kun forholde meg til fakta når det gjelder interessene 
og de involverte forvaltningsnivåene; både det lokale, det regionale og det nasjonale. Det er 
ikke min jobb å ta på meg den normative hatten og bestemme hvilke interesser som bør få 
forrang i lokalsamfunnet, og hvilke interesser som bør vike for å bygge en ny Europaveg. Jeg 
forsøker i stedet å gi en autentisk, men forkortet, gjengivelse av faktiske trekk, hensyn og 
hendelser fra planleggingsprosessen i Sør-Fron kommune i tidsperioden 2002-2011. I kapittel 
4 vil jeg forsøke å beskrive og forklare de ulike funnene med hjelp av statsvitenskapelig teori, 
for å få økt kunnskap om den faktiske situasjonen og hvilke prosessuelle og organisatoriske 
trekk som har påvirket det endelige planresultatet. 
 
Siden den endelige reguleringsplanen for Sør-Fron kommune ble vedtatt i september 2011 er 
planleggingsprosessen relativt nær i tid. Dette fører til at jeg ikke vil få muligheten til å 
undersøke og kommentere den endelige effekten av selve vegutbyggingen, men i stedet vil jeg 
gi en redegjørelse og påfølgende analyse av det nevnte planarbeidets resultat. 
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Studien har en induktiv tyngde. Utgangspunktet for studien har vært selve caset og dets 
særtrekk, og jeg har benyttet teori som et hjelpemiddel for å forklare trekk ved 
vegplanleggingen i Sør-Fron kommune. 
 
3.2 Forskningsdesign 
 
Min masteroppgave er en casestudie. I dette delkapitlet vil jeg vise hvilke fordeler og ulemper 
man kan observere i studier som baserer seg på et case, og hvilke følger dette 
forskningsdesignet har.  
 
3.2.1 Om casestudien som forskningsdesign 
Hva er sentrale trekk ved casestudien? En casestudie er et forskningsdesign som kjennetegnes 
av en eller få enheter, samtidig som det gir muligheten til å studere fenomener i dybden 
(Gerring, 2007: 37). Samtidig som casestudien har vært en omstridt forskningsmetode i 
samfunnsvitenskapen som har blitt kritisert for blant annet skjevhet, for å være et ustrukturert 
forskningsdesign, for å føre til svake empiriske slutninger og subjektive konklusjoner, så 
åpner også casestudien som forskningsdesign opp for muligheten til å skaffe innsikt og 
studere kausale mekanismer (George og Bennett, 2005: 21; Gerring, 2007: 6-7; Gerring, 
2007: 37-38). Som Gerring (2007) skriver, kan en casestudie «be more useful than cross-case 
studies when a subject is being encountered for the first time […]» (Gerring, 2007: 40). Det 
vil si at casestudien som forskningsdesign er godt egnet for å skaffe innsikt og ny kunnskap 
om kompliserte og tidligere ubelyste problemstillinger. Samtidig kan en casestudie bidra til 
endrede forklaringer på et felt, og dermed føre til teoriutvikling (George og Bennett, 2005: 
109-110). Denne studien er basert på fortolkninger gjort ut fra allerede eksisterende teorier. 
 
Ved å velge dette forskningsdesignet vil det si at jeg får muligheten til å forske i dybden på 
planprosessene i Sør-Fron kommune, og kartlegge de kausale mekanismene. Siden det er gjort 
få statsvitenskapelige studier på betydningen av prosess og organisering i 
vegplanleggingssaker, mener jeg at casestudier er den best egnede metoden å benytte i denne 
typen undersøkelser. 
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3.2.2 Det valgte forskningsdesignets fordeler og ulemper 
George og Bennett (2005) definerer casestudien, eller liten N-studien, på følgende måte: «the 
detailed examination of an aspect of a historical episode to develop or test historical 
explanations that may be generalizable to other events» (George og Bennett, 2005: 5). Som 
jeg var inne på i det forrige delkapitlet har ikke studier av en eller få enheter alltid hatt en 
sterk posisjon i de statsvitenskapelige kretser, som historisk sett har vært en fagtradisjon der 
statistikk som forskningsmetode har stått sterkt (George og Bennett, 2005: 40-44; Gerring, 
2007: 29). Casestudien som forskningsdesign har fått en styrket posisjon i faget de senere 
årene, og muligheten til å studere årsakssammenhenger er en viktig styrke ved casestudien 
(George og Bennett, 2005: 45). Til tross for metodens styrkede status er det fortsatt forhold 
ved forskningsdesignet som er kritikkverdige, og den kanskje fremste svakheten ved 
casestudien er det problematiske forholdet til generalisering (Gerring, 2007: 43). 
 
Når det gjelder min oppgave kan den bidra til økt kunnskap om prosessene knyttet til det 
endelige resultatet i planleggingen av ny E6 gjennom Sør-Fron kommune. Dermed vil mine 
funn og konklusjoner være basert på nettopp de hendelsene som har vært i Sør-Fron, og på 
denne måten vil jeg bidra til å sette fokus på hvordan planprosessen har vært og hvordan de 
ulike organene og kanalene har fungert. Siden jeg har valgt å benytte casestudien som 
forskningsdesign, vil det ikke være mulig å generalisere og benytte mine funn på andre 
kommuner. Det som oppgaven derimot kan bidra til er en økt forståelse av den politiske og 
administrative konteksten i vegplanleggingssaker i små distriktskommuner i Utkant-Norge, og 
det kan hende at andre, lignende kommuner kan oppleve noen av de samme fenomenene som 
denne oppgaven skildrer. Slik sett vil min oppgave ha en viss overføringsverdi til andre 
kommuner og vegregioner som står overfor lignende situasjoner og hendelser knyttet til 
vegplanlegging. 
  
3.3 Metoder og gjennomføring 
 
For å etterstrebe idealet med transparens og etterprøvbarhet som viktige rollemodeller, vil jeg 
nå gi en gjennomgang av undersøkelsens faktiske gang og samtidig belyse de valgene jeg har 
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gjort underveis i forskningsprosessen. Målet har hele tiden vært å gjøre korrekte gjengivelser 
og gjenkjennelige beskrivelser av de faktiske hendelsene. 
 
3.3.1 Datainnsamling 
I min studie har både dokumentanalyse og semi-strukturerte intervjuer vært sentrale metoder 
for informasjonsinnhenting. Dette betyr at både primær- og sekundærdata ligger til grunn for 
studien. I følge Ringdal (2007) er primærdata data som «innsamles av forskeren selv eller 
planlegges av forskeren for prosjektets formål» (Ringdal, 2007: 102). I denne sammenheng 
vil det være intervjuene jeg har gjennomført, og i intervjuene har jeg hatt muligheten til å 
stille spørsmål som er direkte knyttet til min problemstilling og tilnærming. Sekundærdata er 
data som allerede foreligger, ofte med andre lesere for øyet, og som jeg som forsker har 
benyttet meg av for å få en helhetlig forståelse av den faktiske planleggingsprosessen jeg 
forsøker å gi en forenklet gjengivelse av (Ringdal, 2007: 97-98). 
 
Gjennomgang av allerede eksisterende dokumenter var mitt utgangspunkt for 
datainnsamlingen. Ved å benytte meg av såkalt sekundærdata, i dette tilfelle allerede skrevne 
planer, referater, meldinger og avisartikler, fikk jeg en oversikt over saksfeltet. Det er særlig 
de ulike plandokumentene som er utarbeidet av Statens vegvesen og vedtatt av 
kommunestyret som ligger til grunn for min forståelse av prosessen, men jeg har også studert 
stortingsmeldinger, referater fra kommunen og artikler fra lokale og nasjonale medier. 
 
Dokumentstudiens hovedfokus har vært å skaffe informasjon om saksfeltet jeg undersøker. 
Yin (2009) fremhever dokumentanalyse som et middel for å underbygge og forstå 
informasjon fra andre kilder, men også som en svært viktig metode i seg selv i en casestudie 
(Yin, 2009: 103). Jeg har gått systematisk gjennom rapporter og planer som er utarbeidet i 
forbindelse med den planlagte utbyggingen, og jeg har også fått tilsendt tips og artikler fra 
mine informanter. Det overordnede dokumentet E6 Lillehammer – Otta: prinsippskisse for 
planlegging og finansiering fra 2007 har vært viktig for å forstå hvordan Statens vegvesen 
argumenterer for ny E6 på strekningen (Statens vegvesen, 2007). Behandlingen av ny E6 
gjennom Sør-Fron baserer seg på to kommunedelplaner; en for Hundorp og en for Harpefoss. 
Denne todelingen av kommunen preger Statens vegvesens senere utarbeidelse av 
plandokumenter, bare med betegnelsene Frya – Odenrud og Odenrud – Nord-Fron grense i 
stedet for Hundorp og Harpefoss. Særlig de to reguleringsplanene, med 
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konsekvensutredninger inkludert, som ble vedtatt i kommunen i 2011 har vært viktige for min 
forståelse av planarbeidet, og for å se hva som faktisk kjennetegner det endelige planresultatet 
(Statens vegvesen, 2010b; Statens vegvesen, 2010c). Ellers har stortingsmelding nr 16 (2008-
2009) og stortingsmelding nr 24 (2003-2004) som viser NTP for periodene 2010-2019 og 
2006-2015 vært viktig av to årsaker; for å få en økt forståelse for samferdselsfeltet og for å få 
en oversikt over de strategiske prioriteringene som blir gjort av de sentrale myndighetene 
(St.meld. nr. 16, 2008-2009; St.meld. nr. 24, 2003-2004). I tillegg har jeg tilegnet meg 
kunnskap om regelverket for vegsektoren i planleggingsfasen gjennom PBL (Plan- og 
bygningsloven, 2008). De avisartiklene jeg har kikket på er hentet fra både det lokale og 
nasjonale mediebildet; Gudbrandsdølen Dagningen og lokalavisa Dølen fremstår som viktige 
aviser i Sør-Fron, men det har også vært oppmerksomhet rundt vegstrekningen i riksaviser 
som VG og Dagbladet. 
 
Yin (2009) viser til flere utfordringer knyttet til dokumentanalyse som metode, og det er 
særlig punktet om utvalgsskjevhet i litteraturen jeg har forsøkt å unngå (Yin, 2009: 102). 
Måten jeg har gjort det på er ved å oppsøke og lese flere ulike tilnærminger og forståelser av 
planleggingsfasen, for på den måten å sikre meg mot en skjev forståelse av virkeligheten. 
Mine supplerende intervjuer har også spilt en viktig rolle for å hindre en skjev 
virkelighetsforståelse. 
  
Det har vært både nødvendig og nyttig å gjennomføre intervjuer for å få en helhetlig 
forståelse av bakgrunnsmaterialet for min studie. Gjennom å samle inn mine egne data har jeg 
fått muligheten til å snakke med sentrale personer som har deltatt i planleggingsprosessen, og 
som gjennom sine roller som nøkkelinformanter kan belyse uklare elementer. Ved å benytte 
meg av intervju som metode for å samle inn primærdata har jeg fått muligheten til å stille 
mine egne spørsmål, og dette er helt klart en fordel for å svare godt på problemstillingen. 
Dokumentanalysen preget særlig den første tiden av min studie, mens intervjuene kom inn på 
et senere stadium og spilte en supplerende rolle for å skaffe meg informasjon om de 
opplysningene jeg ikke kunne finne i det skrevne materialet.  
 
Intervjuene jeg har gjennomført har vært semi-strukturerte. Generelt sett kan det sies at i en 
intervjusituasjon vil forskerens faglige innsikt fungere som en referanseramme (Andersen, 
2006: 286). Jeg hadde utarbeidet en intervjuguide på forhånd som ble fulgt, og intervjuguiden 
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var naturlig nok påvirket av mine forkunnskaper. I noen av intervjuene byttet jeg litt om på 
spørsmålsrekkefølgen, mens i andre intervjuer fortalte informanten(e) såpass grundig om 
planleggingsprosessen at enkelte av mine spørsmål ble overflødige. En av de største fordelene 
med å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer i casestudier er muligheten til å komme med 
oppfølgingsspørsmål underveis i samtalen, og dette kjennetegnet har vært en styrke for min 
datainnsamling (Leech, 2002: 667-668). Samtidig har jeg inntrykk av at det var positivt for 
min datainnsamling at intervjuene fortonte seg omtrent som en vanlig samtale, der 
informantene kunne fortelle meg om sentrale trekk ved planprosessen. 
  
Det er knyttet flere utfordringer til intervju som innsamlingsmetode. Fordelen med min studie 
er at intervjuene har hatt en supplerende funksjon, og jeg stilte godt forberedt til intervjuene. 
Som tidligere vist hadde jeg satt meg inn i de skriftlige kildene før jeg reiste ut for å intervjue, 
og hadde en oppfatning av situasjonene jeg ønsket utfyllende informasjon om. 
Jeg fikk tidlig i prosessen kontakt med Statens vegvesens prosjektgruppe med ansvaret for 
utbyggingen av E6 Biri – Otta. Dette møtet førte til at jeg blant annet fikk være til stede som 
observatør i E6 forum, og denne muligheten førte til at jeg lettere opprettet kontakt med mine 
informanter. For å søke opp mine informanter benyttet jeg meg av snøballmetoden, og så godt 
som samtlige av mine informanter har bidratt med uoppfordrede tips og råd til «andre jeg 
burde snakke med». Dette har hatt en uvurderlig betydning for datainnsamlingsprosessen og 
gjennomføringen av mine intervjuer.  
 
3.3.2 Utvalgsmetode 
«Interviewees should be selected on the basis of their potential contributions to answer the 
research questions» (Barzelay m.fl., 2003: 35). Jeg har hatt et mål om å benytte meg av 
informanter som har mest mulig kunnskap om mitt case. Utvalget er gjort ut fra en ikke-
tilfeldig utvelging, og jeg har benyttet snøballmetoden for å komme i kontakt med mine 
intervjuobjekter. Som blant annet Bryman (2008) viser er snøballmetoden en fremgangsmåte 
der forskeren først etablerer kontakt med en gruppe informanter, for så å komme i kontakt 
med den opprinnelige informantgruppens kontaktpersoner knyttet til det aktuelle saksfeltet 
(Bryman, 2008: 184). Jeg kom i kontakt med Statens vegvesens prosjektgruppe allerede i 
august 2011, og de har fungert som min opprinnelige informantgruppe. Gjennom dem har jeg 
fått kjennskap til andre sentrale informanter. Alle mine informanter sitter på verdifull 
informasjon som har vært med på å belyse min problemstilling, og nettopp dette hensynet har 
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vært mer tungtveiende enn å få til et sannsynlighetsutvalg. Samtidig har alle mine ønskede 
informanter sagt ja til å delta i studien, og ingen har trukket seg underveis. Dette styrker 
selvsagt også undersøkelsen min siden jeg unngår såkalt utvalgsskjevhet ved frafall. 
 
I uke 4 og 5 i 2012 disponerte jeg en kontorplass hos Statens vegvesen på Vegkontoret i 
Lillehammer, og dermed fikk jeg enklere tilgang til både skriftlige og muntlige kilder. Jeg 
hadde et intervju og en samtale på Sør-Fron med sentrale informanter i denne perioden. I uke 
7 var jeg igjen på plass i Gudbrandsdalen for å gjennomføre tre nye intervjuer. I uke 9 
gjennomførte jeg tre intervjuer på Lillehammer, og i uke 10 hadde jeg to intervjuer i Oslo; et 
over telefon og et ansikt til ansikt. I alt er primærdataene mine basert på totalt ti intervjuer; ni 
intervjuer med ti informanter, samt ett intervju med fem medlemmer av en gruppe. 
Informasjonen har blitt hentet inn fra tre ulike grupper informanter med ulike årsaker til 
informasjon; i kraft av sin stilling som beslutningstakere, informanter som ble intervjuet på 
grunn av personlige bruks- eller eierinteresser i det aktuelle geografiske området og personer 
med roller som tilsier at de er informanter i samfunnet. Dersom studien hadde vært mer 
omfattende kunne jeg også inkludert flere aktuelle instanser i innsamlingen av primærdata, 
kanskje særlig Fylkesmannen i Oppland, grunneiere i kommunen og flere representanter fra 
nabokommunene. Samtidig ville en inkludering av de sistnevnte instansene ført til et noe 
annet fokus på oppgaven min, og det er ikke sikkert at de ville bidratt med informasjon som er 
direkte knyttet til min faktiske problemstilling. 
 
3.3.3 Intervjuenes gang 
Før jeg møtte mine informanter hadde jeg utarbeidet en intervjuguide. Som jeg allerede har 
vært inne på hendte det at jeg byttet om på spørsmålenes rekkefølge, og jeg gjorde også 
enkelte tilpasninger knyttet til intervjuobjektenes posisjon og bakgrunn. På tross av at 
spørsmålene delvis ble tilpasset de ulike informantene og deres kunnskap var hensikten alltid 
den samme; «hva kjennetegner prosessen frem mot det endelige planresultatet? Hvilke 
interesser er viktige i lokalsamfunnet? Hvordan har dere jobbet for å oppnå det ønskede 
resultatet? Hvilken fase av planleggingen anser du som spesielt mottakelig for påvirkning?»  
 
Totalt åtte intervjuer og samtaler ble gjennomført i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Ett 
intervju ble gjennomført i Oslo, og ett intervju ble gjennomført per telefon. Det ble brukt 
båndopptaker i totalt åtte av intervjuene. Det ble unnlatt å bruke båndopptaker under ett 
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intervju fordi intervjuobjektet ikke ønsket å bli tatt opp på bånd, og telefonintervjuet ble av 
tekniske årsaker heller ikke tatt opp. En av samtalene var med fem personer, mens et annet 
intervju var med på to personer. I de to intervjuene hvor det var flere enn to personer inkludert 
var intervjuobjektene enten medlemmer av samme interessegruppe, Interessegruppa for E6 i 
tunnel forbi Harpefoss, eller kollegaer med overlappende arbeidsoppgaver i den samme 
prosjektgruppen hos Statens vegvesen. Ellers ble intervjuobjektene intervjuet én og én. 
 
Lydopptakene fra intervjuene er det bare jeg som har tilgang til, og i henhold til 
personvernloven vil disse bli slettet ved prosjektets slutt. Intervjuene har derimot blitt 
transkribert, så samtalene der det ble benyttet båndopptaker finnes i tekstform. De 
transkriberte intervjuene vil av hensyn til mine informanter og deres personvern heller ikke 
bli offentliggjort. Det samme gjelder mine håndskrevne notater fra intervjuene. Intervjuguiden 
ligger vedlagt, slik at leseren kan få innblikk i hvilken type spørsmål som var gjennomgående 
i de fleste intervjuene. Studiens hovedfokus er knyttet opp mot en offentlig prosess, så det er 
ikke sensitive data som har blitt samlet inn. Samtidig er mine informanter valgt ut i kraft av 
sin stilling og posisjon, men for å beholde fokus på sak har jeg valgt å anonymisere mine 
informanter. 
 
3.3.4 Min egen bruk av datamaterialet 
Mine kilder har vært offentlige dokumenter samt intervjuer med informanter. Det er mine 
informanter som selv har fortalt om planprosessen, og som har fremhevet ulike aspekter som 
kjennetegner planleggingsfasen gjennom Sør-Fron kommune. Løsningen på strekningen 
Augla – Strand er et eksempel. Min forståelse av planprosessen er bygd opp ved hjelp av både 
dokumentstudier og supplerende intervjuer. Alle informantene, både fra kommunen og 
Statens vegvesen, har fremhevet at det stort sett har vært en prosess preget av enighet, men at 
det har vært enkelte problemer knyttet til trasévalg på noen parseller. Med mitt eksplorerende 
utgangspunkt gikk jeg bredt ut i datainnsamlingen, og det har ført til at jeg hadde få 
forutinntatte holdninger om prosessen under intervjuene.  
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3.4 Validitet og reliabilitet 
 
«Do the observations meaningfully capture the ideas contained in the concepts?» (Adcock og 
Collier, 2001: 529). Spørsmålet stilles av Adcock og Collier i deres artikkel fra 2001, og den 
setter fokus på validitet: måler man det man sier man skal måle? Snakker mine informanter og 
jeg om det samme innholdsmessige fenomenet? Hvordan er det med funnenes gyldighet i 
forhold til problemstillingen? Reliabilitet sier noe om dataenes pålitelighet, eller «the 
consistency of a measure of a consept» (Bryman, 2008: 149). Innsamlede datas pålitelighet, 
selve gjennomføringen av datainnsamlingen og studiens grad av etterprøvbarhet viser om 
reliabiliteten er høy. Jeg mener oppgavens validitet er tilfredsstillende siden de innsamlede 
dataene er relevante for problemstillingen. Samtidig har jeg vært nøye med å vise mine 
metodologiske valg, og dette styrker reliabiliteten. Selv om jeg mener min oppgaves validitet 
og reliabilitet er tilfredsstillende, kan det stilles spørsmål ved begrepsparet i de fleste studier. 
Utfordringer knyttet til selve forskningsdesignet har jeg gjort rede for og vist i delkapittel 
3.2.2, så det vil jeg ikke diskutere nærmere her. 
 
3.4.1 Utfordringer knyttet til validitet 
Den ytre validiteten sier noe om hvor overførbare mine funn er til andre univers, det vil si om 
mine funn er generaliserbare til andre vegplanleggingsprosjekter i andre kommuner (Bryman, 
2008: 376). Som jeg har vært inne på tidligere mener jeg elementer fra mine funn kan 
overføres til andre kommuner med de samme demografiske og geografiske trekkene som Sør-
Fron kommune. Samtidig kan mine semi-strukturerte intervjuer ha ført til svekket ytre 
validitet, siden intervjuformen åpner for varierende spørsmål til de ulike informantene. Dette 
kan gjøre det vanskeligere å generalisere mine funn. Allikevel står jeg for valget jeg tok i 
forhold til datainnsamlingsprosessen og bruk av noe varierende spørsmål fra intervju til 
intervju, for jeg opplevde å få mer utfyllende svar enn det som ville vært tilfellet ved bruk av 
identiske spørsmålsformuleringer med lukkede svaralternativer. 
 
 «Intern validity is concerned with the question of whether a conclusion that incorporates a 
causal relationship between two or more variables holds water»  (Bryman, 2008: 32). Mer 
presist dreier indre validitet seg om forholdet mellom mine observasjoner og de teoretiske 
ideene som utvikles (Bryman, 2008: 376). Har jeg og mine informanter snakket om det 
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samme fenomenet? Jeg mener den indre validiteten er tilfredsstillende, særlig siden studiens 
ytre rammer er såpass avgrenset etter tydelige og velkjente grenser for informantene. For 
eksempel har jeg forholdt meg til begreper og stedsnavn som også benyttes i 
plandokumentene, og på denne måten har jeg en formening om at jeg og mine informanter har 
snakket om de samme strekningene. Noen av mine informanter kjenner ikke detaljene fra 
plandokumentene og de interne rundene i Sør-Fron kommune, og dette kan kanskje svekke 
den indre validiteten.  For å unngå en skjev virkelighetsoppfatning har jeg stilt mer generelle 
spørsmål til disse eksterne informantene. Det vil si at jeg har vurdert mine informanter, og 
som vist har jeg tilpasset intervjuguiden etter hvem jeg har snakket med. Dette styrker den 
indre validiteten, og jeg mener at det gjør mine slutninger mer holdbare. 
 
Målevaliditeten er knyttet direkte til forholdet mellom begreper og observasjoner, og om 
undersøkelsen måler det den sier den skal måle (Adcock og Collier, 2001: 529).  
Begrepsvaliditet sier noe om hvor godt de operasjonaliserte variablene måler relevante 
begreper i forskningsproblemet (Lund, 2002: 106). Under studien har jeg vært bevisst på 
utfordringer knyttet til begge de nevnte validitetstypene, og jeg har forsøkt å etterprøve og 
forsikre meg om at jeg til en hver tid har forstått hva de ulike kildene har henvist til. En måte 
jeg har gjort dette på er gjennom for eksempel å dobbeltsjekke påstander fra intervjuer i 
eksisterende dokumenter, og ved å kryssjekke opplysninger med flere informanter. Jeg har 
også stilt oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuene for å få bekreftet at intervjuobjektene 
og jeg har snakket om det samme fenomenet. 
 
3.4.2 Utfordringer knyttet til reliabilitet 
Reliabilitet handler om gjennomføring, pålitelighet og etterprøvbarhet. Casestudien er 
forbundet med større problemer knyttet til reliabilitet enn statistiske undersøkelser. Ved å 
etterstrebe idealet som stiller høye krav til transparens mener jeg allikevel at reliabiliteten er 
av tilfredsstillende kvalitet. Yin (2009) mener at reliabiliteten i casestudien blir styrket 
dersom forskeren alltid forestiller seg at noen «were always looking over your shoulder» 
(Yin, 2009: 45). Gjennom blant annet å gi tydelige beskrivelser av hvordan studien har 
foregått og hvilke kilder jeg har benyttet meg av mener jeg det hersker liten forvirring om 
prosessen, og dermed vil det også være mulig for andre å gjøre lignende funn. Den vedlagte 
intervjuguiden viser hvilke spørsmål som ble stilt, og det er mulig for leseren å følge mine 
resonnementer. Berry (2002) mener spørsmål uten forhåndssatte svaralternativer kan være 
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utfordrende, særlig med tanke på reliabilitet (Berry, 2002: 681). I min studie har de såkalte 
«open-ended questions» hatt en sentral plass til tross for reliabilitetsproblemet, på grunn av 
informasjonen jeg har fått gjennom denne typen spørsmål. Bruk av sitater underveis i 
analysen gjør det mulig for leseren å følge mine tolkninger og forståelser av datamaterialet, 
og det vil styrke studiens pålitelighet. Samtidig vil jeg understreke at intervjuer alltid vil være 
person- og situasjonsavhengige, siden de foregår og utspiller seg i en sosial kontekst 
(Andersen, 2006: 295). Dette kan være en utfordring i forhold til studiens etterprøvbarhet.  
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4 Vegplanlegging i Sør-Fron 
kommune: den spesialiserte staten 
møter det komplekse lokalsamfunnet 
 
I august 1969 ble vegsjefen i Opplands hovedplanutredning behandlet i daværende Fron 
kommunestyre (Sør-Fron kommune, 2009). Litt over 42 år senere, 27. september 2011 ble 
den endelige reguleringsplanen for utbygging av E6 gjennom Sør-Fron kommune vedtatt i 
kommunestyret. Planresultatet i Sør-Fron er regulert av det formelle systemet, men det er rom 
for skjønn underveis. På 1990-tallet startet behandlingen av kommunedelplanene opp, og i 
2002 ble de stadfestet i MD. Engasjementet lokalt bygde seg opp utover 2000-tallet, og 
utviklingen gikk fra at E6 gjennom Gudbrandsdalen var en nedprioritert vegstrekning til at det 
har blitt lovet midler til prosjektet i NTP (St.meld. nr. 16, 2008-2009; intervju, 2012). I 2007 
ble det utarbeidet både en prinsippskisse og et planprogram som viste hvordan den videre 
prosessen skulle være for utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen, og PBL regulerte det 
videre planarbeidet. Det endelige planresultatet ble behandlet i kommunestyret 27. september 
2011, og viser dermed det endelige planresultatet gjennom kommunen. Hva er det endelige 
planresultatet?  
Det endelige planresultatet 
Fra Frya til tunnelpåslaget ved Gulltjønn i enden av sletta vil dagens E6-trasé bli beholdt og 
utvidet til firefelts veg (Statens vegvesen, 2010b: 38). Ved Gulltjønn vil det bli etablert et 
sydvendt kryss med tilknytning til lokalvegen som også skal etableres i området, parallelt med 
E6-traséen (Statens vegvesen, 2010b: 40). Videre vil det bli en 4,3 km lang ettløpstunnel uten 
midtdeler fra enden av Fryasletta, med påhogg fra Odenrud gård ved Hundorp sentrum i nord 
(Statens vegvesen, 2010b: 37-43). På nordsiden av tunnelen fortsetter vegen med 17,5 meters 
bredde, det vil si firefelts veg, forbi Breivegen og frem mot elven Augla (Statens vegvesen, 
2010c: 37). Den nye traséen går nærmere Gudbrandsdalslågen (heretter: Lågen) enn dagens 
trasé, og vil bli lagt dypt i terrenget og med støyskjerming for å redusere støyplager for 
lokalbefolkningen (Statens vegvesen, 2010c: 37). Fra Augla vil E6 først gå gjennom et 
skogsområde og så over dyrka mark parallelt med jernbanen (Statens vegvesen, 2010c: 38). 
Deretter vil jernbanen krysse den nye E6-traséen ved hjelp av en bro over vegen (Moen, 
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2011). Etter kryssingen av jernbanen vil E6 fortsette over dyrket mark, før vegen krysser 
Lågen på en ca. 300 meter lang bro med fortsatt firefelts veg (Statens vegvesen, 2010c: 38; 
Statens vegvesen 2010b: 60; intervju, 2012). På vestsiden av Lågen fortsetter firefelts E6 
forbi gården Strand og videre i en slak stigning frem til Skurdalsåa (Statens vegvesen, 2010c: 
45). Etter at åa er passert vil den nye vegen gå i et dalsøkk og videre oppover dalen mot et 
planlagt kryss som skal anlegges på Harpefoss vestside (Statens vegvesen, 2010c: 45-47). 
Rett nord for krysset vil E6 igjen bli senket, før den passerer vilt- og friluftsområdet 
Harvoldsmorka og fortsetter mot Nord-Fron grense (Statens vegvesen, 2010c: 46). Hvorfor 
ble det endelige planresultatet som det ble? Hva er sentrale kjennetegn ved både prosess og 
organisering hos aktørene som ligger bak det endelige planresultatet? 
Analyse 
I 4.1 vil jeg plassere planleggingen av ny E6 inn i policysirkelens ulike faser, og jeg vil 
kommentere empirien i lys av Eastons modell av det politiske system. I 4.2 kommer jeg til å 
redegjøre for sentrale organer som har deltatt for å sette utbygging av E6 gjennom blant annet 
Sør-Fron kommune på agendaen, for det viser seg at uten aktive agendasettere ville ikke 
strekningen fått politisk prioritet sentralt. Jeg vil også definere hvilket nivå agendasetterne 
representerer, siden jeg mener dette kan være viktig informasjon knyttet til politikkpåvirkning 
og grad av organisering hos de involverte. I 4.3 kommer jeg til å skifte fokus fra 
agendasetting til Statens vegvesens arbeid i planleggingsfasen. I møtet med lokalsamfunnet 
opptrer Statens vegvesen som en vertikal spesialiseringsetat med spisskompetanse på veg, 
mens kommunen opptrer som en aktør med et horisontalt spekter av interesser å ivareta. I 
delkapittel 4.3 vil jeg derfor redegjøre for sentrale lover, regler, rutiner og prosedyrer som har 
vært førende underveis i planleggingsprosessen, nettopp for å kunne forklare hvordan de 
instrumentelle elementene påvirker og legger føringer som preger det endelige planresultatet. 
Denne fasen kan identifiseres som fase ii) i Howlett m.fl. sin modell, nemlig 
policyformuleringsfasen. I neste delkapittel, 4.4, vil jeg forsøke å peke på aspekter ved 
prosessen mot det endelige planresultatet som ikke kan forklares av det formelle, og her vil 
jeg benytte aspekter fra institusjonell teori for å analysere det endelige planproduktet. Dette er 
fase iii) hos Howlett m.fl., det vil si avgjørelsesfasen. I dette delkapitlet, som forklarer 
skjønnsmessige forhold, kommer jeg også til å analysere E6 forums sammensetning og 
funksjon ut fra governanceteori. I 4.5 vil jeg gå litt nærmere inn på noen av de involverte 
interessene i Sør-Fron for å se hvordan de ulike interessene har deltatt eller ikke deltatt i den 
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formelle prosessen. Jeg vil først gi en oversikt over nasjonale og lokale interesser, for så å 
undersøke de ulike interessene systematisk. Endelig vil jeg forsøke å forklare hvorfor de 
involverte interessene i varierende grad har lyktes med å få gehør for sine krav til den nye 
vegens trasé og utforming. Avslutningsvis, i 4.6, vil jeg oppsummere de gjennomgåtte 
punktene. 
 
4.1 Det politiske systemet  
– hvordan kan caset plasseres?  
 
Som nevnt i kapittel 2 er det trekk ved de tre første fasene fra Howlett m.fl. sin policysirkel 
som vil bli analysert i min oppgave. I delkapittel 4.2 vil agendasettingsfasen bli grundig 
gjennomgått, og jeg vil forsøke å vise hvilke aktører som deltok for å sette utbyggingen på 
agendaen. Policyformuleringsfasen er neste steg, og der vil jeg benytte Statens vegvesens 
arbeid med plandokumentene som eksempel i delkapittel 4.3. Avgjørelsesfasen vil også bli 
aktualisert i delkapittel 4.4 med en gjennomgang av hvilke hensyn som ble tatt på strekningen 
Augla – Strand i Sør-Fron kommune. Det endelige punktumet for min oppgave blir satt idet 
avgjørelsesfasen avsluttes, det vil si ved kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen i 
september 2011. Per i dag er saken inne til KS2, det vil si ekstern kvalitetssikring og 
risikoanalyse. Deretter venter behandling av bompengeproposisjon i Stortinget, og dette vil 
markere starten på implementeringsfasen. 
 
I Eastons modell (se delkapittel 2.1) over det politiske system befinner empirien i min 
oppgave seg tydelig på inputsiden. Det er derfor for tidlig å kunne kommentere det som kan 
klassifiseres som prosessens outcome; selve planresultatet og læringseffekten av 
planleggingen og implementeringen, men det er desto bedre muligheter til å gå gjennom og 
analysere hva som skjer på inputsiden i vegplanleggingssaker. 
 
Empirien kan som sagt plasseres inn i de tre første fasene fra Howlett m.fl. sin policysirkel. 
Deltakerne i prosessen er det statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsnivået, 
mer eksakt vil det si Statens vegvesen Region øst, Oppland fylkeskommune og Sør-Fron 
kommune. I tillegg finnes det krefter i lokalsamfunnet som opererer på siden av det formelle 
systemet, og det vil også bli illustrert (særlig i delkapittel 4.5). Det er snakk om tre 
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myndighetsnivåer i dette caset, men det er særlig særtrekk ved det statlige utredningsarbeidet 
og den lokale vedtaksmakten som vil bli gjennomgått. Resultatet av de tre policyfasene er det 
endelige planproduktet, det vil i denne sammenhengen si den politisk vedtatte 
reguleringsplanen som viser den planlagte vegens trasé (se beskrivelse under overskriften 
«det endelige planresultatet» innledningsvis i kapittel 4).  
 
4.2 Agendasetting i nyere tid  
– en felles plan og et felles mål 
 
Når det gjelder policyentreprenører og arbeid for å få satt utbygging av E6 gjennom Sør-Fron 
kommune på agendaen, er det særlig tre ulike aktørgrupper som har vært aktive: E6 forum, 
ordføreraksjonen «Ny E6 nå!» og Oppland fylkeskommune. Hvordan kan de tre ulike 
policyentreprenørenes arbeid forklares? Gjennom å gi en beskrivelse av deres 
fremgangsmåter og tidsmessige og strategiske plassering vil jeg senere kunne analysere deres 
innsats i lys av Kingdons agendasettingsteori. 
 
4.2.1 E6 forum3 – en møteplass for informasjon og strategi  
E6 forum er en møteplass for å utveksle informasjon og finne en felles strategi for regionale 
agendasettere, lokale beslutningstakere, brukere og de fysiske iverksetterne. 12. november 
2003 ble E6 forum stiftet. De oppnevnte deltakerne i forumet fra 2003 var fylkesordføreren, 
ordførere fra Lillehammer i sør til Sel i nord og representanter fra næringslivet, mens Statens 
vegvesen hadde status som sekretariat for forumet (Moastuen, 2012). Noen måneder tidligere, 
i juli 2003, ba bruker- og interesseorganisasjonene om etablering av et samarbeidsforum for å 
sikre prioriteringen av utbyggingen av E6 gjennom Innlandet, og E6 forum er resultatet av 
dette initiativet (Moastuen, 2012).  
 
En av mine informanter sier «[E6 forum] har vært en del av suksesskriteriene for det vi har 
oppnådd i E6-prosjektet» (intervju, 2012). Forumet har med andre ord høy status blant 
medlemmene i gruppen, men hva er forumets viktigste funksjon? Hva er betingelsene for 
suksessen? For medlemmene i E6 forum har møteplassen en klar funksjon, og Statens 
                                                 
3
 «E6 forum» er navnet på forumet. 
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vegvesen har en tredelt forståelse for forumets betydning: i) for å prøve å rydde opp hvis det 
skulle skjære seg på et lavere nivå i systemet, ii) pådriverfunksjon og iii) 
samordningsfunksjon, slik så de politiske kreftene i kommunene ser at hele prosjektet henger 
sammen og at kommunene ikke står fritt til å gjøre alle vedtak på egen hånd (intervju, 2012). 
En annen av deltakerne sier at  
 
det har vært en arena for samhandling, utveksling av informasjon, meningsutveksling, strategiutvikling. 
Det har vært en prioritert arena for de som har vært med der, for det er travle folk alle sammen. Men 
allikevel har det vært prioritert å møte opp og ansett som en viktig arena. 
 
(intervju, 2012). 
 
En annen av mine informanter omtaler forumet på denne måten:  
 
For å kunne være pådriver, være kjent og kunne ha kunnskap om hverandre og kunne pushe på 
hverandre i forhold til nødvendige planavklaringer. Og slik sett var det viktig både som et 
samordningsorgan, et koordineringsorgan, et organ hvor vi kunne på en måte øve påtrykk på den 
enkelte kommune og på Statens vegvesen […]. 
 
(intervju, 2012). 
 
Har E6 forum hatt en tydelig rolle som agendasetter? Hvordan kan dette forklares? Som vist 
er forumet sammensatt av ulike representanter fra både politiske og administrative kretser der 
både staten, fylkeskommunen og kommunene er representert, samt brukernes 
interesseorganisasjoner. Dette viser at gruppen har en fragmentert bakgrunn, og at den er en 
sammensetning av ulike representanter. Det som kan klassifiseres som beslutningsapparatet 
som policyentreprenørene forsøker å påvirke, er stortingsmedlemmer og statsråder. Ingen av 
medlemmene i E6 forum er stortingsrepresentanter eller statsråder per i dag, og derfor må 
forumet klassifiseres som en eventuell policyentreprenør på utsiden av selve 
beslutningsapparatet, og befinner seg da i det sjiktet som Kingdon (2003) bedømmer til å 
være den viktigste typen agendasettere.  
 
Ut fra Kingdons (2003) krav til agendasettere er det lite som tyder på at E6 forum har rettet 
sitt arbeid direkte mot å få planlegging av ny E6-trase på stortingspolitikernes dagsorden, men 
som informantene sier kan det virke som forumet heller har hatt en samordnings- og 
koordineringsfunksjon som tidsmessig strekker seg tilbake til agendasettingsfasen. Til tross 
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for at forumet i seg selv ikke har bedrevet agendasetting etter Kingdons (2003) kriterier, har 
forumet en sammensatt medlemsmasse, og det kan være aktører som har vært medlemmer i 
E6 forum som har spilt en rolle for agendasettingen gjennom andre kanaler. Dersom man 
legger en antakelse om at enkelte deltakerne har hatt en cross-over effekt, kan E6 forum 
allikevel ha spilt en indirekte rolle for agendasettingen, gjennom koordinering og samordning 
av aktivitet. Slik sett kan forumet ha hatt noe betydning for sentrale føringer mot det endelige 
planresultatet helt siden 2003. 
 
For å gi en kort kommentar til E6 forums sammensetning, ble selve forumet etablert etter 
initiativ fra det lokale brukernivået. Slik sett vil E6 forum være et eksempel på en gruppe der 
initiativet til selve opprettelsen kommer fra det lokale planet, og medlemmer fra det lokale og 
regionale forvaltningsnivået er også i flertall. Den eneste statlige representanten i forumet er 
medlemmer fra Statens vegvesens prosjektgruppe for utbygging av E6 på strekningen Biri – 
Otta, og de hadde opprinnelig en ren administrativ rolle i forumet. Slik sett kan det eventuelle 
initiativet fra E6 forum mot beslutningstakere sentralt bli sett på som en henvendelse i tråd 
med kriteriene for bottom-up fra en ekstern policyentreprenør. Det som antakeligvis heller er 
tilfellet er at E6 forum fungerer som et koordineringsorgan der avtaler blir inngått, for deretter 
at andre aktører i forlengelsen av medlemmene i gruppen kan øve press mot sentrale 
beslutningstakere på Stortinget. 
 
4.2.2 Ordføreraksjonen «Ny E6 nå!» 
En annen konstellasjon som øvde politisk press for å få utbygging av E6 gjennom 
Gudbrandsdalen på dagsorden var gruppen som jobbet med aksjonen kalt «Ny E6 nå!»: 
ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, næringslivet og NAF. Alle de fire 
kommunene hadde ordfører fra Arbeiderpartiet i denne perioden. 15. mai 2006 arrangerte 
gruppen et folkemøte i Sør-Fron kulturhus for å sette fokus på ny E6 gjennom området, og 
daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete var til stede på møtet. Det var også 800 
tilhørere fra store deler av Gudbrandsdalen, og det var samlet inn 22.000 underskrifter for 
utbygging av E6 gjennom dalføret (Bruheim, 2006). Temaet var aktuelt og engasjerende for 
de som er bosatt i regionen, og aksjonsgruppen gjorde en god jobb for å mobilisere 
innbyggerne. Resultatet av folkemøtet ble at Navarsete lovte 15 millioner kroner til 
planlegging av prosjektet (Bruheim, 2006).  
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Gruppens arbeid var direkte utløst av en topp i trafikkulykker i Gudbrandsdalen, der små 
lokalsamfunn og kommuner hadde mistet flere innbyggere (intervju, 3012). En av mine 
informanter forteller at ordførerne i de fire kommunene følte de ikke kom noen veg ved å 
jobbe gjennom de vanlige kanalene, som lokalaviser og lignende, og de ønsket at dette måtte 
«[…] bli en nasjonal sak. En mediesak» (intervju, 2012). En av deltakerne i 
ordførerkonstellasjonen fikk ideen om å engasjere et PR-byrå, og det endelige valget falt på et 
nasjonalt PR-byrå med kontor i hovedstaden. En av ordførerne fikk i rolle å være 
kontaktperson mellom ordførerne og PR-byrået PR-operatørene. Ordførerne fortalte sine 
historier til PR-ekspertene: de viste til dødsulykkene med lokale tap, ulykkesstatistikken og 
manglende prioritet i Vegdirektoratet (intervju, 2012). Resultatet ble et mediefokus på 
strekningen i nasjonale medier som VG og Dagbladet. Da distriktets representant til Stortinget 
skulle arbeide politisk for å få planlegging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen inn i NTP, 
kontaktet han ordføreren som hadde fått rollen som kontaktperson opp mot PR-byrået, og 
dermed kom det oppslag i nasjonale medier om vegen og hvor farlig den var da saken skulle 
diskuteres sentralt (intervju, 2012). På denne måten ble de lokales engasjement for ny E6 
gjennom Gudbrandsdalen en sak som angikk nær sagt hele Norge, og også sentrale 
beslutningstakere fikk opp øynene for behovet for en oppgradert E6 på strekningen Ringebu – 
Otta. 
 
I juli 2008 ble det gjennomført en såkalt «ordføreraksjon» i Gudbrandsdalen, der ordførerne 
og noen innbyggere aksjonerte for ny E6 ved å markere at ulykkessesongen var i gang (Ny E6 
nå!, 2008). E6 forum ble varslet om de planlagte aksjonene og hadde god informasjon om de 
planlagte aksjonene, men deltok ikke (intervju, 2012). De som derimot jobbet i kulissene bak 
ordførerne og var med for å mobilisere til aksjonen, var Aps kvinnepolitiske nettverk i Midt-
Gudbrandsdalen. I følge en av deltakerne i nettverket ønsket de å tenke utradisjonelt:  
 
Samferdsel er [et felt som er preget av] typisk mannsdominans, men det er ikke det. Men det har blitt 
overstyrt av de, det har vært en naturlig del av politikken at det er menn som styrer med samferdsel. 
[…]  Men E6 har vært tenkt i mange, mange år og så ville vi ha litt annet perspektiv, litt mykere 
perspektiv. Tenker mor og unger, trafikksikkerhet, fremkomst, skole, barnehage. 
 
(intervju, 2012). 
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Gjennom å satse på mykere verdier enn dramatiske døds- og ulykkestall, så engasjerte den 
kvinnepolitiske gruppen det min informant kaller «ikke-politikere». De deltok på 
ordføreraksjonen og samlet inn underskrifter i forkant (intervju 2012). 
 
Hvordan kan denne gruppens sammensatte og flersidede aktivitet forklares ved hjelp av 
agendasettingsteori? For å begynne med gruppens sammensetning så bærer den tydelige tegn 
av å være en lokal interesse. Siden gruppens kjerne består av ordførere, representerer 
medlemmene i gruppen områdets innbyggere, og dermed kan det kanskje sies at det er en 
interessegruppe med et bredt mandat i ryggen. «Ny E6 nå!» befinner seg på utsiden av selve 
beslutningsapparatet sentralt, og har derfor ikke den formelle statusen i forhold til 
agendasetting som beslutningstakere på innsiden av beslutningsapparatet har. Det gruppen 
derimot har hatt, er nær kontakt med sentrale beslutningstakere. Møtet i 2006, som resulterte i 
lovnad om pengestøtte fra daværende samferdselsminister Navarsete, er et eksempel på nær 
kontakt med en sentral beslutningstaker. Det samme møtet kan ha vært et såkalt policyvindu 
fra Kingdons (2003) teori: policyentreprenørene lokalt har fulgt «the national mood» og 
lyktes med sin kontakt til ministernivået, og fått avtalt et folkemøte med Navarsete. 
 
Den omtalte ulykkestoppen kan også ha vært et policyvindu, siden den førte til en endring i 
den politiske strømmen: de lokale politikerne ville ikke lengre bare være tilskuere og krevde 
at det nasjonale nivået måtte svare på deres lokale handlinger. Slik sett kan folkemøtet i 2006 
ha fungert som et middel for å nå målet om endring i veg- og ulykkessituasjonen i distriktet, 
og som vist førte møtet til en økonomisk bevilgning øremerket planlegging. På denne måten 
førte det lokale initiativet, i tråd med bottom-up-tilnærmingen der initiativet kommer fra det 
lokale forvaltningsnivået, til en nasjonal fokusendring, og slik ble strekningen en del av det 
nasjonale, samferdselspolitiske bildet.  
 
Samtidig er den tette koblingen mellom interessegruppen og nasjonale medier interessant i et 
analytisk perspektiv. Gjennom kommunikasjonsbyrået oppnådde «Ny E6 nå!» en profesjonell 
medievinkling på sin sak, og slik sett fikk de lokale policyentreprenørene to ting oppnådd: 
både saken opp på bordet hos sentrale beslutningstakere og en bred mediedekning. Som vist i 
kapittel 2 ser Kingdon (2003) på media som en viktig aktør i agendasetting, gjennom deres 
kringkastende rolle.  
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Et annet element som også er viktig for interessegruppen er deres kontaktperson på Stortinget, 
som på det daværende tidspunktet satt i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og 
var med og timet medieoppslagene så de passet med behandlingen på Stortinget. På denne 
måten hadde interessegruppen sikret både Stortinget og regjeringens oppmerksomhet 
gjennom tre ulike virkemidler: folkemøtet, jevnlige medieoppslag og en lagspiller på 
Stortinget. Samtidig kjørte de i gang en aksjon langs E6 for å skape bevissthet rundt saken 
også hos vegens brukere, og på denne måten ble behovet for ny veg også aktualisert for 
trafikantene allerede i agendasettingsfasen. 
 
4.2.3 Fylkeskommunens strategiske ansvar  
- distriktets høringsinstans til NTP 
Hvilken rolle spiller fylkeskommunen i planleggingsfasen av nasjonale vegstrekninger? Som 
nevnt er fylkeskommunen deltaker i E6 forum, samtidig som den er eier av fylkesvegene. 
Fylkeskommunen er også ansvarlig for forvaltning av kulturminner, og er blant annet av 
denne årsaken en høringsinstans i arbeidet med planene for en ny vegstrekning. Dette er 
viktige oppgaver knyttet direkte til forvaltning og iverksettelse av politikk, men det regionale 
forvaltningsnivået har også en strategisk enestående rolle. Hvordan har dette utspunnet seg i 
saken for utbygging av E6 på strekningen Biri – Otta? 
 
I 2004 ble Hedmark og Oppland fylkeskommuner enige om å opprette det såkalte Arena 
Innlandet. I følge en av mine informanter hadde de to fylkeskommunene tidligere stort sett 
funnet saker å være uenige om, men etter valget i 2003 ble de to nabofylkene altså enige om å 
inngå et samarbeid (intervju, 2012). Gjennom sin felles satsning og møteplass klarte de to 
fylkeskommunene å bli enige om en tydelig prioritet på veg, den såkalte LOTTO-rekka: 2, 4, 
6 og 16
4
. 
 
Samtidig har fylkeskommunen en rolle som en instans som er med og legger premissene for 
den nasjonale prioriteringen av vegplanleggingsprosjekter. Flere av mine informanter 
fremhever betydningen av den felles samferdselsstrategien Hedmark og Oppland ble enige 
om, og at dette er en fordel for den samferdselspolitiske strategien (intervju, 2012). 
                                                 
4
 2, 4, 6 og 16 står for henholdsvis riksveg 2, riksveg 4, E6 og E16.  
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Fylkeskommunene er høringsinstanser til NTP, så en felles satsning på én samferdselsstrategi 
i Innlandet har vært avgjørende for å få utbyggingen inn i NTP (intervju, 2012). 
 
Fylkeskommunen har rollen som en policyentreprenør som befinner seg i en gråsone mellom 
de to kategoriene av beslutningstakere. For selv om fylkeskommunen ikke har muligheten til 
å vedta hvilke vegstrekninger som skal prioriteres nasjonalt, så spiller den en vesentlig rolle 
for prioriteringen av lokale og regionale vegstrekninger i NTP. Gjennom høringsrunder til 
NTP presenterer fylkeskommunen den regionale prioriteringen av nasjonale 
utbyggingsprosjekter, og mitt inntrykk er at det er sjelden at sentrale beslutningstakere 
blander seg inn i de regionale prioriteringene. Med bakgrunn i denne posisjonen velger jeg å 
kalle fylkeskommunen for en aktør som vanskelig kan klassifiseres innenfor begrepsparet 
utenfor eller innenfor beslutningsapparatet, men ser heller på fylkesnivået som en 
policyentreprenør med indirekte betydning på agendasettingen. 
 
Det nyskapende samarbeidet med Hedmark fylkeskommune kan fungere som en endring i 
politisk strøm som førte til et åpent policyvindu. Ved en felles prioritering av de tidligere 
nevnte vegstrekningene, deriblant E6 fra Minnesund til Otta, ble det enklere for aktørene å 
påvirke beslutningstakerne som er innenfor beslutningsapparatet til å gå inn for nettopp denne 
vegstrekningen. Uten en felles prioritering hos de to fylkeskommunene mener flere av mine 
kilder at det ville vært diskutabelt om ny E6 gjennom distriktet i det hele tatt hadde kommet 
opp på den nasjonale agendaen (intervju 2012). 
 
Fylkeskommunen kan klassifiseres som en aktør fra det lokale og regionale nivået som bidrar 
til agendasetting nasjonalt, og dermed kan også denne aktøren være en representant for 
bottom-up-tilnærmingen.  
 
4.2.4 Hva betyr dette? Oppsummering om de tre typene 
agendasettere 
Hva er så forskjellen på de tre foreslåtte agendasetterne? For det første skiller E6 forum seg ut 
ved å være et samordningsorgan der partene fra de ulike politiske nivåene har drevet deling av 
informasjon og inngått avtaler. Forumets medlemmer har utøvd press for å få 
vegplanleggingen på agendaen, men ikke gjennom E6 forum. Dermed kan konklusjonen bli at 
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E6 forum heller har status som et samarbeidsorgan enn som et egnet organ for å utøve direkte 
agendasetting og påvirkning mot sentrale myndigheter. Det andre organet, ordføreraksjonen 
«Ny E6 nå!», befinner seg også på utsiden av det sentrale beslutningsapparatet, men har 
kontakter i flere instanser i det nasjonale beslutningsapparatet. Gjennom å legge til rette for 
og finansiere eget PR-stunt, og ved å spille på lag med de rette personene sentralt lyktes 
aksjonen med å sette behovet for ny veg på den nasjonale agendaen. Slik sett var «Ny E6 nå!» 
den gruppen av de tre gjennomgåtte som lyktes i størst grad med sitt agendasettingsforsøk. 
Endelig spiller fylkeskommunen en viktig rolle for prioriteringen av vegstrekninger inn i 
NTP, og det har vist seg at samarbeid med nabofylket er av avgjørende virkning for å få en 
helhetlig satsning på veg i distriktet. Til tross for at fylkeskommunen opptrer i det jeg kaller 
gråsonen mellom innsiden og utsiden av beslutningsapparatet, har de en sentral posisjon som 
legale agendasettere. Mens ordføreraksjonen gjorde en jobb rettet inn mot hele vegdebatten, 
så opptrer fylkeskommunen i større grad i kulissene, men med en tydeligere mottakergruppe. 
 
Alle de tre nevnte organene som har blitt gjennomgått representerer det jeg kaller bottom-up-
tilnærmingen. Dette sier oss at de som er opptatt av ny veg i distriktene er de som er bosatt 
der, samt brukere av vegen fra andre landsdeler.  Det er dermed to typer aktører som jobber 
for å få vegutbygging på agendaen; aktører med bostedstilknytning til distriktet samt aktive 
brukere (for eksempel lastebileiere fra Nord-Vestlandet). Timing, rett bruk av kontakter og 
medieoppmerksomhet viser seg å være viktig for å få vegplanlegging på den nasjonale 
agendaen. Samtidig bør det nevnes at oppmerksomhet rundt veg krever et jevnt fokus, det er 
ikke automatisk en stabil og ensidig prosess. 
 
 
Tabell 4.1 Klassifisering av agendasettere  
 E6 forum «Ny E6 nå!» Oppland FK 
Agendasetting Indirekte Direkte Direkte 
Nivå Bottom-up Bottom-up Bottom-up 
Initiativ Frivillig Frivillig Formelt 
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4.3 Det formelle handlingsrommets rammer: slik 
påvirker det formelle systemet det endelige 
planresultatet i Sør-Fron kommune 
 
Som vist i forrige delkapittel var det lokale aktører som fikk satt utbygging av E6 på 
agendaen. Neste steg i prosessen, det vil si fasen Howlett m.fl. kaller policyformulering, var 
utarbeidelse av plandokumenter og detaljerte løsninger for E6 gjennom Sør-Fron kommune. I 
dette delkapitlet er det Statens vegvesens rutiner og organisering som vil bli satt under lupen, 
og det vil bli beskrevet og forklart hvordan etatens standardiserte arbeidsmåte og 
produktutvikling påvirker det endelige planresultatet i Sør-Fron kommune. Jeg vil avgrense 
feltet ved å se på etatens rutiner rundt kontakt med det lokale publikumet i 
vegplanleggingssaker, og analysens empiriske utgangspunkt vil være utvalgte paragrafer fra 
PBL. I tillegg vil jeg vise et utdrag av en beskrivelse av vegstandard og vegens tekniske 
utforming gjennom Sør-Fron kommune. Selv om det er kommunen som behandler og vedtar 
de endelige plandokumentene politisk, er ikke planproduktet et resultat tilfeldig satt sammen 
og valgt av kommunen selv. Det ligger grundige, tekniske og rutinepregede valg bak Statens 
vegvesens anbefalte trasévalg, og der det er skissert flere alternative løsninger for kommunen, 
som på strekningen Augla – Strand (som jeg kommer nærmere inn på i neste delkapittel), er 
det gjort rede for konsekvensene av de ulike trasévalgene. Hvilke strukturelle og tekniske 
implikasjoner er uttrykk for at Statens vegvesen er et redskap for å løse samfunnsproblemer? 
Hvilke prosesser ligger bak Statens vegvesens planutkast?  
 
Først vil jeg gi en gjennomgang av sentrale regler og rutiner, før jeg viser hvordan prosessen 
rundt reguleringsplanen var i Sør-Fron kommune. Deretter vil jeg gi en kort redegjørelse for 
vegens tekniske standarder. Etter at dette er gjort vil jeg analysere funnene; for det første vil 
jeg forklare hvordan organisasjonens funksjonalitet har merket produktet, for det andre vil jeg 
vise hvordan den rasjonelle og byråkratiske strukturen påvirker det endelige planresultatet og 
for det tredje vil jeg kommentere forholdet mellom den spesialiserte staten og den allsidige 
kommunen på vegen mot det endelige planproduktet. 
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4.3.1 Hvordan preget vegplanleggingens formelle sider 
planresultatet i Sør-Fron kommune? 
Som jeg har var inne på i kapittel 1 er Statens vegvesen ansvarlig for finansiering, 
administrering og utføring av nasjonale vegprosjekter. I kapittel 2 viste jeg at Statens 
vegvesen er et spesialiseringsorgan, som rommer fem vegregioner
5
 samt Vegdirektoratet 
(Statens vegvesen, 2012). Dermed er det Statens vegvesen som er ansvarlig for planarbeidet 
med E6 gjennom Sør-Fron kommune, og etaten er et uttrykk for sektorisering der det 
forventes målspesifiserte og formaliserte handlinger. Hvordan har dette påvirket det endelige 
planresultatet i Sør-Fron kommune?  
 
I arbeidet med de ulike plandokumentene, eksempelvis planprogrammet, forprosjektet, 
prinsippskissa, reguleringsplanen og konsekvensutredningen, benytter de utdannede 
planleggerne i Statens vegvesen ulike håndbøker som veileder de ansatte ved valg underveis i 
planprosessen. Håndbøkene er spesifiseringer av vegloven (Vegloven, 1963; intervju, 2012). 
Samtidig er selve planprosessen og forholdet til de deltakende aktørene i lokalmiljøet regulert 
gjennom PBL. PBLs kapittel 4 fastslår at forslag til planprogrammet skal ut på høring, og at 
dokumentene skal legges ut til offentlig ettersyn (Plan- og bygningsloven, 2008: §4-1). Videre 
bestemmer PBLs kapittel 4 at alle planprogram skal ha en planbeskrivelse av formål, 
hovedinnhold og virkninger (Plan- og bygningsloven, 2008: §4-2). Kapittel 5 i PBL 
understreker viktigheten av at «enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning» (Plan- og bygningsloven, 2008: §5-1). Det vil i denne sammenheng si at 
Statens vegvesen har et ansvar for å sørge for at samtlige involverte parter gis muligheten til å 
uttale seg. Den aktuelle kommunen skal delta for å sikre aktiv medvirkning fra innbyggerne 
(Plan- og bygningsloven, 2008: §5-1). Samtidig fastslår §5-2 rutinene rundt høringer.  
 
Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes ut på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, 
regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og 
institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist. 
 
(Plan- og bygningsloven, 2008: §5-2). 
 
«Før vedtak fattes, skal forslag til bestemmelse sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i de berørte kommuner med seks ukers frist for uttalelse, og gjøres tilgjengelig 
                                                 
5
 Region nord, region midt, region vest, region sør, region øst. 
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gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet og elektroniske medier» (Plan- og 
bygningsloven, 2008: §6-3). Det vil si at før vedtak blir fattet i plansaker på statlig nivå, skal 
de berørte lokale instansene ha mulighet til å uttale seg, og innbyggerne i det berørte området 
skal informeres om denne muligheten gjennom lokale medier. 
 
Som en slags videreutvikling av PBL har Statens vegvesen etablert en egen figur som viser 
publikums grad av påvirkning på de ulike plandokumentene. X-aksen viser tidsforløpet, mens 
Y-aksen viser påvirkningsgrad. Det vil si at høy score på X-aksen betyr at planprosessen har 
kommet langt (med grunnerverv som et resultat av selve planprosessen), mens høy score på 
Y-aksen illustrerer høy grad av påvirkningsmulighet: 
 
 
 
Figur 4.1 Statens vegvesens figur som plasserer ulike plandokumenter og publikums mulighet til påvirkning 
 
(Statens vegvesen, 2011b). 
 
Som også figuren viser blir det oppfordret til høy grad av aktivitet fra lokalsamfunnet ved 
utarbeidelsen av de tidlige plandokumentene, da det er på et tidlig nivå i planfasen det er 
lettest for planleggerne å ta hensyn til publikums ønsker. Dermed er det lite rom for 
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fleksibilitet når det gjelder utførelsen av selve planprosessen, og det er lovbestemte rutiner 
knyttet til høringer og kontakt med brukerne av vegen. Hvordan var arbeidet med den siste og 
mest detaljerte planen, reguleringsplanen, i Sør-Fron kommune? 
 
Reguleringsplanen, som bygger videre på beslutningene som ble vedtatt i kommunedelplanen, 
ble utarbeidet av Statens vegvesens prosjektgruppe, men ble vedtatt i kommunestyret i Sør- 
Fron (Statens vegvesen, 2011c). Dette betyr at reguleringsplanen er en kommunal plan, men 
på grunn av blant annet ressursknapphet i kommunene, er det altså Statens vegvesen som 
utarbeider planen mens kommunen behandler den politisk. Reguleringsplanen gir en oversikt 
over detaljene i den planlagte vegutbyggingen, og Statens vegvesen ramser opp typiske 
forhold som omtales i dokumentet: «Utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til 
enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på 
eller langs lokalveger, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning» 
(Statens vegvesen, 2011c). Reguleringsplanen må være på plass og vedtatt før Statens 
vegvesen får tilgang og mulighet til å håndtere arealet som skal benyttes til ny trasé (intervju 
2012). Det er offentlige etater, grunneiere og andre interesserte som oppfordres til å komme 
med sine skriftlige og muntlige innspill under høringene, gjennom brev og åpne møter med 
etaten. Statens vegvesen opplyser lokale innbyggere og interesserte om åpne møter og 
høringer gjennom etatens egne nettsider, men også i den lokale pressen. Grunneiere får varsler 
gjennom brev i tillegg (Statens vegvesen, 2011c). Reguleringsplanen for ny E6 gjennom Sør-
Fron kommune ble behandlet i to omganger; strekningen Frya – Odenrud ble vedtatt i 
kommunestyret i Sør-Fron 29. mars 2011, mens reguleringsplanen for strekningen Odenrud – 
Nord-Fron grense ble behandlet og endelig godkjent i kommunestyret 27. september 2011 
(Sør-Fron kommune, 2011c; Sør-Fron kommune, 2011d).  
 
Etatens handlinger er ikke bare lovregulert når det gjelder samhandling med lokalsamfunnet i 
plansaker, også de ulike tekniske valgmulighetene er lovfestet. I redegjørelsen som følger er 
det tydelige spor av vegtekniske definisjoner og alternativer som kan knyttes opp mot 
lovverket, og de tekniske spesifiseringene finnes igjen i etatens håndbøker (intervju, 2012). 
Hvordan er vegstandarden og den tekniske utformingen for den nye E6-traséen i Sør-Fron 
kommune? 
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Fartsgrensen på den nye E6-traséen gjennom Sør-Fron kommune skal i følge 
reguleringsplanen være 90 km/t, med forbehold om unntak ved kryss og i tunneler (Statens 
vegvesen, 2010b: 30). Videre skal vegen ha standardklasse S5, det vil si veg med «[b]redde 
på 3, 75 meter. Totalbredde på veg er 13,5 meter ved tofelts veg, 15,5 meter med 
forbikjøringsfelt i en retning og 17,5 meter med forbikjøringsfelt i begge retninger samtidig» 
(Statens vegvesen, 2010b: 31). Standardklasse S5 innebærer også midtrekkverk, planskilte 
kryss og nødstopplommer med en kilometers mellomrom (Statens vegvesen, 2010b: 34). 
Deler av strekningen som skal gå i tunnel har fått profil T0,5 og tunnelklasse D, det vil bl.a. si  
 
toveis trafikk i ett løp, kjørebreddebane 3,5 m adskilt av midtfelt på 1 m, maksimal stigning på 5 %, 
havarinisjer for hver 250. meter, snunisjer for hver 1000. meter, nødstasjoner for hver 125. meter, 
fjernstyrte bommer for stenging, slokkevann, [video]overvåkning, fritekstskilt og ATK [automatisk 
trafikkontroll] 
 
 (Statens vegvesen, 2010b: 32-33).  
 
Altså er Statens vegvesens handlingsvalg formaliserte og regulert gjennom lovverket, både 
når det gjelder tekniske spørsmål og i tilknytning til kontakt med vegens brukere.  
 
4.3.2 Offentlige organisasjoners funksjonalitet  
– målspesifisering, formalisering og sektorisering setter sine spor 
på Statens vegvesens forslag til planprodukt  
Hvordan kan Statens vegvesens regelstyrte handlingsrom forklares ut fra målspesifisering, 
formalisering og sektorisering? De tre nevnte aspektene er uttrykk for offentlige 
organisasjoners funksjonalitet.  
 
Det er en tydelig målspesifisering som er med og avgrenser Statens vegvesens handlingsrom. 
Jeg vil påstå at selve opprettelsen av et eget organ for å håndtere tekniske utfordringer knyttet 
til veg er et tydelig tegn på en målspesifisert aktivitet helt fra første stund. Denne 
målspesifiserte opprinnelsen kan kanskje også prege Statens vegvesen i dag, med tydelige og 
avgrensede arbeidsoppgaver. Videre har formaliseringen gjort sitt inntrykk på den 
målspesialiserte organisasjonen Statens vegvesen, gjennom formaliserte rutiner knyttet til 
eksempelvis publikums deltakelse i planprosessen. Ved å inkludere publikum til å delta på 
kringkastede høringer til avgrensede tidspunkt har det ført til en stabil planprosess, både for 
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Statens vegvesen og publikum. Det vil si at formaliseringen av høringsrunder og 
publikumsdeltakelse har ført til en intern stabilitet, der etaten til et hvert tidspunkt kan 
forholde seg til et regelverk som regulerer lokale brukeres innspill i planarbeidet. Dette fører 
til at Statens vegvesen beholder en viss kontroll på planprosessen.  
 
Samtidig kan den målspesifiserte aktiviteten og opprettelsen av et eget organ for vegsaker 
være uttrykk for sektorisering. Måten Statens vegvesen har opptrådt på i Sør-Fron er ikke 
enestående, den samme fremgangsmåten og utarbeidelsen av de samme plandokumentene 
finner sted også i andre kommuner og vegregioner. Formaliseringen av publikums mulighet 
til deltakelse er også noe som gjelder for plansaker innen vegfeltet over hele Norge, og det er 
som allerede nevnt lite unikt å spore i vegetatens oppførsel og plansakens gang i fasen for 
policyformulering. Den tydelig regelstyrte og formaliserte aktiviteten kan skyldes at Statens 
vegvesen er et eksempel på en del av byråkratiet som tydelig er sektorisert, og dermed kan det 
tyde på at Statens vegvesen er en rasjonell aktør også i møte med kommunene. I den neste 
fasen fra Howlett m.fl. sin policysirkel, det vil si fasen for avgjørelser, er bildet noe mer 
fragmentert og mindre strømlinjeformet, og det har vært uenighet mellom Statens vegvesen 
og Sør-Fron kommune om trasévalg. Dette vil jeg komme nærmere inn på i delkapittel 4.4. 
 
4.3.3 Statens vegvesen  
- hvordan påvirker den rasjonelle og byråkratiske tankegangen det 
endelige planresultatet? 
Lovverket styrer og regulerer det meste av Statens vegvesens handlinger i plansaker, særlig 
gjennom vegloven og PBL. Både alternativene og selve prosessen er lovregulert, og det betyr 
at lovverket har betydning for det endelige planresultatet. Til grunn for denne tydelige 
regelstyringen ligger det en rasjonell aktør med klart definerte mål. 
 
Mens vegloven viser normaler og tekniske retningslinjer, er det etatens økonomiske rammer 
som setter grenser for prosjektenes størrelse og omfang (intervju, 2012). Dette vitner om at en 
teknisk og økonomisk rasjonalitet vil være med å styre og sette grenser for Statens vegvesens 
valg i utarbeidelsen av plandokumenter. Med andre ord er selve prosessen styrt av 
formålsrasjonalitet, satt av lovverket og Stortingets økonomiske bevilgninger. Den faktiske 
regelstyringen som foregår i etaten er på sin side et uttrykk for en formalisering av ulike 
formål, der regelverket er med og iverksetter de forhåndsbestemte formålene. Prosedyren 
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rundt lokale brukere og myndigheters deltakelse er et eksempel på et formalisert formål. 
Fordelen med å utvikle denne typen regelverk fører til en forutsigbarhet i planprosessen, og 
gir de involverte aktørene tydelige pekepinner med tanke på deltakelsesmuligheter.  
 
Et annet uttrykk for formaliserte formål gjennom regelverket er byråkratiets (forventede) 
organiseringsform; hierarkiet. Statens vegvesen er en hierarkisk organisert etat, der etatens 
vertikale kontroll gjennom innarbeidede rutiner, respekt for lovverket og mål-middel-styring 
er tydelig. Selv om selve hovedorganisasjonen til Statens vegvesen er hierarkisk organisert, 
finnes det unntak lokalt. E6 forum er et organ av denne typen, der andre organisasjonsformer 
enn den hierarkiske kommer til uttrykk. Dette vil bli grundigere behandlet i delkapittel 4.4. 
 
4.3.4 Det lokale forvaltningsnivåets legitime maktposisjon  
Endelig planinstans er det lokale forvaltningsnivået, og gjennom kommunens 
institusjonaliserte posisjon som både lokalt talerør i høringsrunder og endelig beslutningstaker 
er det liten tvil om kommunens legitime makt i vegplanleggingssaker. Kommunens sentrale 
posisjon i vegplanleggingen kan føre til at andre elementer enn Statens vegvesens teknisk-
økonomiske hensyn får forrang i det endelige planproduktet. Dette kommer jeg tilbake til i 
delkapittel 4.4.  
 
Til samme tid kan kommunens legitime maktposisjon i nasjonale plansaker være uttrykk for 
et slags paradoks: planene utarbeides av Statens vegvesen, et statlig organ preget av 
sektorisering og ekspertstyre, mens lokalpolitikerne sitter med endelig beslutningsmakt over 
den videre planprosessens aktivitet og resultat. Økonomiske og tekniske krav styrer etatens 
rasjonelle prioriteringer, og det gjennomføres tidvis kompliserte og krevende beregninger i 
arbeidet med de ulike plandokumentene, der lovverket og håndbøkene fungerer som 
ledetråder for de ansatte. Som en følge av dette er Statens vegvesens argumentasjon 
systematisert og lik over hele landet, men allikevel er det kommunene som sitter med det 
avsluttende beslutningsansvaret for å vedta planene som definerer det endelige planproduktet. 
Dette kan ses som et uttrykk for at kommunene i Norge har mye makt når det gjelder 
overføringen av lokalt areal til nasjonale formål. Denne lovfestede ansvarsfordelingen kan 
også være et uttrykk for at lokaldemokratiet fortsatt anses som svært viktig i Norge, nesten 
180 år etter innføringen av formannskapslovene.  
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4.3.5 Oppsummering: hvordan preger det formelle systemet det 
endelige planresultatet?  
 
Statens vegvesens rutiner i vegplanleggingsprosessen er formalisert og regelstyrt, til og med 
kontakten med publikum er regulert av lovverket. Dette fører til en prosess med lite rom for 
fleksibilitet når det er snakk om vegplanleggingens formelle sider. Når det gjelder det 
endelige planresultatet preger formaliseringen publikums muligheter til å påvirke hvor vegen 
skal gå, særlig siden planprosessen oppfordrer innbyggerne i den aktuelle kommunen, her; 
Sør-Fron, til å delta så tidlig som mulig i planprosessen. Aktører som kommer for sent inn i 
prosessen vil møte problemer med å få gehør for sine ønsker om trasévalg og lignende, og 
dette skyldes lovverkets sterke posisjon i vegetaten. Samtidig fører reglenes og rutinenes 
sterke stilling til en intern stabilitet i organisasjonen, som har gyldighet langt utover Sør-Fron 
kommunes grenser. De innarbeidede rutinene eksisterer i hele etaten på grunn av 
regelstyringen, og dette fører til standardiserte rutiner som er gjenkjennelige i planprosesser 
over hele landet. På denne måten kan innbyggere over hele Norge ha like forventninger til 
etatens utspill og egne påvirkningsmuligheter i vegplanleggingssaker. Hovedårsaken bak 
sektoriseringen og regelstyringen skyldes at Statens vegvesen er en formålsrasjonell aktør, der 
de tekniske og økonomiske prioriteringene stiller i første rekke. Med bakgrunn i dette er det et 
paradoks at det er kommunen som vedtar det endelige planresultatet. Kommunen er en 
kompleks aktør med ansvar for innbyggernes velferd fra krybbe til død, og med bakgrunn i 
det vide ansvarsområdet hender det at kommunen foretar prioriteringer som er forankret i 
andre verdier enn de hensynene som forbindes med Statens vegvesen. Dette kan føre til 
fastlåste situasjoner underveis i planleggingen. Samtidig viser plasseringen av den endelige 
beslutningsmakten hos det lokale forvaltningsnivået at kommunen har monopol over arealet 
innenfor kommunegrensene, og dermed har de lokale innbyggerne gode muligheter til å 
påvirke det endelige planresultatet gjennom den politiske kanalen. 
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4.4 Er det rom for skjønn i en prosess preget av 
regelstyrte aktører? 
 
 
4.4.1  Faktiske hendelser: justeringer og endringer 
Den planlagte E6-traséen gjennom Sør-Fron kommune er et resultat av en prosess preget av 
enighet på de fleste områdene. Det som skiller seg ut fra den konsensuspregede konteksten er 
to parseller i kommunen: Augla – Strand og strekningen forbi Harpefoss oppvekstsenter. I den 
førstnevnte tvisten var det Statens vegvesen og Sør-Fron kommune som var uenige, mens det 
er lokale beboere som føler seg misforstått av Statens vegvesen og kommunen i den andre 
konfliktsituasjonen. I dette delkapitlet kommer jeg til å benytte den førstnevnte av de to 
konfliktene for å vise hvordan det institusjonelle perspektivet kan forklare deler av de ulike 
aktørenes prioriteringer og handlinger. Deretter vil jeg se hvilken betydning alternative 
styringsformer har hatt for det endelige planresultatet i Sør-Fron kommune. 
4.4.1.1 Avgjørelsesfasen: Hvor skal vegen gå? Augla - Strand 
Reguleringsplanen for Sør-Fron kommune ble vedtatt i to omganger, som tidligere vist var 
planresultatet for strekningen Frya - Odenrud klart i mars 2011, mens parsellen Odenrud – 
Nord-Fron grense var gjenstand for større uenigheter og diskusjoner lokalt enn førstnevnte. 
Reguleringsplanen for Frya – Odenrud førte ikke til store, politiske diskusjoner, og vil derfor 
ikke bli behandlet i dette kapitlet. I reguleringsplanen for Odenrud – Nord-Fron grense 
derimot, er det som nevnt to ulike strekninger som har vært gjenstand for diskusjon og 
konflikt.  Her vil jeg redegjøre for diskusjonen og prosessen rundt trasévalget av indre eller 
ytre linje på strekningen Augla – Strand, der Statens vegvesen gikk til innsigelse mot 
kommunens vedtatte alternativ, og partene ble nødt til å møtes hos Fylkesmannen for 
mekling. Det var Statens vegvesens forprosjekt som presenterte ulike trasévalg på strekningen 
Augla – Strand som var utgangspunktet for konflikten mellom kommunen og vegvesenet.  
 
Kommunedelplanen for Hundorp, som ble stadfestet i MD i februar 2002, inneholdt kun ett 
alternativ på østsiden av Lågen til trasé på strekningen Augla – Strand. Det ble bestemt via 
planprogrammet at det skulle utarbeides et forprosjekt, og i oktober 2008 var forprosjektet 
ferdigstilt fra Statens vegvesens side og klart for politisk behandling i Sør-Fron kommune. 
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Gjennom forprosjektet tar Statens vegvesen opp traséen på strekningen Augla – Strand, og 
presenterer totalt seks ulike løsninger på strekningen, men det er særlig et av alternativene 
som blir anbefalt i tillegg til det allerede kjente trasévalget fra kommunedelplanen; en ytre 
linje som ligger nærmere Lågen enn den opprinnelige traséen. Traséen fra kommunedelplanen 
fikk nå tilnavnet indre linje. Forprosjektet skisserer også den videre behandlingen av de to 
trasévalgene: «Dersom Statens vegvesen ønsker å gå videre med en alternativ løsning […], 
må reguleringsplanen fremmes i to alternativer» (Statens vegvesen, 2008: 13). Denne 
løsningen ble fremhevet som viktig i forprosjektet for å hindre en ny 
kommunedelplanprosess, og det ble lagt opp til at grundigere studering av alternativene samt 
utarbeidelsen av konsekvensutredningen skulle avgjøre hvilket trasévalg som var mest 
hensiktsmessig på strekningen (Statens vegvesen, 2008: 13). 
 
Konsekvensutredningen for strekningen Odenrud – Nord-Fron grense ble utarbeidet og trykt 
samtidig som reguleringsplanen. Dokumentet Reguleringsplan. E6 Odenrud – Nord-Fron 
grense, som var ferdig utarbeidet og lå ute til høring fra mars 2010, redegjorde dermed for 
konsekvensene av både ytre og indre linje, slik som forprosjektet anbefalte. Generelt sett 
fastslår konsekvensutredningen at det aktuelle området er unikt i nasjonal sammenheng, og 
landskapsrommet er preget av et særegent kulturlandskap med gårder og historiske funn som 
vitner om en lang bosettings- og jordbrukstradisjon (Statens vegvesen, 2010c: 94). Mer 
spesifikt blir ytre linje klassifisert som et stort, negativt inngrep i kulturlandskapet, på grunn 
av at «tiltaket på store deler av strekningen gir stor visuell barrierevirkning, og er til dels 
dårlig forankret i landskapets/omgivelsenes form, elementer og skala» (Statens vegvesen, 
2010c: 96). Indre linje får merkelappen middels til stor negativ, fordi «tiltakets linjeføring, 
dimensjon og utforming på store deler av strekningen er dårlig tilpasset omgivelsene» 
(Statens vegvesen, 2010c: 94-96). Dermed vurderte Statens vegvesen ytre linjes inngripen i 
kulturlandskapet som et alvorligere og mindre egnet alternativ enn indre linje på strekningen 
Augla – Strand.  Samtidig spiller tekniske hensyn, sikkerhet og forpliktelser til Jernbaneverket 
inn; selv ved en ulykke på vegen skal jernbanen være åpen for trafikk forbi ulykkesstedet, og 
Statens vegvesen var bekymret for en eventuell ulykkes konsekvenser for togtrafikken. 
Statens vegvesens hovedargument for ytre linje var allikevel økonomi; indre linje var 170 
millioner kroner dyrere (intervju, 2012). 
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Reguleringsplanen var ute til høring i perioden 10. mars – 28.- april 2010, og kommunens 
høringsuttalelse ble behandlet i kommunestyret i Sør-Fron 20. april 2010. Da saken ble 
presentert for kommunestyret, viste administrasjonen sin anbefaling til diskusjonen om ytre 
eller indre linje på strekningen Augla - Strand: «Etter administrasjonens vurdering vil det 
indre alternativet ligge best – eller minst dårlig – i landskapet og det vil være enklere å dempe 
de visuelle ulempene mot jordene på nordøstsida ved å fylle opp støyvollen og beplante 
denne» (Sør-Fron kommune, 2010b). Dermed anbefalte kommuneadministrasjonen 
politikerne å følge opp den opprinnelige planen med indre linje som trasé, som også var 
stadfestet i kommunedelplanen (intervju, 2012). Saken ble behandlet i kommunens plan- og 
utviklingsutvalg 8. april 2010, og utvalgets innstilling ønsker å følge opp administrasjonens 
anbefaling til valg av trasé på strekningen Augla – Strand. 20. april 2010 var forslaget til 
reguleringsplanen oppe til politisk behandling i kommunestyret i Sør-Fron, og kommunens 
ordfører
6
 anbefalte at kommunen skulle gå inn for det ytre alternativet, i stedet for det indre 
som både administrasjonen og plan- og utviklingsutvalget hadde vurdert som det beste (Sør-
Fron kommune, 2010b). I følge referatet fra kommunestyremøtet argumenterte ordføreren for 
ytre linje av økonomiske hensyn, der han viser til besparelse på ca. 170 millioner kroner, små 
forskjeller på de to linjenes beslag i dyrket mark og ubetydelig forskjell på de to traséenes 
betydning for områdets viltbestand (Sør-Fron kommune, 2010b). Videre argumenterte 
ordføreren med at ytre linje legger beslag på mindre skog enn indre linje, og at den totale 
opplevelsen av nærområdet vil være relativt lik ved begge trasévalgene. Ordførerens forslag 
ble vedtatt i kommunestyret med 13 mot 6 stemmer, og dermed støttet kommunen Statens 
vegvesens anbefaling om trasévalg i sin høringsuttalelse (Sør-Fron kommune, 2010b).  
 
I februar 2011 varslet Statens vegvesen Sør-Fron kommune om at reguleringsplanen var klar 
for endelig, kommunal behandling. Kommuneadministrasjonen ba også denne gangen 
kommunestyret om å stemme for indre linje, i likhet med i behandlingen av høringsrunden til 
samme dokument et snaut år tidligere (Sør-Fron kommune, 2011b). Administrasjonens 
begrunnelse for å anbefale indre linje dreide seg om å beskytte kulturlandskapets nasjonale 
verdi, og de var bekymret for at ytre linje ville ødelegge for dette hensynet (intervju, 2012).  
7. mars 2011 sendte Sør-Fron Bondelag et brev til politikerne i Sør-Fron kommune. Lederen i 
lokallaget, Dalsegg, påpekte en rekke problematiske forhold ved reguleringsplanen for 
                                                 
6
 Daværende ordfører i Sør-Fron, Aksel Eng, døde brått i september 2011. Hans bortfall er årsaken til at han ikke 
er intervjuet i forbindelse med min studie. 
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strekningen Odenrud – Nord-Fron grense, og særlig for parsellen Augla – Strand (Dalsegg, 
2011). Dalsegg trekker linjer tilbake til kommunens viktigste næringsveier, og konkluderer 
med at indre linje vil være det beste alternativet for både jordbruket og reiselivet i kommunen 
(Dalsegg, 2011).  
 
Brevet fra Sør-Fron Bondelag ble lagt frem for plan- og utviklingsutvalget i kommunen 8. 
mars 2011, og utvalget vedtok igjen administrasjonens forslag enstemmig (Sør-Fron 
kommune, 2011b). Behandlingen av reguleringsplanen ble deretter videresendt til 
kommunens formannskap, der ordføreren foreslo vedtak av reguleringsplanen med unntak av 
strekningen Augla – Strand. Forslaget ble vedtatt i formannskapet (Sør-Fron kommune, 
2011b). Som en konsekvens av formannskapets anbefaling om unntak av behandling av trasé 
på strekningen Augla – Strand, ble det sendt et brev fra Statens vegvesen til Sør-Fron 
kommune som viser at etaten vil varsle innsigelse dersom kommunestyret ikke vedtok ytre 
linje (Lund og Moshagen, 2011). 
 
29. mars 2011 ble reguleringsplanen behandlet i kommunestyret i Sør-Fron kommune, og 
kommunestyret gikk enstemmig inn for indre linje (Sør-Fron kommune, 2011b). Det endelige 
resultatet var et annet enn Statens vegvesens prosjektgruppe hadde fått forespeilet av sine 
kontakter i kommunen, som hadde signalisert at kommunen kom til å gå inn for ytre linje, i 
tråd med Statens vegvesens ferskeste anbefaling (intervju, 2012). Som vist hadde Statens 
vegvesen tidligere samme måned varslet innsigelse dersom kommunen ikke gikk inn for ytre 
linje, og 1. april 2011 var det meklingsmøte på Statens hus på Lillehammer, der 
Fylkesmannen i Oppland var involvert som mekler. Meklingen førte ikke frem, og saken ble 
rutinemessig oversendt til MD 19. august 2011 (Valla og Bø, 2011; intervju 2012). 2. 
september 2011 møttes Sør-Fron kommune og Statens vegvesens prosjektgruppe igjen for å 
diskutere det mine informanter kaller en variant, eller en tilpasset løsning til de to linjene. Før 
dette møtet hadde Statens vegvesens prosjektgruppe arbeidet frem en alternativ løsning til ytre 
og indre linje, og resultatet av møtet ble da at Statens vegvesen sendte et brev til Sør-Fron 
kommune 12. september 2011 og trakk sin innsigelse (intervju, 2012). 27. september 2011 ble 
den endelige reguleringsplanen for strekningen Augla – Strand vedtatt i kommunestyret.  
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4.4.2 Skjønnsbaserte beslutninger 
 
Hvordan kan det endelige planresultatet gjennom Sør-Fron kommune være et resultat av 
skjønn?  
4.4.2.1 Institusjonell teori - kulturperspektivet 
Hvordan kan denne endringen, fra en konflikt tydelig preget av to uenige parter, til konsensus 
om kommunens traséønske forklares ut fra institusjonell teori? Hva fikk Statens vegvesen til å 
utarbeide et nytt traséalternativ på strekningen Augla - Strand? For det første kommer jeg til å 
peke på institusjonenes mulighet til å opptre i takt med omgivelsene, siden en institusjon i 
følge Selznick (1997) er en slags sosial organisme. Deretter vil jeg argumentere for at det var 
«passenhetslogikken» som påvirket de ulike aktørenes handlinger, før jeg vil vise at 
organisasjonene preges av menneskene som er ansatt i dem. For det fjerde vil jeg vise at 
aktørenes handlinger kan være et resultat av stiavhengighet, og at dette mønsteret kan være 
preget av verdier som gjennomsyret omgivelsene ved institusjonens opprettelse.  
  
En av mine informanter i Statens vegvesen omtaler konflikten på denne måten:  
 
Da var det framdrifta som var den store bekymringa for oss, og vi var avhengige av å få til et vedtak på 
denne planen som en del av flere planer for å ha den første utbyggingsetappen fra Frya til Sjoa i boks. 
Da manglet vi de to kilometerne her, for alle de andre planene var jo godkjente. Så da får vi vel si at 
framdrifta overstyrte [de andre hensynene] 
 
(intervju, 2012). 
 
Tidligere hadde økonomi vært Statens vegvesens viktigste argument for å beholde ytre linje, 
men da tidspresset ble et faktum utarbeidet etaten en tilpasset løsning som tilfredsstilte 
kommunens traséønske. Dette viser at Statens vegvesen i en situasjon presset på tid opptrådte 
i takt med omgivelsene, og dermed utarbeidet etaten en tilpasset traséløsning.  
 
Videre kan Statens vegvesens fleksible oppførsel være et resultat av «Logic of 
appropriateness». Etaten ønsket et annet alternativ enn kommunen på grunn av økonomiske 
hensyn, men da det begynte å haste var ikke lengre konsekvenslogikken alene den eneste 
måten å strukturere tankene og handlingene på. For å nå målet om KS2 og politisk behandling 
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i Stortinget ble konsekvenslogikken utfordret av passenhetslogikken, og på grunn av 
tidspresset ble det «rettferdiggjort» at Statens vegvesen endret syn og utviklet en 
spesialtilpasset traséløsning.  
 
Som vist i kapittel 2 kan organisasjoner preges av menneskene som jobber i dem. Gjennom 
intervjuer med sentrale personer i Statens vegvesen og aktørene som har samarbeidet med 
prosjektgruppen om planlegging av E6 gjennom Sør-Fron kommune, har det kommet frem at 
Statens vegvesen viser en evne til og et ønske om samarbeid og konsensus i planprosessen 
(intervju 2012).  En av mine informanter omtaler samarbeidet med Statens vegvesen som 
«veldig bra», før han fortsetter:  
 
Jeg tror ikke det er slik alle steder i landet. […] Vi har hatt et veldig godt forhold til Statens vegvesen 
hele tiden, og det er jo helt avgjørende fordi vi har på en måte en gjensidighet til hverandre. Vi er 
avhengige av Statens vegvesen for både å få planlagt og gjennomført vegprosjekter, Statens vegvesen er 
avhengig av oss for å få gjennom prosjekter og så videre, så hvis ikke det fungerer…  
 
(intervju, 2012). 
 
Dette betyr at den tilpassede løsningen, som ble utarbeidet etter nesten et halvt års tid preget 
av uenighet mellom Sør-Fron kommune og Statens vegvesen, kanskje kan forklares best ut fra 
nettopp de ansatte i Statens vegvesens prosjektgruppe og deres ønske om å beholde en 
oppfattelse av enighet rundt prosessen og måloppnåelse i forhold til tidsdimensjonen. Siden 
valgene som ble tatt og løsningene som ble funnet er skjønnsbaserte, er de påvirket av 
aktørene som deltok i møtene og forhandlingene. Hadde det vært andre individer som hadde 
fylt arbeidsplassene i organisasjonen, er det ikke sikkert det hadde blitt utarbeidet en tilpasset, 
alternativ løsning, og det er dermed heller ikke sikkert at prosjektet hadde nådd sine 
tidsmessige mål. Dermed kan det sies at planresultatet i Sør-Fron kommune er preget av 
aktørene som har arbeidet med prosjektet, både politisk og administrativt i kommunen, og i 
Statens vegvesen. 
 
Hva med aktørenes handlinger og prioriteringer som et resultat av stiavhengighet? 
Stiavhengighet kan delvis forklare Statens vegvesens fokus på økonomi og vegtekniske krav; 
etaten ble opprettet for å løse og utføre vegtekniske prosjekter (Statens vegvesen, 2009b). 
Samtidig valgte etaten i dette tilfellet i Sør-Fron kommune å bryte med de økonomiske 
rammene, og de utarbeidet en alternativ traséløsning som var mer kostbar enn den 
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opprinnelige. Som vist skjedde dette fordi prosjektet var presset tidsmessig, og det var viktig 
for Statens vegvesen å få klar en reguleringsplan for Sør-Fron kommune slik at Stortinget 
kunne overta den videre politiske behandlingen. På denne måten representerer Statens 
vegvesens handlinger på strekningen Augla – Strand et brudd på stien, siden de økonomiske 
hensynene ble nedvurdert og satt til side for tidspresset. 
4.4.2.2 Institusjonell teori - myteperspektivet 
Hvordan kan endringen i Statens vegvesen fra strengt instrumentelt til skjønnsbasert forstås ut 
fra myteperspektivet? Kan det endelige planproduktet være et resultat av at Statens vegvesen 
ga etter for press fra omgivelsene?  
 
Det er vesentlig liten tvil om at Statens vegvesen var under press da de valgte å lage et 
alternativ til ytre linje i 2011. Det som derimot er mer diskutabelt er hvor presset kom fra. Det 
var Statens vegvesen selv som hadde satt seg sine mål, og det var Statens vegvesen som også 
presenterte den alternative løsningen som ble presentert i forprosjektet. De lokale 
omgivelsene utøvde ikke noen særlig form for press, og Sør-Fron kommune forholdt seg til 
traséen som MD hadde stadfestet i 2002, og som fortsatt var gyldig juridisk sett. Ut fra dette 
har myteperspektivet liten forklaringskraft når det gjelder det endelige planresultatet på 
strekningen Augla – Strand. 
4.4.2.3 Governance vs. hierarki   
E6 forum er et annet eksempel på at det statlige spesialiseringsorganet Statens vegvesen gjør 
lokale tilpasninger og at det er rom for skjønn i vegplanleggingens interaksjonsprosesser og – 
former. Som vist i delkapittel 4.2.1 ble E6 forum stiftet i 2003, og medlemmene er politikere 
fra de ulike kommunene som til en hver tid er berørt og involvert i planleggingen av E6 på 
strekningen Biri-Otta, representanter fra brukerorganisasjoner, regionale næringsforeninger, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen (Moastuen, 2012). Sammensetningen i forumet er 
skiftende i takt med prosjektets dynamikk, og møtene er preget av de utfordringene som til en 
hver tid er dagsaktuelle. Hvordan er E6 forum i forhold til den tradisjonelle forståelsen av 
vegsektoren som regelstyrt? På hvilken måte har forumet hatt betydning for det endelige 
planresultatet i Sør-Fron kommune?  
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E6 forums sammensetning har tydelige kjennetegn fra governancelitteraturen; gjennom sin 
fragmenterte medlemsmasse der både det politiske apparatet og brukerorganisasjoner er 
representert. Forumet har også tydelige trekk av det Røiseland og Vabo (2008) karakteriserer 
som endret måte å koordinere politikk på (Røiseland og Vabo, 2008: 90). Idéen til E6 forum 
er som vist i delkapittel 4.2.1. lokal, og forumet har en løs struktur og uformelle, ikke-
lovfestede møter. Dette står i kontrast til de innarbeidede og lovfestede rutinene som ses i 
forbindelse med utarbeidelsen av plandokumenter. Mens høringsrundene underveis i 
prosessen kringkastes og vies oppmerksomhet gjennom media, gjennomføres møtene i E6 
forum uten noe særlig blest. Det er også et skille fra den regulerte måten å gjøre det på når det 
gjelder deltakelse; de ulike plandokumentene skal behandles politisk, mens oppmøtet i E6 
forum er i stor grad basert på frivillighet. Dette viser at E6 forum ikke bare har en annen 
koordineringsform og struktur enn det formelle systemet, det er basert på en annen 
deltakelsesform. Deltakelsesformen har tydelige trekk fra Beck Jørgensen og Vrangbæks 
(2004) nettverksstruktur med et uformelt handlingsrom der samhandling oppstår mellom 
uavhengige aktører med felles interesse i et saksfelt (Beck Jørgensen og Vrangbæk, 2004: 
13). 
 
E6 forum kan ses som et uttrykk for organisasjonsformen forhandlingsvarianten, som blir 
nevnt på side 22. Alle aktørene i forumet representerer ulike interesser, og det er viktig for 
alle å få sin stemme hørt. Til samme tid er medlemmene allikevel enige om det overordnede 
målet for forumet, og det er å overføre så mye informasjon som mulig til de ulike politiske og 
administrative nivåene og deltakerne som er involvert i planprosessen. Ved å ha en åpen og 
uformell møteplass der alle de involverte aktørene er ansvarlige for aktivitet og innhold 
skapes en interaksjonsform og kontakt mellom deltakerne som kan være vanskeligere å dyrke 
frem innen strenge, hierarkiske rammer med kun formell kontakt (se også Røiseland og Vabo 
(2008)).  
 
Jeg har allerede vist at forumet har en rolle som samordningsorgan, og at det har deltatt helt 
siden agendasettingsfasen, men uten en tydelig og klar rolle som agendasettere. Forumet har i 
større grad fungert som en informasjonskanal gjennom både policyformuleringsfasen og i 
beslutningsfasen, og det har ført til god kunnskap om E6 blant distriktets beslutningstakere 
(intervju, 2012). Forumet har vært en viktig arena for å distribuere og utveksle kunnskap om 
planprosessen, men er ikke et styringsorgan. Samtidig har forumet enkelte trekk fra 
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governancelitteraturen, for eksempel når det gjelder aktørsammensetningen. Med bakgrunn i 
dette kan forumet best klassifiseres som et informasjonsorgan med en fragmentert 
medlemsgruppe satt sammen av lokalt viktige aktører i en ikke-hierarkisk organisasjonsform, 
med lav grad av formalisering.  
 
4.4.3 Det formelle og det skjønnsbaserte, hvordan er situasjonen og 
forholdet mellom de to komponentene? 
Som jeg har vist fikk kommunen siste ord i tvisten om trasévalget på strekningen Augla – 
Strand, til tross for Statens vegvesens regelbundne handlingstradisjon. I tillegg har E6 forum 
operert som en informasjonskanal på siden av det formelle systemet. Hva sier dette oss? 
 
Internt tidspress fikk Statens vegvesen til å ta et utradisjonelt valg, og for å nå sine egne, 
forhåndssatte mål måtte den økonomiske rasjonaliteten vike.  Handlingen kan ses som et 
uttrykk for «logic of appropriateness», og forklarer hvorfor Statens vegvesen utarbeidet et 
alternativt trasévalg som lå tett opptil kommunens ønske; den såkalte indre linjen. Dette viser 
at vegetaten i denne situasjonen fant en fleksibel løsning, så lenge det førte til at Statens 
vegvesen nådde sitt eget, forhåndssatte mål. Både vurderingen og prioriteringen er et resultat 
av situasjonens involverte personer, som har vist vilje til å opptre fleksibelt for å gjøre lokale 
justeringer slik så reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Sør-Fron. Samtidig kan 
Statens vegvesens trasétilpasning etter det lokale ønsket i Sør-Fron kommune ses som et 
brudd på stien; «passenhetslogikken» ble prioritert foran de økonomiske hensynene. Dette 
betyr at det endelige planproduktet på strekningen Augla - Strand er et resultat som er direkte 
påvirket av de medvirkende aktørene, både fra det kommunale og det statlige 
forvaltningsnivået.  
 
I teorikapitlet la jeg en begrensning på at myteperspektivet i denne sammenhengen blir 
benyttet om de lokalt omgivelsene, og med denne begrensningen i bakhodet mener jeg at det 
endelige planresultatet i Sør-Fron ikke kan ses som et uttrykk for omgivelsespress lokalt. 
Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss er en aktør som kan karakteriseres som en 
ikke-offentlig, lokal interessegruppe, men som jeg kommer tilbake senere har de av ulike 
årsaker ikke lyktes med sitt arbeid på utsiden av det regulerte systemet. En annen faktor som 
antakeligvis har hatt betydning for den nye vegen er E6 forum. Gjennom sin ikke-lovfestede 
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natur og med tydelige nettverkstrekk har forumet fungert som et informasjons- og 
samordningsorgan der representanter fra både politiske, administrative og brukerbaserte 
organer har deltatt. Forumet er noe utypisk for en hierarkisk organisasjon som Statens 
vegvesen, men har allikevel tydelige trekk fra den instrumentelle forhandlingsvarianten. Det 
vil si at forumets medlemmer har et felles mål, men ulike synspunkter om for eksempel 
detaljløsninger. I forhold til vegplanlegging av ny E6 gjennom Sør-Fron kommune har 
forumet ført til økt kunnskapsutveksling om de andre aktørenes prioriteringer, og det kan 
tenkes at dette har hatt indirekte betydning for det endelige planresultatet.  
 
Det er liten tvil om at prosess og organisering har hatt betydning for det endelige 
planresultatet gjennom Sør-Fron kommune. Selv om det uformelle har betydning for vegens 
endelige trasévalg, så ligger fortsatt Statens vegvesens formålsrasjonelle tankesett til grunn 
for etatens handlinger. De tekniske kravene har ikke blitt endret i Sør-Fron, men for å nå sitt 
eget endelige mål godtok etaten kommunens ønske om trasé. Det vil si at Statens vegvesen 
gikk på akkord med sin økonomiske rasjonalitet, uten at det ble jenket på de fastsatte kravene 
til faktisk vegstandard og sikkerhet. Dette viser at regelverket fortsatt ligger til grunn, men at 
det økonomiske aspektet måtte vike for å nå interne, forhåndssatte mål. Samtidig kan det 
virke som at enighet på tvers av forvaltningsnivåene har vært viktig for de involverte 
aktørene, og at gjennom ønsket om konsensus og ved aktiv bruk av E6 forum som et middel 
har det vært enklere å enes om løsninger. Dersom dette er tilfelle kan det tyde på at dagens 
vegetat er mer fleksibel «enn sitt rykte». 
 
4.5 Interesser – ivaretatt, prioritert eller glemt? 
Organer og kanaler. 
 
Hvordan forholder ulike interesser seg til planarbeidet for ny vegtrasé i Sør-Fron? Både 
nasjonale og lokalt forankrede interesser vil bli involvert og berørt av utbyggingen, men det 
finnes lite samfunnsvitenskapelig forskning på hvordan store vegutbyggingsprosjekter 
påvirker de ulike involverte interessene. På grunn av casets nåværende status, der kun 
planleggingsfasen er forbi og implementeringsfasen fortsatt ikke er nådd, får heller ikke jeg 
muligheten til å undersøke og kommentere hvordan ulike interesser blir berørt av selve 
utbyggingen. Det jeg derimot vil gjøre, er å kartlegge nasjonale og lokale interesser som er 
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involvert, for deretter å kommentere hvordan deres oppfattelse av organisering og prosess 
underveis i planleggingsfasen har påvirket deres mulighet til å påvirke og prege det endelige 
planproduktet i Sør-Fron kommune. Jeg kommer også til å undersøke om det er egenskaper 
ved interessenes uttrykk og innhold som kan forklare deres varierende grad av 
påvirkningskraft. Selvfølgelig vil det være interesser jeg ikke får dekket, men jeg har valgt å 
konsentrere meg om noen utvalgte interesser som antas å bli berørt eller påvirket av 
vegutbyggingsprosjektet.  
 
4.5.1 Hvem har deltatt til hvilke tidspunkt i planleggingsprosessen? 
– oversikt over utvalgte interesser og når de har deltatt 
 
De interessene jeg har valgt å undersøke er såkalte nasjonale interesser, lokale interesser, 
miljø, landbruk og næring. Hvem har deltatt til hvilke tidspunkt? Hva skiller de ulike 
interessene fra hverandre? 
4.5.1.1 Veg og transport: nasjonale interesser som blir hørt gjennom Statens 
vegvesens plandokumenter 
I mars 2007 la Statens vegvesens prosjektgruppe frem sin overordnede vurdering 
«Prinsippskisse for planlegging og finansiering. E6 Lillehammer – Otta», og dokumentet 
inneholder en rekke argumenter som peker på behovet for ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. 
De viktigste aspektene Statens vegvesen peker på allerede innledningsvis er 
«ulykkessituasjon, framkommelighet og miljø for de som bor og ferdes langs vegen» (Statens 
vegvesen, 2007: 2). Argumentene fra Statens vegvesen vil i denne sammenhengen fungere 
som en manifestering av nasjonale, vegtekniske og transportmessige interessers 
tilstedeværelse i planleggingen av ny E6 gjennom Sør-Fron kommune. 
 
De geometriske standardene er det første Statens vegvesen peker på i sin prinsippskisse. Den 
eksisterende vegen er ikke bred nok, strekningen mellom Hundorp og Harpefoss i Sør-Fron 
kommune har ikke god nok kurvatur, det mangler en parallell lokalveg gjennom Sør-Fron 
kommune og dermed er det hyppig forekomst av lokale avkjørsler uten tilfredsstillende sikt 
og standard (Statens vegvesen, 2007: 5). På grunn av manglende lokalveg benyttes E6 til 
jordbrukstransport, og kombinasjonen av lav vegstandard og ferdsel gjennom tettsteder og 
handelssentra fører til nedsatte fartsgrenser (Statens vegvesen, 2007: 5-6). 
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Videre peker Statens vegvesen på to andre viktige aspekter; trafikkbelastning og 
trafikkavvikling samt trafikkulykker. Trafikkbelastningen måles i årsdøgntrafikk (ÅDT), det 
vil si det totale antallet kjøretøyer som passerer en strekning i løpet av ett år, dividert på 365 
dager (Statens vegvesen, 2007: 6). For Sør-Fron kommunes del var det 6200 passerende 
kjøretøyer i døgnet, og 18 % av kjøretøyene som benyttet vegen gjennom kommunen var 
lengre enn 5,5 meter. I tillegg viser Statens vegvesens beregninger en gjennomsnittlig 
trafikkvekst mellom Øyer og Otta på ca. 2 % per år i perioden 1996-2005 (Statens vegvesen, 
2007: 6). I samme periode ble «[…] 41 personer drept, 75 hardt skadd og 436 lettere skadd i 
278 vegtrafikkulykker [på strekningen Lillehammer – Otta]» (Statens vegvesen, 2007: 7). 
Statens vegvesen viser videre til de samfunnsøkonomiske kostnadene ved 
personskadeulykkene: en ulykke der en person ble drept er estimert til å ha en 
samfunnsøkonomisk kostnad på 26, 3 millioner kroner (Statens vegvesen, 2007: 8). Såkalte 
helgeulykker og ulykker med tungtransport involvert er de mest typiske for området (Statens 
vegvesen, 2007: 8-10).  
 
Endelig peker Statens vegvesen på miljøforhold, og da særlig i forhold til vegtrafikkstøy. 
Dette er et aktuelt problem i Sør-Fron, der dagens E6 går tvers gjennom kommunens to største 
tettsteder; Hundorp og Harpefoss (Statens vegvesen, 2007: 10). 
 
De viktigste argumentene fra Statens vegvesens side for å bygge ut E6 gjennom 
Gudbrandsdalen dreier seg om behov for økt trafikksikkerhet, behov for skille mellom 
lokaltrafikk og gjennomfartstrafikk, behov for økt vegteknisk standard og gode trafikkforhold 
for eksportnæringen fra Nord-Vestlandet gjennom Gudbrandsdalen. De tenkte tiltakene lokalt 
i Sør-Fron kommune, som ble publisert av Statens vegvesen i prinsippskissa fra mars 2007, 
viser tunnel under området ved Dale-Gudbrands gård på Hundorp og tre ulike alternativer for 
traséløsninger videre mot kommunegrensen til Harpefoss. Fra Harpefoss og til 
kommunegrensen i nord mot Nord-Fron kommune var det allerede vedtatt trasé på vestsiden 
av Lågen (Statens vegvesen, 2007: 20-21) (for beskrivelse av endelig planresultat, se side 36).  
 
Med utgangspunkt i dette er vegtekniske og transportmessige forbedringer og et krav om en 
reduksjon i samfunnsøkonomiske kostnader de fremste statlige kravene til ny veg, og Statens 
vegvesen er organet som fremmer disse interessene allerede i de tidlige plandokumentene. På 
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denne måten er de statlige, vegtekniske kravene sikret en sentral plass fra tidlig i 
planleggingsprosessen. Samtidig er de nasjonale interessene av materiell art, og knyttet 
direkte til fysiske og økonomiske krav.  
4.5.1.2 Lokale verdier: en todelt forståelse av påvirkningskanalen; kommunen 
og en frittstående interessegruppe 
De forholdene som er skildret i forrige delkapittel er hverdagen til de som er bosatt i Sør-Fron 
kommune, og derfor kan man ta utgangspunkt i at dårlig vegstandard, stadig økende 
trafikkmengde, en relativt høy andel store biler, ikke-tilfredsstillende avkjørsler, relativt høy 
hyppighet av trafikkulykker og vegtrafikkstøy er kjente problemer for kommunens 
innbyggere, og det har lenge vært et ønske om ny veg fra kommunens innbyggere (intervju, 
2012). Den planlagte, nye vegtraséen forventes å få stor betydning for de som er bosatt i 
kommunen, og særlig markant blir nok endringen gjennom tettstedene Hundorp og Harpefoss, 
der E6 i dag går tvers gjennom bolig- og handelsområder. Som vist i delkapittel 4.2 ble 
utbyggingen av vegen igjen aktualisert på 2000-tallet av lokale krefter, og samtidig er 
plandokumentene behandlet og vedtatt politisk i kommunestyret i Sør-Fron. Det er liten tvil 
om at vegplanlegging er viktig for de lokale innbyggerne, men hva kjennetegner det lokale 
nivåets deltakelse underveis i planleggingsfasen? Hvordan er de lokale interessenes forståelse 
av planprosessen? 
 
Kommunen er et viktig forvaltningsnivå og en politisk og administrativ instans med mye 
makt i plansaker, særlig gjennom sin posisjon som endelig beslutningstaker når det gjelder 
plandokumentene. Etter stadfestelsen av kommunedelplanen i MD i 2002 har Sør-Fron 
kommune deltatt i høringsrunder til planprogrammet, forprosjektet og reguleringsplaner med 
konsekvensutredninger, og de samme planfasene har vært oppe til politisk behandling i 
kommunen. (Sør-Fron kommune, 2007a; Sør-Fron kommune, 2007b; Sør-Fron kommune, 
2008; Sør-Fron kommune, 2010b; Sør-Fron kommune, 2011b; Sør-Fron kommune, 2011c; 
Sør-Fron kommune, 2011d). Som vist tidligere er altså kommunen en av de lovfestede 
høringsinstansene i plansaker, og dette har fungert i tråd med loven i Sør-Fron kommune. 
Dermed har interesser som har gehør politisk i kommunestyret vært deltakende gjennom hele 
planprosessen, og deltakelsen har vært sikret og forankret i lovverket. 
 
Hva er egentlig lokale interesser? I Sør-Fron kommune har det vært en todelt forståelse av 
hva som skal prioriteres i vegplanleggingen. En lokal aksjonsgruppe, Interessegruppa for E6 i 
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tunnel forbi Harpefoss
7
, har operert på siden av det lovregulerte, politiske systemet, særlig 
etter at de ikke fikk gehør hos kommunens politikere for sine synspunkter i 2009 (intervju, 
2012). Hva er interessegruppens sak? 
 
Interessegruppen ønsker å fjerne det planlagte krysset på Harpefoss, og de vil at ny E6 skal gå 
i tunnel fra kryssing av Lågen og forbi skogteigen som kalles Harvoldsmorka 
(Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss, 2010). Hensyn til jordvern, vilt, 
kulturminner, miljø, skole-, oppvekst- og fritidsvilkår samt den planlagte, uønskede traséen 
og kryssløsningen er interessegruppens hovedinteresser og -argumenter for å legge den nye 
vegen i tunnel forbi Harpefoss (Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss, 2010). 
Kommunens plan- og utviklingsutvalg viste i sitt vedtak fra møtet til at «planprogrammet 
[som ble vedtatt i 2007] må ligge til grunn for arbeidet med reguleringsplanen for ny E6», og 
med dette som grunnlag ble det understreket at planen om kryss på Harpefoss fortsatt var 
gyldig. Kommunen ba dermed Statens vegvesen fullføre arbeidet etter det allerede vedtatte 
planprogrammet, til tross for interessegruppens protest (Sør-Fron kommune, 2009). 
 
Konsekvensen av fastholdelsen av planprogrammet førte til at Interessegruppa for E6 i tunnel 
forbi Harpefoss forsøkte å begjære omgjøring av vedtaket i plan- og utviklingsutvalget, både 
når det gjaldt utvalgets behandling av forprosjektet i oktober 2008 og den skisserte hendelsen 
fra september 2009. Interessegruppen ønsket omgjøring av vedtaket på grunn av mangelfull 
utredning, tidsaspektet i saksbehandlingen og at vedtaket er basert på feil faktisk grunnlag. 
(Johnsrud, 2009). Plan- og utviklingsutvalget vedtok 26. januar 2010 at begjæringen om 
omgjøring av tidligere vedtak ikke ble tatt til følge, og stilte seg bak administrasjonens 
argumentasjon som konkluderte med at «vedtak i en sak er ikke nødvendigvis feil om det går i 
mot en interesse i saken» (Sør-Fron kommune, 2010a). Dermed ble det ingen endring i 
utforming av veg forbi Harpefoss, reguleringsplanens åpne løsning er det endelige 
trasévalget
8
. 
 
Som vist er det to grupper som hevder lokale interesser i Sør-Fron kommune; kommunen og 
en lokal interessegruppe. Hovedforskjellen på de to aktørene er at 
                                                 
7
 Dette er gruppens navn. 
8
 Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss er fortsatt aktiv, og aktiviteten har tatt seg opp etter valget 
høsten 2011. På grunn av min oppgaves tidsmessige avgrensning har jeg ikke anledning til å kommentere dette 
nærmere. Se for øvrig fotnote nummer 11 om den politiske situasjonen i kommunen. 
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kommunestyrerepresentantene er demokratisk valgt, og tar beslutninger og gjør vedtak på 
vegne av hele Sør-Fron kommune. Interessegruppen er i større grad basert på frivillighet, har 
ad hoc-preg og hevder interesser på vegne av en geografisk begrenset del av kommunen. Med 
utgangspunkt i det lokale nivåets komplekse interessefelt, så forsvarer både kommunen og 
Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss interesser med både materielle og ikke-
materielle særtrekk. 
4.5.1.3 Miljøhensyn: et vidt interessespekter med varierende grad av 
representasjon og deltakelse 
Hvordan har miljøfenomenets deltakelse vært i planprosessen i Sør-Fron? Miljø kan være et 
vidt definert begrep, men på grunn av oppgavens fastsatte rammer har jeg ikke mulighet til å 
vise til ulike forståelser av fenomenet
9
. Det jeg derimot vil gjøre, er å kategorisere 
miljøhensyn i vegplanlegging inn i fire undergrupper; avrenning fra anlegg, støy- og 
støvplager i nærmiljøet, utslipp av nitrogendioksider (NOx) og vern mot naturinngrep. 
 
Den første miljøkategorien, avrenning fra anlegg, er institusjonalisert og grundig behandlet 
gjennom Statens vegvesens Plan for Ytre Miljø (YM-plan) (Statens vegvesen, 2010a). 
Avrenning fra anlegg er kanskje ikke en interesse i seg selv, men er en del av miljøfenomenet, 
og blir tatt vare på og brakt inn i prosessen av Statens vegvesen. Dermed er det utarbeidet 
planer for å sikre spesifiserte miljømessige mål med tanke på vannkvalitet, 
saltingsproblematikk, håndtering av avløpsvann og lignende fra riggen og unngåelse av 
forurensing på generell basis av grunn og vann som en følge av den planlagte utbyggingen 
(Statens vegvesen, 2010a: 13-14). 
 
Den andre miljøkategorien, støy- og støvplager i nærmiljøet, har jeg allerede vært delvis inne 
på. Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss er en aktør i Sør-Fron kommune som står 
på for å hindre støy- og støvplager i området rundt Harpefoss oppvekstsenter, mens 
kommunen står for mer generelle uttalelser på vegne av kommunen som helhet (intervju, 
2012). Statens vegvesen har også foretatt beregninger langs traséen for å kartlegge hvordan 
ulike deler av kommunen blir berørt av endrede støy- og støvforhold (Statens vegvesen, 
2010a: 17; Statens vegvesen, 2010b: 91-94; Statens vegvesen, 2010c: 116-118). Med 
                                                 
9
 Dette er heller ikke direkte relatert til min problemstilling. 
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bakgrunn i ulike aktører har støy- og støvplager vært en verdi som har hatt en allsidig og 
grundig dekning i Sør-Fron kommune. 
 
Den tredje miljøkategorien, utslipp av NOx-gasser, er i en annen posisjon enn de to 
foregående miljøverdiene. I en uttalelse til reguleringsplanens høringsrunde ytret 
Naturvernforbundet i Oppland at lavere fartsgrense enn den grensen vegstandarden tillater 
ville vært mer hensiktsmessig med tanke på klimagassutslipp, men uttalelsen er generell og 
nevner ikke NOx-gasser spesielt (Statens vegvesen, 2010e). I løpet av planleggingsprosessen 
har ingen aktører vært på banen og protestert eller kjempet eksplisitt mot økte utslipp av 
gasser forårsaket av fossilt drivstoff. YM-planen omtaler riktignok reduserte NOx-utslipp som 
et overordnet mål for sektoren, men planen inneholder ikke informasjon om predikerte 
endringsverdier for utslipp underveis i utbyggingsfasen, eller etter at den planlagte vegen er 
ferdigstilt (Statens vegvesen, 2010a: 10). Det er heller ingen aktiv miljøbevegelse i 
kommunen som kjemper for denne og lignende interesser (intervju 2012).  
 
Den fjerde og siste miljøkategorien, vern mot naturinngrep, er kanskje den miljøkategorien 
som appellerer til flest og har det bredeste nedslagsfeltet lokalt. Samtidig som naturinngrep vil 
være fysisk godt synlig i kommunen, så er friluftsliv og turisme basert på naturopplevelser 
viktige verdier i området. Flere aktører fra ulike nivåer har kommet med sine uttalelser i 
høringsrundene; eksempelvis var Fylkesmannens miljøavdeling på banen i høringsrunden til 
reguleringsplanen og fremmet merknader som kan relateres direkte til naturinngrepshensynet 
(Statens vegvesen, 2010d). Også Naturvernforbundet i Oppland kom med en høringsuttalelse 
med forslag til naturfremmende hensyn til reguleringsplanen for ny E6-trasé gjennom Sør-
Fron kommune (Statens vegvesen, 2010e). Disse eksemplene statuerer at vern mot 
naturinngrep er godt representert i høringsrundene i kommunen, både gjennom offentlige 
instanser og frivillige organisasjoner.  
 
Som jeg har vist er miljøbegrepet i vegplanleggingssaker flertydig, både i innhold, 
manifestasjon og deltakelse. Dette gjør det utfordrende å forholde seg til miljøhensyn som én 
interesse, da det fremstår som en oppsplittet og uregelmessig bevegelse. Tekniske instanser 
tar seg av de tekniske kravene, mens de mer abstrakte og ikke-materielle miljøsakene, som 
NOx-utslipp, faller mellom de ulike aktørenes ansvarsområder. 
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4.5.1.4 Landbruk: godt organisert og med en anerkjent agenda 
Kommuneplanen for Sør-Fron i perioden 2003-2015 viser at det er snakk om en 
primærnæringskommune, til tross for at kommunen opplevde en nedgang i næringen etter 
1980 (i likhet med resten av landet) (Sør-Fron kommune, 2003-11). Landbruksnæringen er 
viktig for kommunen, dette hensynet var som vist et av kommunens viktigste argumenter for 
indre linje på strekningen Augla – Strand (intervju, 2012). Da reguleringsplanen for den 
samme parsellen skulle behandles politisk i kommunen ble det også sendt et brev fra Sør-Fron 
Bondelag, noe som viser at bøndenes interesseorganisasjon også deltok i planprosessen for å 
hevde landbrukets interesser og verdier. Videre har Fylkesmannen stilt krav til 
landbrukshensyn underveis i planprosessens høringsrunder (Statens vegvesen, 2010d). 
Jordvernet blir også løftet frem som et viktig hensyn fra det nasjonale myndighetsnivået, 
gjennom NTP for 2010-2019: «Hensynet til biologisk mangfold og jordvern står sentralt i 
regjeringens arbeid med å utvikle transportsystemet» (St.meld. nr. 16, 2008-2009: 50). Som 
mine funn viser er landbruk en interesse med mange advokater i Sør-Fron kommune, og dette 
kan være knyttet direkte opp mot interessens materielle verdi for samfunnet som helhet. I 
første omgang er landbruk en materiell og økonomisk interesse, men feltet kan også ha en 
ikke-materiell verdi som forsvarer og bevarer av det anlagte kulturlandskapet. 
4.5.1.5 Næring: steds- og aktøravhengig, men også representert gjennom 
formelle og uformelle kanaler 
Hvordan har interessen næringsutvikling blitt hevdet i planleggingsfasen? Flere av mine 
informanter understreket at næringsutvikling er viktig for kommunen
10
. I tillegg til jordbruk 
og skogbruk er reiseliv, småindustri, håndverk og kraftproduksjon viktige næringstyper i 
kommunen (Sør-Fron kommune, 2011a). Næringslivet, både i Sør-Fron kommune og i 
området rundt, har vært inkludert i E6 forum gjennom en representant fra det regionale 
næringsrådet, og har dermed hatt mulighet til å påvirke planprosessen i direkte kontakt med 
planansvarlig (Statens vegvesen) og kommunen. Det har også kommet kommentarer fra 
enkeltstående aktører i næringslivet i kommunen til høringene til reguleringsplanen (Statens 
vegvesen, 2010e). Til tross for at næringslivet er en lite homogen gruppe som representerer 
både materielle og ikke-materielle verdier, har feltet vært relativt godt representert i 
planfasen.  
 
                                                 
10
 Sør i kommunen, på grensen til nabokommunen Ringebu, ligger Fryatun kro. Kroas fremtid har vært gjenstand 
for debatt lokalt, men siden området rundt Fryatun er med i reguleringsplanen for Ringebu, kommer jeg ikke til å 
kommentere debatten.  
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4.5.2 Hvilken betydning har de ulike interessenes forståelse av 
saken og plassering i selve prosessen? 
 
De ulike interessene har ulik grad av deltakelse i prosessen mot det endelige planresultatet, og 
de ulike organene har benyttet forskjellige kanaler for å fremme sine standpunkter. Hva betyr 
dette? Først vil jeg drøfte implikasjonene av de ulike interessenes legemliggjøring, særlig 
knyttet opp mot om de er materielle eller ikke-materielle i sitt uttrykk, før jeg kommenterer de 
ulike interessenes grad av organisering. Avslutningsvis kommer jeg til å påpeke at plassering i 
forhold til det legale maktapparatet antakeligvis også har en betydning for mulighet til 
påvirkning av det endelige planresultatet. 
4.5.2.1 Materielle vs. ikke-materielle interesser 
Har interessenes materielle eller ikke-materielle fremtoning noe å si for deres mulighet til å 
påvirke det endelige planresultatet i Sør-Fron kommune? Statens vegvesen representerer de 
vegtekniske interessene, og etatens institusjonaliserte interesser er sikret oppmerksomhet 
gjennom etatens forskrifter og regelverk. Samtidig, som jeg allerede har vist, er de såkalte 
nasjonale veginteressene av materiell art. Landbruksinteressene og næringsinteressene i 
kommunen kan også klassifiseres inn i samme kategori som de vegtekniske kravene. Det er 
snakk om materielle interesser med en fysisk og faktisk betydning for samfunnet, og dette 
gjør det kanskje enklere å argumentere for interessene underveis i planprosessen. Sør-Fron er 
en primærnæringskommune, og dermed er det naturlig at landbruk er en viktig interesse 
lokalt. Samtidig er Fylkesmannen en instans med en sterk landbruksavdeling som beskytter de 
statlige målene for distriktet. Kategorien næring er i en lignende situasjon som landbruket i 
Sør-Fron; en kommune som ligger i et distrikt som kjemper mot sentralisering vil jobbe for å 
beholde både arbeidsplasser og innbyggere (intervju, 2012). Dermed er også næring en 
materiell, viktig verdi for kommunen. Dette kan vise at materielle verdier er mer målbare og 
håndfaste enn ikke-materielle verdier, og dette kan være et element som kan forklare de ulike 
interessenes grad av faktisk påvirkning underveis i planprosessen.  
 
Kategorien lokale interesser dreier seg i stor grad om verdier som er viktige for innbyggerne i 
Sør-Fron. Det er en kategori som kan inneholde både vegtekniske forhold, miljø, landbruk og 
næring, og det som kjennetegner kategorien er at interessene manifesteres gjennom det 
kommunale forvaltningsnivået. Så lenge det er dekning for interessene politisk i 
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kommunestyret og i administrasjonen har de den best regulerte kanalen for påvirkning; 
kommunen er lokal høringsinstans til de ulike plandokumentene og endelig beslutningstaker. 
Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss ble opprettet fordi det fantes innbyggere i 
kommunen som var uenige med kommunens prioriteringer
11
, og medlemmene i gruppen har 
forsøkt å opptre som en aktør på utsiden av det regulerte systemet, men med noen lunde de 
samme hjertesakene som kommunen. Det vil si at de to lokale aktørene har kjempet for en 
blanding av materielle og ikke-materielle interesser, og har med utgangspunkt i denne 
kategoriseringen den samme forutsetningen for å lykkes med sitt påvirkningsarbeid. 
 
Som vist i delkapittel 4.5.1.3 inneholder miljøkategorien ulike faktiske krav og uttrykk, og 
dermed også ulik plassering i systemet av materielle og ikke-materielle verdier. Avrenning fra 
anlegg, støy- og støvplager og naturinngrep kan kanskje heller kategoriseres sammen med de 
materielle interessene, da de har tydelig innvirkning på folks fysiske velvære i hverdagen, 
både gjennom rent vann, frisk luft lokalt og gode rekreasjonsmuligheter samt fortsatt 
opprettholdelse av et særegent kulturlandskap. Den siste, og tydelig minst prioriterte, 
interessen er fokuset på NOx-utslipp, som faller mellom alle stoler. Det kan være flere årsaker 
til dette, men det kan skyldes både fenomenets abstrakte og ikke-materielle verdi. Eller som 
en av mine informanter uttrykte det:  
 
Det har ikke vært fokus på det her. Heller det som er nærmest og som man er redd skal bli borte […] 
selv om [luft]forurensninga er noe som går inn på alle. Det kommer jo hit også, men her er det ikke så 
tettbygd, så det er akkurat som det ikke betyr noe for oss som bor her. Folk har ikke det perspektivet. 
 
(intervju, 2012). 
 
4.5.2.2 Grad av organisering 
Hva med grad av organisering? Alle de involverte interessene bærer preg av å være beskyttet 
av grupper, og dette er helt i tråd med Olsons (1965) teori som viser at en organisasjon er et 
redskap for å fremme standpunkt som flere deler. Samtidig kan organisasjonsgraden si noe 
                                                 
11
 I Sør-Fron kommune har Arbeiderpartiet hatt en sterk posisjon i etterkrigstiden. I 1999 fikk partiet 49,9 % av 
stemmene, i 2003 fikk de 59,0 % av stemmene, i 2007 fikk de 62,5 % av stemmene og i 2011 46,6 % av 
stemmene (Dagbladet, 2003; Kommunal- og regionaldepartementet, 2007; NRK, 2011). I 2011 stilte Sør-Fron 
Bygdalista til valg og fik 19,6 % oppslutning (NRK, 2011). Bygdalista kjemper bl.a. for E6 i tunnel forbi 
Harpefoss (Storvik, 2011).  
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om hvorfor enkelte interesser kommer bedre ut enn andre. Dette kan forklare de 
institusjonaliserte interessenes høye grad av vellykkethet med sitt budskap; gjennom 
institusjonalisering og regelverk slipper forkjempere til stadighet å stå på for å forsvare 
interessen, samtidig som lovverket sørger for både deltakelse og en stort sett tilfredsstillende 
grad av måloppnåelse. 
 
Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss har ikke fått gehør for sine argumenter og 
krav, til tross for at de i stor grad forsvarer verdier av samme type som kommunen. Dette kan 
kanskje forklares ut fra gruppens ad hoc-pregede natur. Som vist i 2.3.1 argumenterer Scott 
og Davis (2007) for at offentlige organisasjoner har høyere grad av måloppnåelse enn såkalte 
protestgrupper, siden den sistnevnte aktørtypen ofte har uspesifiserte mål, eller organiserer 
aksjoner basert på midlertidig mobilisering og vage konsepter. I tillegg til kommunens legale 
posisjon som høringsinstans og lokal makthaver, kan dette organisasjonsteoretiske synet 
forklare hvorfor Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss ikke har blitt hørt.  
 
Manglende manifestasjon og grad av organisering kan også forklare hvorfor NOx-utslipp 
faller gjennom systemet. I vegplanleggingens formelle handlingsrom kreves dedikerte aktører 
som står på og forsvarer interesser. Uten denne forståelsen vil ikke-lovfestede verdier og 
interesser stå utenfor planleggingsprosessen. 
4.5.2.3 Interessens plassering i forhold til maktapparatet 
Har de ulike interessenes plassering i forhold til maktapparatet noe å si for deres grad av 
vellykkethet? Som jeg allerede har vært inne på har de lovbaserte interessene, som de 
vegtekniske kravene, og institusjonaliserte interesser, med forgreninger til flere 
forvaltningsnivåer, et bedre utgangspunkt for å bli hørt underveis i planfasen. Hvorfor? Fordi 
interessene har vært viktige over tid, og dette har ført til at de har blitt tatt opp i lovverk og det 
har vokst frem sterke interesseorganisasjoner og – konstellasjoner. Det er enklere å få gehør 
for anerkjente interesser, og dette går utover de mindre institusjonaliserte interessene. Dette 
stemmer overens med Ougaards (1990) teori om den asymmetriske ivaretakelsen av interesser 
i samfunnet, som samtidig påpeker at noen interesser blir prioritert på bekostning av andre, 
mindre institusjonaliserte og innarbeidede interesser (Ougaard, 1990: 60). 
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4.6 Hva sier dette oss om planprosessen i Sør-Fron 
kommune? En oppsummering 
 
I denne oppgaven har jeg analysert hvordan organisering og prosess preger og påvirker det 
endelige planresultatet i Sør-Fron kommune. Jeg tatt utgangspunkt i Howlett m.fl. og Eastons 
modeller av det politiske system, for å plassere vegplanleggingen inn i deres systemteori. 
Deretter har jeg benyttet Kingdons (2003) teoretiske perspektiv for å forklare hvordan ulike 
lokale grupperinger har arbeidet utover 2000-tallet for å sette utbyggingen av E6 på agendaen, 
og det viser seg at «Ny E6 nå!» spilte den viktigste rollen. Den kanskje viktigste årsaken til 
deres suksess har vært gruppens evne til å samarbeide med sentrale beslutningstakere samt 
profesjonell bruk av media. Uten et lokalt initiativ for ny E6 gjennom distriktet ville ikke 
strekningen fått prioritet nasjonalt, så det er tydelig at de lokale kreftene har spilt en viktig 
rolle for det endelige planresultatet.  
 
Videre har jeg vist at mye av vegplanleggingens organisering og prosess er regulert gjennom 
PBL, vegloven og institusjonaliserte rutiner innad i vegetaten. Regelstyringen kan forklares 
teoretisk med utgangspunkt i instrumentell teori, som ser på organisasjoner som instrumenter 
for å håndtere og løse samfunnsproblemer. Denne fastsatte strukturen setter sitt preg på og 
regulerer publikums mulighet til påvirkning underveis i planprosessen. Til tross for at det er 
Statens vegvesen som utarbeider plandokumentene, så er det kommunen som står for den 
politiske behandlingen. Det er i skjæringspunktet mellom den spesialiserte staten og det 
komplekse lokalsamfunnet det jeg kaller vegplanleggingens paradoks oppstår. Som jeg har 
vist i delkapittel 4.4 hadde Statens vegvesen og Sør-Fron kommune ulike prioriteringer på 
strekningen Augla – Strand, og for å finne en løsning som begge parter godtok var Statens 
vegvesen nødt til å utøve skjønn. Statens vegvesen gjorde lokale tilpasninger for å nå sitt 
overordnede mål, og den økonomiske rasjonaliteten ble lagt til side etter en skjønnsmessig 
vurdering. Dette viser at Statens vegvesen kan opptre fleksibelt, eller etter 
«passenhetslogikken», så lenge det ikke går utover de tekniske kravene. Når det gjelder 
myteperspektivet ble det lagt en begrensning i teorikapitlet på at det i denne oppgaven ville 
dreie seg om den lokale konteksten, og mine funn viser at ikke-offentlige, ytre omgivelser 
hadde liten gjennomslagskraft lokalt i dette caset. Tvert imot, presset etaten eventuelt ga etter 
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for kom fra de ansatte selv, som hadde satt seg tydelige mål for å kunne gå videre med 
prosjektet.  
 
Deretter har jeg vist at E6 forum også kan ses som et skjønnsbasert trekk ved 
planleggingsprosessen i Sør-Fron og omegn. Forumet har ikke-hierarkiske trekk, men en 
tydelig nettverksstruktur, og dette organisatoriske kjennemerket har vært viktig for 
informasjonsutvekslingen mellom de ulike aktørene i vegplanleggingen. Endelig har jeg pekt 
på at ulike interesser har lyktes i forskjellig grad med å påvirke det endelige planresultatet. 
Kjennetegn som viser seg å være avgjørende for muligheten til å påvirke planresultatet er type 
manifestasjon, det vil si at materielle, fysiske og faktiske verdier har forrang, mens høy grad 
av organisering og en institusjonalisert plass i konteksten gjør det det enklere å få frem sitt 
budskap i planleggingsfasen.  
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5 Funn, videre forskning, avslutning 
 
I dette kapitlet vil jeg oppsummere mine funn og forsøke å vise hvordan de kan svare på 
problemstillingen. Deretter vil jeg diskutere kort hvordan jeg gikk frem i valget av teori, og 
hvilke andre teoretiske vinklinger som kunne vært interessante. Avslutningsvis skisserer og 
anbefaler jeg videre vegvalg. 
 
5.1 Problemstilling og hovedfunn 
- Hva bestemmer vegens trasévalg og utforming? 
 
I september 2011 ble reguleringsplanen for den siste strekningen gjennom Sør-Fron kommune 
behandlet politisk i kommunestyret, og dette vedtaket satte punktum for planarbeidet gjennom 
kommunen. Det vil si at planfasen er forbi, og nå er prosjektet inne til KS2. Deretter kommer 
saken opp i Stortinget, som skal behandle bompengeproposisjonen. Nasjonale prosjekter i 
lokalsamfunnet er interessant, særlig i møtet mellom en statlig sektor og en kommune. Min 
studie er knyttet til de politiske og administrative sidene av planprosessen, og et ønske om økt 
forståelse om bruk av organer og kanaler på vegen mot det endelige planresultatet har vært 
mitt utgangspunkt i utformingen av problemstillingen:  
 
Hva er sentrale kjennetegn ved prosess og organisering på vegen mot planresultatet i 
nasjonale vegplanleggingsprosjekter, og hvordan påvirker de nevnte aspektene det endelige 
planproduktet i Sør-Fron kommune? 
  
Mitt fokus gjennom hele studien har vært å forsøke å forklare det endelige planresultatet ved å 
se på organisatoriske og politiske trekk ved caset. Jeg har hatt en eksplorerende tilnærming til 
gjennomføringen, med bakgrunn i at det tidligere er gjort lite forskning på vegplanlegging 
lokalt. På grunn av studiens brede utgangspunkt har jeg benyttet Eastons systemteori og 
Howlett m.fl. sin policysirkel for å forsøke å strukturere og lokalisere det empiriske 
materialet, og for å tydeliggjøre planprosessens ulike faser. Mine funn er gjort på det politiske 
systemets inputside. Jeg har forsøkt å bygge opp oppgaven ved å ta utgangspunkt i hvordan 
saken ble satt på agendaen, for deretter å vise det formelle og grunnleggende regelverket som 
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påvirker både vegetatens holdninger og handlinger, samt regulerer omgivelsenes 
påvirkningsmuligheter. Deretter har jeg spisset fokuset og satt søkelyset på én situasjon i Sør-
Fron kommune. Situasjonen har illustrert at det blir gjort skjønnsmessige tilpasninger lokalt, 
til tross for det regelstyrte handlingsrommet. Endelig har jeg gått enda mer i dybden av det 
empiriske materialet og vist hvordan utvalgte interesser i Sør-Fron forholder seg til det 
regelbestemte handlingsrommet, og hvorfor de i ulik grad evner å påvirke planresultatet.  
 
Det viser seg at uten lokale agendasettere ville det ikke blitt noe planresultat som det vi 
faktisk ser i dag, og dette er et av mine hovedfunn. Jeg har tatt for meg tre grupperinger, E6 
forum, «Ny E6 nå!» og Oppland fylkeskommune. Jeg fant ut at E6 forum fungerer i større 
grad som et generelt samordnings- og informasjonsorgan enn som en agendasetter etter 
klassifikasjonene jeg har benyttet meg av. Ordføreraksjonen «Ny E6 nå!» derimot, har 
benyttet seg av støttespillere på innsiden av beslutningsapparatet, og hatt en målrettet, 
nasjonal mediekampanje med fokus på dagens ulykkesbelastede veg i distriktet. Samtidig 
hadde «Ny E6 nå!» et kvinnepolitisk nettverk som var med og arbeidet «i kulissene» for å 
sette søkelys på behovet for ny veg blant innbyggerne i Sør-Fron og nabokommunene. Det 
viser seg at fylkeskommunen har et strategisk ansvar for agendasetting på veg, gjennom sin 
posisjon som distriktets formelle høringsinstans til NTP. Mine funn forteller oss at uten 
innsats fra lokale interessegrupper ville det antakeligvis ikke blitt noe endelig planresultat i 
det hele tatt. I tillegg har fokuset på samordning mellom ulike involverte forvaltningsnivåer 
og brukere av vegen helt fra agendasettingsfasen vært avgjørende for å nå aktørenes mål om 
ny E6 gjennom Sør-Fron, og aktører med cross-over funksjon har vært sentrale under hele 
prosessen.  
 
Videre har jeg funnet at Statens vegvesen styres av økonomisk og teknisk rasjonalitet, og 
dette påvirker det endelige planresultatet i stor grad. Siden studiens fokus har vært rettet mot 
aktørenes bruk av organer og kanaler i planprosessen har jeg benyttet lovgivningen rundt 
publikums deltakelse underveis i planleggingen for å illustrere hvor regelstyrt etaten er. Jeg 
har også gjengitt utdrag fra den tekniske utformingen for å peke på hvor regelstyrt (gjennom 
vegloven og tekniske standarder) også selve planresultatet er. Statens vegvesen er en 
instrumentell organisasjon med tydelige sektortrekk, og i møtet med lokalsamfunnet oppstår 
det jeg kaller vegplanleggingens paradoks; til tross for vegetatens regelstyrte og formelle 
oppfattelse av både prosessen og organiseringen er det den komplekse kommunen som har 
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endelig beslutningsmakt. Dette kan tolkes på flere måter, men i denne oppgaven har jeg satt 
fokus på lokaldemokratiets sterke posisjon i Norge. 
 
Deretter viser mine funn at løsningen på konflikten mellom Statens vegvesen og kommunen 
på strekningen Augla – Strand er et resultat av skjønnsbaserte vurderinger. I september 2011 
kom de to partene til en løsning, og det endelige trasévalget på denne strekningen er et 
resultat av en blanding av en fastholdelse av tekniske prinsipper og skjønn. Ved å la 
«passenhetslogikken» overstyre den økonomiske rasjonaliteten klarte Statens vegvesen å 
utforme et planresultat som stod i samsvar med Sør-Fron kommunes ønsker, til tross for at 
vegetaten opprinnelig hadde planlagt en annen løsning. Dermed kan det så langt konkluderes 
med at prosessen og organiseringen er regelstyrt, mens selve resultatet i tillegg kan være et 
uttrykk for lokalt utøvd skjønn. 
 
Jeg har funnet at E6 forum har vært en prioritert og viktig arena for de ulike deltakerne, og 
forumet er uttrykk for en annen organiseringstype enn den strenge hierarkiske vi kjenner fra 
vegsektorens oppbygging samt byråkratiske styringsmåte. Dette kan være et uttrykk for at 
kunnskap om prosessen blant beslutningstakerne er viktig for å få en så strømlinjeformet 
planprosess som mulig. Samtidig kan E6 forum fungere som en motvekt til det tidligere 
omtalte paradokset; gjennom økt grad av informasjon på tvers av forvaltningsnivåene kan 
faren for lokale overraskelser minskes. Slik sett kan E6 forum være et informasjonsorgan 
basert på uformell kontakt, og med en utfyllende funksjon i forhold til den hierarkiske 
strukturen som regulerer den formelle aktiviteten.  
 
For å gripe mer fatt i to av hovedkomponentene i problemstillingen, det vil si prosess og 
organisering, har jeg avslutningsvis i analysekapitlet satt fokuset på noen av de involverte 
interessene i Sør-Fron. Dette er aktører som opptrer i det handlingsrommet jeg tidligere har 
analysert, det vil si at de befinner seg i et rammeverk styrt av regler, men allikevel med rom 
for skjønn lokalt. Interessene som ble satt under lupen var kategoriene nasjonale interesser, 
lokale interesser, miljø, landbruk og næring. Mine funn viser at de ulike interessenes uttrykk 
har hatt betydning for deres gjennomslagskraft i planprosessen; materielle verdier er lettere å 
forsvare enn ikke-materielle verdier i Sør-Fron. Samtidig er godt organiserte og 
institusjonaliserte interesser, med kanskje landbruk på topp i denne studien, lettere å forsvare 
enn verdier uten den samme graden av organisering. Endelig har det vist seg at interessenes 
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ulike plassering i forhold til det sentrale maktapparatet også har betydning, da det er enklere å 
få gehør for anerkjente og lovfestede interesser. Dette skjer på bekostning av lokale interesser 
uten tydelige støttespillere sentralt. Den verdien av de undersøkte interessene som kommer 
dårligst ut i Sør-Fron er utslipp av NOx- gasser, som ikke har fotfeste i noen av gjennomgåtte 
kriteriene for en vellykket påvirkning av planprosessen. 
 
Det oppgaven i sin helhet viser oss er at det formelle og standardiserte styrer det meste i 
vegplanleggingsprosessen, men det er rom for skjønn lokalt. Lokalt initiativ fikk satt 
utbyggingen på den nasjonale dagsorden, lokale interesser har kommet med innspill underveis 
i planprosessen og lokale myndigheter har vedtatt det endelige planproduktet. Statens 
vegvesen måtte vise skjønn og finne en tilpasset løsning til det lokale ønsket på strekningen 
Augla - Strand for å nå kravene som var satt av etatens overordnede strategi og plan med 
tanke på tidsrammen og målet om oversendelse til KS2. I forlengelsen av dette lokale fokuset 
og etatens tilpasning til de lokale kravene, ønsker jeg å presentere Knutsen og Boges spørsmål 
fra 2005: har norsk vegpolitikk gått «fra lokale vegstubber til helhet og strategi?» (Knutsen og 
Boge, 2005: 373). Jeg har ikke gått i dybden på den nasjonale satsningen og strategiføringen i 
denne oppgaven, men mine funn kan tyde på at hvertfall det lokale nivåets sterke posisjon og 
vegstubbfokuset står ved lag på vegen mot det endelige planresultatet i nasjonale 
vegplanleggingsprosjekter. Det vil si at selv om vegsatsingen har et mer helhetlig preg i dag 
enn i 1960
12
, er det lokale nivåets myndighet og påvirkningskraft fortsatt gyldig, og 
«vegstubbproblematikken» er stadig aktuell. 
 
5.2 Teoretiske implikasjoner 
 
Samlet sett kan det stilles spørsmål ved alle de brukte teorienes relevans, men jeg har benyttet 
teorier for å forklare empiriske funn. Oppgavens formål har vært å øke kunnskapsmengden 
om hva som påvirker det endelige planresultatet lokalt, og dermed har jeg forsøkt å bruke 
deler av ulike teorier for å drøfte ulike empiriske funn fra konteksten i Sør-Fron kommune. 
Det finnes både fordeler og ulemper med denne tilnærmingsmetoden, men den tydeligste 
ulempen for min studie er kanskje den manglende muligheten til å gå i dybden på ett teoretisk 
felt. Samtidig er teorier allmenne rammeverk, og dette gir meg muligheten til å forklare en 
                                                 
12
 Gjennom blant annet utarbeidelse av NTP. 
81 
 
større del av det empiriske materialet enn det som ville vært mulig dersom jeg hadde hatt 
forutinntatte holdninger om den teoretiske rammen allerede ved studiens start.  
 
Med bakgrunn i studiens eksplorerende utforming har det empiriske materialet vært mitt 
utgangspunkt, og jeg har benyttet de teoriene jeg tror har best forklaringskraft i forhold til det 
empiriske materialet. Jeg valgte denne fremgangsmåten siden det er gjort lite forskning på 
feltet tidligere. Dette vil si at jeg samlet inn data uten tydelige mål om teoriutvikling eller 
fortolkning av én forhåndsvalgt teori, men derimot har datamaterialet styrt den videre 
analytiske prosessen og jeg har benyttet komplementære teoretiske perspektiver for å forsøke 
å forklare de empiriske funnene. Easton og Howlett m.fl. sine teorier om det politiske system 
benyttes for å strukturere og lokalisere det empiriske materialet. Kingdons agendasettingsteori 
har blitt benyttet for å systematisere og forklare de ulike agendasetternes arbeid. Deretter har 
jeg benyttet den organisasjonsteoretiske verktøykassen for å forklare hvordan organisatoriske 
trekk har påvirket det endelige planresultatet i Sør-Fron. Jeg har i tillegg til den standardiserte 
inndelingsmetoden i instrumentell og institusjonell teori trukket inn governanceteori for å 
kommentere betydningen av skjønnsbaserte samhandlingsformer i planleggingsprosessen. 
Endelig har jeg benyttet en miks av klassisk organisasjonsteori og teori om maktforhold 
mellom rasjonelle aktører i innenrikspolitiske saker, for å kommentere de involverte 
interessenes ulike bruk av organer og kanaler i sine forsøk på å påvirke det endelige 
planresultatet. 
 
Når det gjelder Kingdons agendasettingsteori har jeg valgt å fokusere på de delene som 
definerer agendasetternes plassering i forhold til det sentrale maktapparatet og hvilke 
kjennetegn man ser hos de ulike typene agendasettere. Videre har jeg også beskrevet 
Kingdons teori om « the national mood» og policyvinduer. Jeg brukte aspekter fra 
implementeringsforskningen for å kategorisere hvor initiativet kom fra. Kingdons teori er i 
utgangspunktet mer omfattende og inneholder flere spennende perspektiver som kunne vært 
interessante for min oppgave. Særlig Kingdons teori om møtet mellom de tre strømningene, 
the political stream, the policy stream og the problem stream, kunne vært interessant å utrede 
i denne sammenhengen. Dette ville gitt en mer systematisk oversikt over hvilke hendelser 
som lå til grunn for den nasjonale endringen som førte til et ønske om å satse på utbygging av 
E6 gjennom blant annet Sør-Fron. På grunn av problemstillingen, oppgavens ytre rammer og 
det empiriske materialets begrensethet har jeg ikke kunnet gjennomføre denne operasjonen. 
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Samtidig er agendasettingen kun én av studiens faser på veg mot det endelige planresultatet, 
og et rendyrket fokus på det nasjonale nivået ville gitt oss lite informasjon om det som foregår 
i lokalsamfunnet. 
 
Møtet mellom den spesialiserte staten og det komplekse lokalsamfunnet har vært studiens 
bakteppe. Ved å benytte ideer som kan trekkes tilbake til Weber har jeg forsøkt å vise hvor 
regelstyrt og formalisert fasen mot det endelige planresultatet faktisk er. Vegsektoren fremstår 
som en organisasjon styrt av målspesifisering og formalisering, med en teknisk og økonomisk 
rasjonalitet og klar arbeidsdeling. Samtidig kan kulturperspektivet forklare hvorfor Statens 
vegvesen ga etter for kommunens traséønske på strekningen på Augla- Strand. Slik sett kan 
den institusjonelle teorien benyttes til å forklare de lokale hensynene som ble gjort i Sør-Fron. 
Myteperspektivet blir kun benyttet for å analysere den lokale konteksten, og på grunn av 
denne begrensningen har ikke myteperspektivet forklaringskraft i denne oppgaven. Det er 
tydelig at det finnes et større potensiale for å undersøke omgivelsenes normer og verdier, og 
det kunne vært interessant og inkludert for eksempel de regionale og nasjonale omgivelsene. 
Allikevel, av hensyn til oppgavens fokus på skjæringspunktet mellom den statlige og den 
lokale aksen, ble dette nedprioritert.  
 
Delkapitlet om skjønnsbaserte trekk ved planprosessen avsluttes med en diskusjon rundt E6 
forum. Jeg har forsøkt å diskutere ut fra Røiseland og Vabo (2008) og Beck Jørgensen og 
Vrangbæks (2004) tilnærminger til begrepene governance og nettverk. E6 forum har en 
sammensatt medlemsmasse, er basert på gjensidig avhengighet mellom deltakerne og 
aktørene er enige om et felles mål med arbeidet. Slik sett har de teoretiske perspektivene vært 
egnet til å studere hva som er særegent med E6 forum, særlig sett i forhold til det hierarkiske 
og instrumentelle Statens vegvesen. Til tross for de tydelige nettverkstrekkene kan E6 forum 
forstås som en forhandlingsvariant av instrumentell teori (Christensen m.fl, 2009). Jeg mener 
forumets form kan forklares organisasjonsteoretisk ut fra instrumentell teori, mens 
samhandlingsformen kan føre til skjønnsbaserte vurderinger og resultater.  
 
Endelig bruker jeg Olson (1965) og Ougaard (1990) for å kunne kommentere hvorfor ulike 
interesser og verdier har ulik gjennomslagskraft i planprosessen. Her ligger det mer potensiale 
i det empiriske materialet, og jeg vil oppfordre til videre forskning på feltet interesser og 
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vegplanlegging. Samlet sett har de utvalgte teoretiske perspektivene vært fruktbare for mitt 
forskningsprosjekt. 
 
5.3 Vegen videre 
 
Det er tydelige fordeler ved bruk av casestudien når man forsker på nasjonale 
vegplanleggingsprosjekter i lokalsamfunnet. Ulempen med casestudien er som tidligere nevnt 
den manglende muligheten til å gjøre generaliseringer ut fra funnene, men dersom det 
gjennomføres et knippe studier med samme tilnærming vil det være mulig å danne et slags 
helhetlig kunnskapsbilde. Dette vil kunne føre til flere vinklinger på prosess og organisering i 
vegplanlegging, og kan bidra til en enklere og kanskje tidsmessig mer effektiv planprosess. 
Som mediedebatten
13
 viser er det flere instanser som mener vegplanlegging tar for lang tid, og 
ved å øke kunnskapsbehovet om de lokale prosessene kan det endelige resultatet av økt 
kunnskap være en mer effektiv planperiode. 
 
Et element det kunne vært interessant og forsket videre på når det gjelder nasjonale 
vegplanleggingsprosjekter er de involverte partenes bruk av innsigelser. I Sør-Fron ble den 
siste innsigelsen trukket i 2011, men det trengs mer kunnskap om bruk av denne retten og 
hvilke implikasjoner det fører med seg for både det tidsmessige og økonomiske aspektet. Tid 
og timing i politikk er et analytisk interessant fenomen det ville vært mulig og forsket videre 
på, og det trengs studier som undersøker aktørenes eventuelle taktiske bruk av 
innsigelsesretten i planprosessen. En mer generell studie om de ulike interessenes timing og 
prosessforståelse vil jeg også oppfordre til. Videre har jeg utelatt de økonomiske sidene av 
vegplanlegging i denne studien, men det er også et område hvor det trengs stadig mer 
kunnskap i takt med den økte politiske viljen til å satse på veg og samferdsel. Forpliktelser til 
andre etater har jeg så vidt vært inne på, og det trengs mer forskning på samspillet mellom 
veg- og jernbanesektoren for å sikre en helhetlig og fremtidsrettet satsning på infrastruktur i 
Norge. Jeg vil også fremheve funnene jeg gjør i delkapittel 4.5, dette er et felt der det trengs 
grundigere kartlegging og analyse. I et annet prosjekt ville det vært mulig og kartlagt nær sagt 
alle interesser, for så å sette søkelys på deres grad av organisering og gi en systematisk 
gjengivelse av interessenes oppfattelse av prosess gjennom hele planfasen. Det kan tenkes at 
                                                 
13
 Blant annet Aftenposten har hatt et tydelig fokus på veg og samferdsel det siste året. 
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noen av interessene ikke deltar i planleggingsprosessen, men «våkner til liv» i 
implementeringsfasen. 
 
Videre ville det dermed vært interessant og benyttet de to siste fasene i Howlett m.fl. sin 
policysirkel, implementeringsfasen og policyevalueringsfasen, for å undersøke aspekter ved 
selve iverksettingen og den påfølgende læringsfasen. Dermed ville vi fått økt kunnskap om 
withinputs og outputs i systemet, og vi ville fått et mer helhetlig inntrykk av hele det politiske 
og administrative bildet som planleggingsprosessen bare er en liten del av.  
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Lillehammer. 
 Audun Tron, tidligere fylkesordfører i Oppland (2003-2007 og 2007-2011). Fredag 2. 
mars 2012, Lillehammer. 
 Trygve Elvsaas, seksjonssjef for overordnet planlegging og styring i Statens vegvesen 
Region øst. Mandag 5. mars 2012, telefonintervju. 
 Torstein Rudihagen, Stortingsrepresentant for Oppland (1997-d.d), nestleder i 
transport- og kommunikasjonskomiteen 2005-2009. Tirsdag 6. mars 2012, Stortinget, 
Oslo.  
 
Interessegruppa for E6 i tunnel forbi Harpefoss: 
Er en gruppe som kjemper for E6 i tunnel forbi Harpefoss. Ønsker tunnel for blant annet å 
ivareta jordvernet, rekreasjonsområdet Harvoldsmorka, viltbestanden og oppvekstsenteret. Jeg 
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deltok på et informasjonsmøte med gruppas medlemmer 30. januar 2012 på Sør-Fron 
kommunehus. 
E6 forum:  
Et forum der representanter fra kommuner, fylkeskommunen, næringslivet og Statens 
vegvesen deltar (se mer i oppgaven). Jeg har vært observatør på to møter, 20. oktober 2011 på 
Oppland fylkeskommune, Lillehammer og 7. desember 2011 på Sygard Grytting, Sør-Fron. 
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Vedlegg 3. Kart over strekningen Augla – 
Strand 
 
 
 
 
(Indre linje ligger lengst mot nord på kartet) 
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Vedlegg 4. Intervjuguide – eksempel på 
spørsmål 
 
Agendasetting: 
 Hvor kom initiativet til ny E6 fra? 
 Hvordan organiserte dere dere for å få saken på dagsorden? 
 Hvilke kanaler vil du si er særlig virkningsfulle? 
 Hvilke andre aktører har deltatt i kommunen og regionen? 
 Hva har vært de viktigste begrunnelsene for å fronte ny E6 gjennom Gudbrandsdalen? 
 Kan du fortelle om det regionale samarbeidet som har vært? 
 Hvordan har dere arbeidet politisk i Oppland for ny E6? 
 
Planprosessen: 
 Hvordan husker du den politiske og administrative behandlingen av planprosessen?  
 Hvordan foregår deres prioriteringer når det gjelder hvilke strekninger som skal 
utbygges/utbedres? 
 Hvor viktig har føringene fra den tidligste planfasen vært?  
 Hva mener du er kommunens viktigste rolle i nasjonale planleggingssaker?  
 Hvordan ser du på det at det er kommunale reguleringsplaner i nasjonale 
vegutbyggingsprosjekter?  
 Hvordan har samspillet med andre aktører vært i prosessen rundt planleggingen av ny 
E6? 
 Prosessen rundt indre/ytre linje på strekningen Augla – Strand: Kan du fortelle meg 
hva som skjedde i prosessen rundt reguleringsplanen og uenighetene frem mot 
reguleringsplanen ble vedtatt i september 2011?  
 E6 forum: hva tenker dere om dette? Hvor viktig er forumet? Hva skjer her? Hvordan 
påvirker forumet deres kontakt med de andre instansene? 
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 Har det vært en politisk felles satsing og strategi i regionen? Kan du fortelle meg litt 
om deres arbeid og viktigste satsingspunkter? Hva betyr en felles front og et samlet 
fokus? 
 Hva mener du er fylkeskommunens viktigste rolle i nasjonale planleggingssaker? 
 Hvordan er deres samarbeid med andre aktører på andre nivåer? 
 Hva er sentrale beslutningstakeres viktigste rolle i denne type planprosesser?  
 Hvordan vil du karakterisere samarbeidet og kontakten med Statens vegvesen? 
 Hvilke prioriteringer anser du som viktigst for Statens vegvesen? 
 Hvilke verdier er viktigst for Sør-Fron kommune?  
 Hva har vært viktigst i Sør-Fron, ta hensyn til nærings- og eierinteresser eller få 
gjennom behandling av ny veg? Hva har preget prosessen mest? 
 
 
